

報告第10号

予算の繰越しについて

地方公営企業法第26条第3項の規定により、次のとおり報告する。

令和4年度 呉市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を要 するたな卸資産 の購入限度額	説 明
						国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等			
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	広浄化センター耐震 診断(詳細診断)調査 業務	63,000,000	0	63,000,000	31,500,000	31,500,000	0	0	0	国の補正予算による増 額のため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	天応浄化センター汚 泥脱水設備更新実施 設計業務	16,000,000	0	16,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	国の補正予算による増 額のため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	広ポンプ場沈砂池設 備ほか更新実施設計 業務	15,000,000	0	15,000,000	7,500,000	7,500,000	0	0	0	国の補正予算による増 額のため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	吉浦宮花町地区枝線 検討業務	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	0	0	占用協議に不測の日数 を要したため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	広末広2丁目外配水 管布設及び汚水幹線 築造工事	15,300,000	0	15,300,000	0	14,000,000	1,300,000	0	0	追加の工事が必要とな り、不測の日数を要した ため

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を要 するたな卸資産 の購入限度額	説 明
						国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等			
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	新宮浄化センター汚 泥脱水設備基本設計 業務	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	国の補正予算による増 額のため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	弥生ポンプ場監視制 御設備工事	211,700,000	0	211,700,000	105,550,000	104,950,000	1,200,000	0	0	国の補正予算による増 額のため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	仁方ポンプ場監視制 御設備工事	87,760,000	0	87,760,000	43,850,000	43,850,000	60,000	0	0	国の補正予算による増 額のため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	広雨水1号幹線整備 工事	112,510,000	0	112,510,000	54,755,000	54,700,000	3,055,000	0	0	国の補正予算による増 額のため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	マンホール浮上防止 対策工事	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000	0	0	0	工法の再検討が必要と なり、不測の日数を要し たため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	広大新開2丁目外配 水管布設及び枝線築 造工事	10,000,000	0	10,000,000	0	7,000,000	3,000,000	0	0	関連事業との調整に不 測の日数を要したため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	天応宮町外送配水管 布設及び枝線築造工 事	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	関連事業との調整に不 測の日数を要したため

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を要 するたな卸資産 の購入限度額	説 明
						国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等			
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	広浄化センターA系 No.3最初沈殿池ほか 電気設備工事	7,000,000	0	7,000,000	2,233,000	4,700,000	67,000	0	0	新型コロナウイルス感 染症の影響により特注 品の納期が遅れたため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	音戸町鰯浜地区汚水 準幹線築造工事	58,000,000	0	58,000,000	13,600,000	44,400,000	0	0	0	工法の再検討や関係 機関との協議に不測の 日数を要したため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	音戸町渡子地区(2工 区)枝線築造工事	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000	0	0	0	入札不調により発注時 期が遅れたため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	倉橋中央6号マンホー ルポンプ設置工事	19,000,000	0	19,000,000	7,950,000	10,700,000	350,000	0	0	新型コロナウイルス感 染症の影響により特注 品の納期が遅れたため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	倉橋中央7号マンホー ルポンプ設置工事	18,000,000	0	18,000,000	7,900,000	9,900,000	200,000	0	0	新型コロナウイルス感 染症の影響により特注 品の納期が遅れたため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	渡子2号マンホールポ ンプ設置工事	17,000,000	0	17,000,000	850,000	3,200,000	12,950,000	0	0	新型コロナウイルス感 染症の影響により特注 品の納期が遅れたため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	栃原2号マンホールポ ンプ設置工事	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	新型コロナウイルス感 染症の影響により特注 品の納期が遅れたため

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金等			
1	1	郷原町高草原マンホールポンプ設置工事	15,000,000	0	15,000,000	6,250,000	8,400,000	350,000	0	0	新型コロナウイルス感染症の影響により特注品の納期が遅れたため
合 計			770,270,000	0	770,270,000	294,938,000	452,800,000	22,532,000	0	0	