

今後の進め方

- ・ 呉駅交通ターミナル及び複合施設について、相互に連携・調整しながら、実施設計を開始。
- ・ 秋頃に3者（国・呉市・くれみらい）による基本協定を締結。
年度内には変更基本協定（複合部の買取概算額を表記）の締結を目指す。

