

公共工事（土木部）の契約の変更について（報告）

令和6年第2回呉市議会（6月定例会）において議決を得て締結した工事請負契約について、完成期限を変更する契約を締結したので報告します。

1 原契約の内容等

工 事 名	道路改良電線共同溝工事（（都）中央二河町線）
工 事 場 所	呉市西中央5丁目地内外
工 事 概 要	工事延長 294.8メートル 幅 28.5メートル 道路土工 一式、排水構造物工 一式、舗装工 一式、道路附属施設工 一式、 区画線工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式、開削土工 一式、 電線共同溝工 一式
完 成 期 限	令和7年3月31日
契 約 金 額	200,288,000円
契 約 の 相 手 方	呉市広白石4丁目14番1号 株式会社 芳信建設 代表取締役 吉井 康二郎
契 約 方 法	一般競争入札（事後審査方式）
契 約 年 月 日	令和6年6月28日
参 加 業 者 数	7者

2 変更契約の内容等

完 成 期 限	令和7年7月10日
変 更 理 由	電線共同溝の一体整備に日数を要するため