

議第 7 0 号 契約の変更について

1 変更の趣旨

令和 6 年第 2 回呉市議会（6 月定例会）における議決に基づき締結した道路改良電線共同溝工事（（都）中央二河町線）に係る請負契約について、契約金額を変更しようとするものです。

2 変更理由

道路附属施設工の信号機移設において、地下埋設管が支障となったため、移設方法及び構造を変更して施工する必要性が生じたことにより、契約金額の増額をするものです。

3 変更内容

契約金額を 2 1, 0 7 6, 0 0 0 円増額します。

また、信号機の移設方法及び構造の変更に伴い、完成期限を令和 7 年 7 月 1 0 日から同年 8 月 7 日に変更します。