

報告第19号

予算の繰越しについて

地方公営企業法第26条第3項の規定により、次のとおり報告する。

令和6年度 呉市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を要 するたな卸資産 の購入限度額	説 明
						国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等			
1	1	下水道事業 資本的支出 建設改良費 広雨水1号幹線整備 工事	153,100,000	0	153,100,000	75,000,000	76,800,000	1,300,000	0	0	国の補正予算による増額のため
1	1	下水道事業 資本的支出 建設改良費 雨水出水浸水想定区 域図作成業務	70,000,000	0	70,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0	0	国の補正予算による増額のため
1	1	下水道事業 資本的支出 建設改良費 管路施設調査業務 (中央地区)	39,600,000	0	39,600,000	19,800,000	19,800,000	0	0	0	国の補正予算による増額のため
1	1	下水道事業 資本的支出 建設改良費 月見公園ポンプ場 耐水化工事	20,000,000	0	20,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	国の補正予算による増額のため
1	1	下水道事業 資本的支出 建設改良費 二河川ポンプ場耐水 化工事	4,400,000	0	4,400,000	2,200,000	2,200,000	0	0	0	国の補正予算による増額のため

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を要 するたな卸資産 の購入限度額	説 明
						国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等			
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	新宮浄化センター耐 水化工事	4,000,000	0	4,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	国の補正予算による増額のため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	広ポンプ場沈砂池ほ か設備工事	80,000,000	0	80,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	国の補正予算による増額のため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	阿賀南7丁目配水管 布設及び枝線築造工 事	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	関連事業との調整に不測の日数 を要したため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	焼山北3丁目配水管 布設及び枝線築造工 事	8,900,000	0	8,900,000	0	8,700,000	200,000	0	0	関連事業との調整に不測の日数 を要したため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	西中央5丁目配水管 布設及び枝線築造工 事	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	関連事業との調整に不測の日数 を要したため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	川尻町東地区枝線築 造及び配水管布設工 事	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	関連事業との調整に不測の日数 を要したため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	広浄化センターNO.2 遠心脱水機附属設備 取替工事	43,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000	0	0	0	工法の選択に当たり、不測の日数 を要したため

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を要 するたな卸資産 の購入限度額	説 明
						国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等			
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	新宮浄化センター NO.2遠心濃縮機付 属設備取替工事	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	工法の選択に当たり、不測の日数を要したため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	新宮浄化センターマ ンホール更新工事	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	工法の選択に当たり、不測の日数を要したため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	広浄化センターNO.2 ケーキ搬出機取替工 事	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000	0	0	0	工法の選択に当たり、不測の日数を要したため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	安浦町原畑地区外下 水道管移設及び送水 管外布設工事	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	関連事業との調整に不測の日数を要したため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	田原2号マンホール ポンプほか設置工事	32,000,000	0	32,000,000	11,220,000	20,700,000	80,000	0	0	関係者との協議に不測の日数を要したため
合 計			585,000,000	0	585,000,000	195,220,000	388,200,000	1,580,000	0	0	