

議第 9 3 号 契約の変更について

1 変更の趣旨

令和 7 年第 3 回呉市議会（9 月定例会）における議決に基づき締結した白岳アパート 1・2 号棟耐震補強その他工事に係る請負契約について、契約金額を変更しようとするものです。

2 変更理由

耐震補強工事において、当初支持層として想定していた地盤が想定より傾斜していたことから、一部の支持層が想定より深い位置にあることが判明したため、杭を延長して支持力を確保する必要性が生じたこと、また、外壁改修工事において、当初想定していた以上に劣化の進行が全般に確認されたため、改修範囲や改修方法を変更する必要性が生じたこと等から、契約金額を増額するものです。

3 変更内容

契約金額を 7, 2 0 9, 4 0 0 円増額します。