

議第47号 契約の変更について

1 変更の趣旨

令和元年第4回呉市議会（9月定例会）における議決に基づき締結した阿賀マリノポリス地区道路整備工事に係る請負契約について、契約金額を変更しようとするものです。

2 変更理由

令和元年第5回呉市議会（12月定例会）で議決を得た阿賀マリノポリス地区工業用地及び港湾関連用地の財産処分を踏まえ、5-2号路線と10号路線の接続部について線形の見直しを行ったこと、地中にブロックが埋まっていることが判明したため、新たに構造物撤去工の施工が発生したことにより、契約金額の増額をするものです。


3 変更内容

契約金額を、1,228,700円増額します。

また、完成期限についても、作業量の増加等に伴い延長し、令和2年3月31日を令和2年7月30日に変更します。

阿賀マリノポリス地区道路整備工事


位置図 S=1/30,000



阿賀マリノポリス地区道路整備工事

平面図 S=1/3,000

阿賀マリノポリス地区位置図
S=1/18,000



- 凡例
- 道路計画 (変更前)
 - 道路計画 (変更後)
 - 構造物撤去工 (変更後)



道路計画変更箇所

工事延長 変更前 : L=742m
変更後 : L=759m

10号路線 変更前 : L=306m
変更後 : L=338m
(内縁石工のみ L=32m)

5-2号路線(縁石工のみ)
変更前 : L=161m
変更後 : L=146m

歩車道境界ブロック撤去
変更前 : L=0.0m
変更後 : L=225.0m

地先境界ブロック撤去
変更前 : L=0.0m
変更後 : L=61.2m

12号路線 L=107m
変更後 L=168m

