

## 議第28号 辺地に係る総合整備計画の変更について

### 1 変更の趣旨

平成31年第1回呉市議会（3月定例会）において議決を得て策定した、呉市豊町沖友辺地に係る総合整備計画について、計画期間の延長及び事業費の増額をするものです。

### 2 変更の理由

当該計画により行うこととしている、消防施設（消防団詰所）の整備に係る工事の入札が2回不調となり、令和元年度内に工事が完了できなくなったため、計画期間を延長するものです。

また、建設予定地において地下埋設物があることが判明し、当該地下埋設物を撤去する必要が発生したことなどにより、事業費等を増額するものです。

### 3 変更の内容

計画期間を1年間延長します。

また、事業費を1,522千円増額することに伴い、一般財源の額も増額します。

### 4 財政措置

辺地対策事業債（充当率100パーセント、交付税措置率80パーセント）を活用することができます。

### 5 公共的施設の整備内容及び第4次呉市長期総合計画後期基本計画での位置付け

（単位：千円）

施設名	整備内容	事業主体	変更後事業費	第4次呉市長期総合計画 後期基本計画での位置付け
消防団詰所	施設更新	市	18,462	第1節 市民生活分野 第2項 消防・救急・防災 1 消防・救急・救助体制の整備