

報告第11号

予算の繰越しについて

地方公営企業法第26条第3項の規定により、次のとおり報告する。

令和元年度 呉市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を要 するたな卸資産 の購入限度額	説 明
						国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等			
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	阿賀南地区枝線築造 及び配水管布設工事	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	関連事業との調整に不 測の日数を要したため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	広雨水1号幹線環境 対策検討調査業務	5,000,000	0	5,000,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	3月に発生した工事箇 所の施工環境の変化に 緊急対応したため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	三条合流幹線更生工 事	30,400,000	0	30,400,000	15,200,000	15,200,000	0	0	0	国の補正予算による、 国庫補助の追加認証が 行われたため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	中央合流幹線更生工 事	45,500,000	0	45,500,000	22,750,000	22,750,000	0	0	0	国の補正予算による、 国庫補助の追加認証が 行われたため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	中央地区下水道管更 生工事	24,100,000	0	24,100,000	12,050,000	12,050,000	0	0	0	国の補正予算による、 国庫補助の追加認証が 行われたため

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を要 するたな卸資産 の購入限度額	説 明
						国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等			
1	下水道事業 資本的支出	1 建設改良費 中央地区下水道管更 生工事	57,000,000	0	57,000,000	27,500,000	27,500,000	2,000,000	0	0	関連事業との調整に不測の日数を要したため
1	下水道事業 資本的支出	1 建設改良費 中央2号汚水幹線移 設工事	221,400,000	0	221,400,000	0	32,400,000	189,000,000	0	0	関係機関との補償協議に不測の日数を要したため
1	下水道事業 資本的支出	1 建設改良費 新宮浄化センター重 力濃縮槽築造工事	50,000,000	0	50,000,000	26,400,000	23,600,000	0	0	0	事業計画の変更の不測の日数を要したため
1	下水道事業 資本的支出	1 建設改良費 新宮浄化センター沈 砂池防食工事 (その2)	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	0	0	0	入札不調により発注時期が遅れたため
1	下水道事業 資本的支出	1 建設改良費 広浄化センター耐震 診断業務	34,000,000	0	34,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0	0	事業計画の変更の不測の日数を要したため
1	下水道事業 資本的支出	1 建設改良費 音戸町渡子地区枝線 築造工事	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	0	0	0	入札不調により発注時期が遅れたため
1	下水道事業 資本的支出	1 建設改良費 見晴地区枝線築造及 び配水管布設工事	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	入札不調により発注時期が遅れたため

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を要 するたな卸資産 の購入限度額	説 明	
						国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等				
1	下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	栃原町地区枝線築造 工事	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	入札不調により発注時 期が遅れたため
1	下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	音戸町渡子地区汚水 準幹線(2工区)築造工 事	5,500,000	0	5,500,000	2,750,000	2,750,000	0	0	0	関連事業との調整に不 測の日数を要したため
1	下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	南隠渡ポンプ場整備 工事	139,182,000	32,282,000	106,900,000	39,850,000	57,050,000	10,000,000	0	0	地下水の止水工に不測 の日数を要したため
1	下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	南隠渡ポンプ場ポン プ他設備工事	49,400,000	0	49,400,000	22,200,000	22,200,000	5,000,000	0	0	関連事業との調整に不 測の日数を要したため
1	下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	南隠渡ポンプ場ポン プ他電気設備工事	66,900,000	23,900,000	43,000,000	19,000,000	19,000,000	5,000,000	0	0	関連事業との調整に不 測の日数を要したため
1	下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	下水道及び水道災害 復旧工事(安浦町内 海北7丁目)	5,100,000	0	5,100,000	3,143,000	1,500,000	457,000	0	0	関連事業との調整に不 測の日数を要したため
合 計			864,482,000	56,182,000	808,300,000	210,343,000	386,500,000	211,457,000	0	0	0	