

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	呉市所管の港湾施設の計画的な老朽化対策による利便性・安全性の向上（防災・安全）												
計画の期間	令和03年度～令和03年度（1年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	呉市												
計画の目標	利用制限等が生じている既存港湾施設の計画的な老朽化対策を行い，利用者及び地域住民の利便性・安全性の向上を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	58	A	58	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 令和3年度	中間目標値	最終目標値 令和3年度
1	港湾施設の改修・改良により，施設利用に係る制限の改善・解消を図り，利用者及び地域住民の安全性を確保する。 呉市管理の港湾施設における利用制限が必要な施設の解消，改善割合を調査する。 (施設の利用制限解消率) = (利用制限の解消施設数) / (利用制限が必要な施設数) (%)	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-001	港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	川原石臨港道路	張出床版の断面修復, 鋼管杭 改修 N=10本	呉市 / 呉港 / 川 原石地区						16	策定済	
	A02-002	港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	広岸壁 水深D=5.5m	防舷材取替 5基, エプロン 打換 L=45m	呉市 / 呉港 / 広 地区						42	策定済	
												小計						58	
												合計							58

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

呉市産業部港湾漁港課において実施。

事後評価の実施時期

令和4年10月

公表の方法

呉市のホームページで公表する。

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

呉市管理の港湾施設における改修・改良が必要な施設の解消割合の向上

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

老朽化した港湾施設の改修・改良を行った箇所については、利用者及び地域住民にとって安心・安全な港湾環境が形成された。

特記事項（今後の方針等）

改修・改良率の更なる向上に向けて、引き続き取り組んでいく必要がある。  
また、老朽化施設の改修・改良にあたり、優先順位をつけ、効率的に事業を実施していく。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	（施設の利用制限解消率） = （利用制限の解消施設数） / （利用制限が必要な施設数）（％）	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%

# 完了箇所図

令和3年度 呉市所管の港湾施設の計画的な老朽化対策による利便性・安全性の向上（防災・安全）

