

## 議第 1 1 7 号 契約の変更について

### 1 変更の趣旨


令和 3 年第 4 回呉市議会（1 2 月定例会）における議決に基づき締結した林道災害復旧工事（郷原野呂山線（5 号箇所その 2））に係る請負契約について、契約金額を変更しようとするものです。

### 2 変更理由

本件工事の施工に伴い盛土材として使用する予定であった現場内の掘削土砂（崩壊土砂）の中に盛土材として利用できない転石や土質改良を要する土砂が含まれていることが判明したため、残土処分、土質改良等を行う必要が生じたことにより、契約金額の増額をするものです。

### 3 変更内容

契約金額を 1 0 4 , 3 4 1 , 6 0 0 円増額します。




位置図

工事箇所 (5号箇所その2)



林道災害復旧工事(郷原野呂山線(5号箇所その2))

平面図



林道災害復旧工事(郷原野呂山線(5号箇所その2))

標準断面図

