

中央地区 公共災害復旧工事箇所一覧表

2022年7月末現在
6月末時点より更新箇所を着色

発注見込み・完了見込みは概ねの予定であり、入札の状況や、作業・工事の進捗により変わる場合があります。
災害関連砂防・治山事業については、用地取得等の状況により施工できない場合もあります。

呉市事業【災害復旧事業：土木施設】

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
市道-6	江原町地内	江原1号線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
市道-7	上内神町地内	西惣付3号線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
市道-9	二河峡町地内	二河峡線①	舗装復旧 安全柵復旧	完	了	○	○
市道-10	二河峡町地内	二河峡線②	舗装復旧 安全柵復旧	完	了	○	○
市道-11	中央6丁目地内外	宝町本通線	路面復旧 (床板)	完	了	○	○
市河-8	中央6丁目地内	辰川川①	護岸復旧	完	了	○	○
市河-9	東中央4丁目地内	辰川川②	護岸復旧	完	了	○	○
市河-10	東中央4丁目地内	辰川川③	底張り復旧	完	了	○	○
市河-11	三条2丁目地内	両城川	埋塞土撤去	完	了	○	○
市公-1	二河峡町地内	二河峡公園	広場復旧	完	了	○	○

広島県事業【災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業】

地図 番号	被災箇所・所在地	箇所名	事業概要	発注見込み等	緊急事業 概成目標時期	進捗状況	
						着手	完了
県急傾-2	西辰川町2丁目	西辰川2丁目14地区	法枠工	完	了	○	○

中央地区

広島県事業【災害復旧事業:土木施設】

2022年7月31日現在

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	進捗状況	完了見込	県HP 査定番号
県道-6	荘山田村二河山	瀬野呉線①	完了	—————	2102
県道-7	東惣付町 東惣付バス停下	瀬野呉線②	完了	—————	2103
県河-1	二河峡町	二河川①	完了	—————	1849
県河-2	荘山田村二河山 二河峡公園下	二河川②	完了	—————	3954
県河-3	西中央一丁目 二河大橋上	二河川③	完了	—————	4653
県河-4	三条二丁目	二河川④	完了	—————	5052
県河-5	二河峡町	二河川⑤	完了	—————	5112
県河-6	山手二丁目 山手橋下	二河川⑥	完了	—————	5113
県砂-107	西惣付町	辰川川①	完了	—————	179
県砂-108	西惣付町	辰川川②	完了	—————	564
県砂-109	東惣付町	辰川川③	完了	—————	801
県急傾-7	上平原町	上平原19地区	完了	—————	2101

広島県事業【災害復旧事業:土木施設】の進捗状況について

※「事業着手」とは、工事の公告日または指名通知日を基準としています。

※「事業着手済」となっている箇所であっても、契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため、実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。

完了見込について

※本復旧工事の契約が整った場合、契約工期を記載しています。