



入札関係書類の不備による入札中止について

令和4年8月4日に入札公告を開始し、入札手続に付した次の工事について、入札関係書類の不備により入札を中止しましたので、報告します。

工事番号	公他委第2号	
工事名	呉市大浦崎スポーツセンターテニスコート改修工事	
工事場所	呉市音戸町波多見6丁目地内	
工期（予定）	契約日から令和5年1月31日まで	
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・テニスコート改修 3面 ・グラウンド・コート施設整備工 一式 	
予定価格	28,621,000円（消費税及び地方消費税を除く。）	
入札公告日	令和4年8月4日	
入札日	令和4年8月23日～令和4年8月24日	
開札日時	令和4年8月25日 13時20分	
入札中止の理由	入札に際し作成した予定価格調書に不備があったため	
入札関係書類の不備の内容	予定価格調書の中に、今回の入札に必要な調査基準価格基礎額及び失格基準価格基礎額が記載されていなかった。	
書類不備となった経緯・原因	本工事は低入札価格調査制度（総合評価方式）による入札であったが、誤って最低制限価格制度の予定価格調書様式を使用し、調査基準価格基礎額及び失格基準価格基礎額を記載していなかったため、今回の入札中止に至った。	
再発防止の方策	<ul style="list-style-type: none"> ・入札関係資料の確認事項・着眼点の意識強化及びリスクの共有を図った。 ・提出書類のチェックリストに予定価格調書の種別を確認する項目を追加し、今後のチェック体制を強化した。 	
内部統制リスク対策一覧の記載の有無	記載有無	令和4年度下半期のリスク対応策一覧に追加する予定。
	無	
入札中止日	令和4年8月25日	