

## 議第57号 契約の変更について

### 1 変更の趣旨

令和3年第2回呉市議会（6月定例会）における議決に基づき締結した河川災害復旧工事（戸浜川）外に係る請負契約について、契約金額を変更しようとするものです。

### 2 変更理由

本件工事の施工に伴い、河川土工による掘削を行ったところ、想定を上回る大量の転石が発生したことにより破砕処理及び処分が必要となり、作業量が増加したため、契約金額の増額をするものです。

### 3 変更内容

契約金額を49,967,500円増額します。