

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	呉市所管の港湾施設の老朽化施設整備による利便性・安全性の向上（防災・安全）											
計画の期間	令和02年度～令和03年度（2年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	呉市											
計画の目標	既存港湾施設の延命化のための計画的な改修・改良を行い、利用者及び地域住民の利便性・安全性の向上を図る。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	44	A	44	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和2年度		令和3年度
1	港湾施設の改修・改良により、利用者及び地域住民の安全性を確保する。 呉市管理の港湾施設における改修・改良が必要な施設の完了割合を調査する。（利用制限が必要な施設を除く） （改修・改良実施率）＝（改修・改良完了施設数）／（改修が必要な部材数）	35%	%	40%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-001	港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	川原石(南)岸壁 水深D=1 0.0m	防舷材取替 6基	呉市 / 呉港 / 川 原石地区						42		策定済	
	A02-002	港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	川原石(西)岸壁 水深D=7 .5m	車止め取替 L=30m	呉市 / 呉港 / 川 原石地区						2		策定済	
												小計						44		
											合計						44			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
呉市産業部港湾漁港課において実施	令和4年10月
	公表の方法
	呉市のホームページで公表する。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	呉市管理の港湾施設における改修・改良が必要な施設の完了割合の向上
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	老朽化した港湾施設の改修・改良を行った箇所については、利用者及び地域住民にとって安心・安全な港湾環境が形成された。
特記事項（今後の方針等）	
改修・改良率の更なる向上に向けて、引き続き取り組んでいく必要がある。 また、老朽化施設の改修・改良にあたり、優先順位をつけ、効率的に事業を実施していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	40%
	最終実績値	40%

完了箇所図

令和3年度 呉市所管の港湾施設の老朽化施設整備による利便性・安全性の向上（通常）

