

令和6年4月1日  
財務部契約課  
都市部技術監理室

## 令和6年度の入札契約制度の改正について

次のとおり、入札契約制度を改正しますのでお知らせします。

### 主な改正点

- 1 令和6年度 呉市週休2日モデル工事の実施について
- 2 入札契約関連各種書類の宛名の変更について（呉市上下水道事業関係）
- 3 一般競争入札（事後審査型）における資格要件確認書類の提出に関する取扱いについて

# 令和6年度 呉市週休2日モデル工事の実施について

令和 6年 4月 1日  
都市部技術監理室

## 1 趣旨

「呉市週休2日モデル工事」は、国が示す働き方改革の一環で、持続可能な建設産業に向けた労働環境の改善を目的とし、労働者のワークライフ・バランスの改善や将来の担い手確保のために実施するものです。

## 2 対象工事

### (1) 週休2日モデル工事

ア 発注者指定型（予定価格は、補正係数を乗じて算出しています。）

請負対象金額1億円以上の工事（緊急対応工事など現場閉所が困難な工事、又は、工期が短く、対象期間が2週間未満となる工事等は除く）は、原則、発注者指定型で実施します。

イ 受注者希望型

請負対象金額1億円未満の工事（緊急対応工事など現場閉所が困難な工事、又は、工期が短く、対象期間が2週間未満となる工事等は除く）は、原則、受注者希望型で実施します。

### (2) 週休2日交替制モデル工事

「週休2日交替制モデル工事」は、「週休2日モデル工事」での発注が困難な工事を原則、受注者希望型で実施します。

## 3 経費等の補正

### (1) 週休2日モデル工事

週休2日モデル工事の場合は、「各経費の補正係数」及び別紙「市場単価の補正係数」をそれぞれ乗じて算出します。

なお、発注者指定型は、【4週8休以上（現場閉所率又は休日率28.5%（8日/28日）以上）】の経費を見込んで発注し、達成できなかった場合は、現場閉所実績に応じて補正係数を減じた変更契約を行います。

また、受注者希望型は、4週6休以上であった場合は、変更契約時において、現場閉所実績に応じた経費の補正を行います。

### (2) 週休2日交替制モデル工事

週休2日交替制モデル工事の場合は、労務費及び現場管理費にのみ補正係数を乗じ算出し、変更契約時において、技術者等の休日率（（休日日数を対象期間で除した率）の平均）の状況に応じた経費の補正を行います。

### (3) 営繕工事における予定価格の積算

営繕工事の発注者指定型と受注者希望型については4週8休を前提に労務費を補正し工事費を積算して予定価格を算出します。（※別紙1参照）

備考：週休2日モデル工事は設計書の表紙に別紙2のとおり表示しています。

## 4 適用 令和6年4月1日以降に公告、随意契約する建設工事

## 営繕工事における週休 2 日モデル工事の実施について

### 1 対象期間

工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。

なお、年末年始 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

### 2 積算方法等

#### (1) 補正方法

建設業全体で週休 2 日の取組が進むためには、各企業の施工体制等に応じた取組が可能となる環境の構築が必要となる。このため、最終的には、4 週 8 休以上の現場閉所による週休 2 日の取得を目指しつつも、週休 2 日の取得に取り組む企業を拡大するため、各企業の施工体制等の実情を踏まえ、受注者希望型においては、4 週 6 休以上の現場閉所について、状況に応じた補正係数を設定することにより、建設現場の週休 2 日の実現に取り組むこととする。

週休 2 日モデル工事において、以下の現場閉所の状況に応じた補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正する。

① 4 週 8 休以上	（現場閉所 率 28.5%（8 日 / 28 日）以上）	1.05
② 4 週 7 休以上 4 週 8 休未満	（現場閉所 率 25%（7 日 / 28 日）以上 28.5% 未満）	1.03
③ 4 週 6 休以上 4 週 7 休未満	（現場閉所 率 21.4%（6 日 / 28 日）以上 25% 未満）	1.01

#### (2) 積算及び変更方法

##### ① 発注者指定型

4 週 8 休以上を前提に (1)①により労務費を補正し工事費を積算して予定価格を算出する。現場閉所の達成状況を確認し、4 週 8 休に満たない場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。その際、4 週 6 休以上あっても、(1)②及び③の補正は考慮しない。

##### ② 受注者希望型

4 週 8 休以上を前提に (1)①により労務費を補正し工事費を積算して予定価格を算出する。現場閉所の状況を確認後、4 週 8 休に満たないものはその達成状況に応じて、労務費の補正係数を (1)②又は③に変更して工事費を積算し、請負代金額を変更する。また、4 週 6 休に満たないもの及び工事着手前に週休 2 日に取り組むことについて協議が整わなかったもの（受注者が週休 2 日の取組を希望しないものを含む）については、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

なお、工事着手前に週休 2 日に取り組みことについて協議が整わなかった場合（受注者が週休 2 日の取組を希望しない場合を含む）については、契約締結後における直近の変更契約時に合わせて請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

設計図書整理番号

〇〇〇〇

工事番号 〇〇 第 〇 号

担当課 〇〇〇〇課

設計図書

週休2日モデル工事

電子閲覧用

工事概要

工事延長 L=〇〇〇m W=〇〇m

〇〇工 一式

〇〇〇〇工 一式

〇〇〇〇工 一式

〇〇〇工 一式

令和 6 年度

呉市建設工事設計図書 (当初)

工事名 〇〇〇〇〇〇工事

建設発生土の搬出

① 搬出あり 2 搬出なし

建設リサイクル法 (法第12条・13条関係)

① 対象建設工事 2 対象外建設工事

工事場所 〇〇〇〇〇地内

工期の終期日

令和 〇 年 〇 月 〇 日

支払い条件

1 前金払 有 ( 40 %以内) 無  
2 部分払 有 ( 回) 無  
3 中間前払 有 ( 20 %以内) 無

令和6年4月1日  
財務部契約課  
都市部技術監理室

### 入札契約関連各種書類の宛名の変更について（呉市上下水道事業関係）

令和6年3月末で任期を迎える上下水道事業管理者について、令和6年4月以降は市長が管理者の権限を行うこととなりました。

つきましては、令和6年4月1日以降に提出する各種書類（工事着手後関係、支払い請求関係など）については、全ての宛名を「呉市長」として提出してください。

## 一般競争入札（事後審査型）における資格要件確認書類の提出に関する 取扱いについて

このことについては、電子入札システムを利用して提出することとしておりますが、第一落札候補者に選定された者が、次のいずれかに該当する場合は、資格要件確認書類を書面で提出できることとします。

なお、書面で提出する場合は、受付締切日時の**1時間前まで**に申請し、承認を得る必要があります。

- 1 商号若しくは名称又は代表者等の変更により、電子入札時に必要なICカードに格納される情報が事実と一致しなくなった場合
- 2 破損、盗難等のため、電子入札に必要なICカードが使用できなくなった場合
- 3 当該利用登録者の使用に係る電子計算機（パソコン）に障害が発生した場合
- 4 上記3項目のほか、やむを得ない理由によって電子参加をすることができない状態になった場合

※ 詳しくは、呉市電子入札に関する注意事項（Q&A）Q26をご覧ください。