今後のスケジュール

資料6

	令和6年度								令和7年度
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
デザイン会議	第４回（８/） 計画（案）・社会実験等について	★ 9月 計画公表				第５回 社会実験等に関する報告			適宜開催
まちなか公共空間社会実験			10/11～11/10						
基本デザイン案作成のワークショップ			10月～１月　（計３回）						
基本デザインのとりまとめ									
新たな運営体制の検討									

呉まちなか公共空間デザイン会議