
　社会資本総合整備計画 事後評価書
計画の名称 呉市所管の港湾施設の老朽化施設整備による利便性・安全性の向上（防災・安全）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０３年度 (2年間) 重点配分対象の該当

交付対象 呉市

計画の目標 既存港湾施設の延命化のための計画的な改修・改良を行い，利用者及び地域住民の利便性・安全性の向上を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                  44  Ａ                  44  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

令和2年度 令和3年度

   1 港湾施設の改修・改良により，利用者及び地域住民の安全性を確保する。

呉市管理の港湾施設における改修・改良が必要な施設の完了割合を調査する。（利用制限が必要な施設を除く） 35％ ％ 40％

（改修・改良実施率）＝（改修・改良完了施設数）／（改修が必要な部材数）

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-001

港湾 一般 呉市 直接 呉市 重要 改良 川原石(南)岸壁　水深D=1

0.0m

防舷材取替　6基 呉市／呉港／川

原石地区

 ■  ■          42 策定済

A02-002

港湾 一般 呉市 直接 呉市 重要 改良 川原石(西)岸壁　水深D=7

.5m

車止め取替　L=30m 呉市／呉港／川

原石地区

 ■           2 策定済

 小計          44

合計          44

1 案件番号： 



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

呉市産業部港湾漁港課において実施
事後評価の実施体制

          案件番号：

令和４年１０月

呉市のホームページで公表する。

呉市管理の港湾施設における改修・改良が必要な施設の完了割合の向上

老朽化した港湾施設の改修・改良を行った箇所については，利用者及び地域住民にとって安心・安全な港湾環境が形成された。

改修・改良率の更なる向上に向けて，引き続き取り組んでいく必要がある。
また，老朽化施設の改修・改良にあたり，優先順位をつけ，効率的に事業を実施していく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

（改修・改良実施率）＝（改修・改良完了施設数）／（改修が必要な施設数）

最　終
目標値

40％

最　終
40％

実績値

1 案件番号：



完 了 箇 所 図様式７

令和３年度 呉市所管の港湾施設の老朽化施設整備による利便性・安全性の向上（通常）

A02-001

川原石(南)岸壁 防舷材取替

A02-002

川原石(西)岸壁 車止め取替


