
①災害廃棄物の発生量 
 

 
【呉市】災害廃棄物発生推計量  土砂 429,000ｔ 

全体 562,700 t 内訳 岩石 48,100ｔ 

 廃棄物混入土砂（流木を含む） 485,700 t  がれき 3,600ｔ 

 廃家財等・建物解体廃棄物 77,000 t  流木 5,000ｔ 

②仮置場の設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③二次仮置場と処理の流れ 
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目的 
呉市内で発生した災害廃棄物を迅速かつ適切に処理するために必

要な事項を定め，早期の復旧・復興を実現する。 
 

（基本的な考え方） 

次の事項に配慮しつつ，適正かつ確実な処理を実現 

1.『安  全』… 市民の衛生環境や安全の確保を最優先とする 

2.『スピード』… 被災地の早期の復興を目指し，迅速な災害廃棄物

処理を行う 

3.『経 済 性』… 適正な分別による処理コスト削減，地元企業の

活用等により地域の経済的復興を促進 

県・市町の役割 
 

市

町 

災害廃棄物の処理主体 

（被災現場からの撤去～仮置場での選別等～処分） 

県 

各種情報の集約・情報提供 

関係団体・機関との連携協力体制や広域的な処理に係る調整 

市町の支援（処理計画策定，補助金申請等） 

 

計画のポイント 

★災害廃棄物発生量の精査（①） 

・「廃棄物混入土砂」については，県が示した土砂流出範囲と航空

写真を照合するとともに，市内の土砂流出場所の漏れがないかを

確認。さらに岩石，がれきの混入割合を設定し，土砂・岩石・が

れき・流木のそれぞれの量を推計。 

・「家財系・解体系廃棄物」については家財系と家屋解体系につい

てそれぞれの発生量を推計し，設定された廃棄物種類別割合によ

り種類別の発生量を整理した。 

★具体的な処理の流れの整理（③・④） 

・住民用仮置場，一次仮置場，二次仮置場（土砂系と家財・解体系

の 2箇所）を設定し，各二次仮置場における処理フローについて

具体的に示した。 

★処理スケジュールの整理（⑤） 

・県基本方針（平成 30年 8月 8日）に掲げた処理目標期間の達

成に向け，呉市の具体的な処理スケジュールを取りまとめた。 

➢市内広範囲に約 56 万 t の災害廃棄物が発生
し，そのうち約 86％が廃棄物混入土砂，約
14％が廃家財等及び建物解体廃棄物 

 

➢被災現場・一次仮置場の廃棄物を二次仮
置場に集約して選別し，処分先に搬出 

④災害廃棄物の処理フロー 
 

⑤処理スケジュール 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・住民用仮置場の解消  ⇒ 平成 30年 10月まで 

・一次仮置場の解消   ⇒ 平成 30年 12月まで 

※解消の期限は地域の市民生活への影響を考慮した一応の期限であり各地域の

実情に応じて柔軟に対応する。 

・災害廃棄物等の処理  ⇒ 平成 31年 12月まで 
 

平成 30 年 7 月豪雨災害に係る呉市災害廃棄物等処理実行計画【概要版】
（案） 

平成 30 年 9 月 19 日 

呉 市 

エコ・グローブくれ（呉市一般廃棄物最終処分場） 

クリーンセンターくれ（一般廃棄物処理施設） 

 

がれき混じり土砂
（流木含む） 

廃家財等・建設解体
廃棄物 

がれき 

土砂 

陸送 

出島第 3 工区・第 5 工区 
埋立材 

可燃・不燃 コンがら 
廃家電等 

県内産廃処理施設 

焼却灰等
 

nado  
 

呉市最終処分場 

海上輸送 

二次仮置場②【土砂系】 
阿賀マリノポリス 

二次仮置場①【家財・解体系】 
広多賀谷多目的広場 

クリーンセンターくれ（一般廃棄物処理施設） 

 

一
次
仮
置
場

廃棄物混入
土砂

（流木含む）

被災現場 処分（市内・県内）

粗選別
振動スクリーン

二次仮置場

埋立材
出島第3工区・第5工区

リサイクル
専門業者

埋立処分
エコグローブくれ

埋立処分
出島第5工区ほか

粗選別
（重機等）

リサイクル
売却

土砂

混合廃棄物
（がれき混じり）

金属くず

不燃系

可燃系

流木等

廃家財等・
建設解体
廃棄物

処分方法

住
民
用
仮
置
場

岩石等

混合廃棄物

破砕
選別

破砕・選別／焼却処分
クリーンセンターくれ

焼却残渣等

がれき類

48.6万t

0.9万t

0.5万t

1.7万t

0.2万t

3.3万t

42.9万t

7.7万t

4.8万t

0.4万t

（0.5万t）

合計：56.3万t

リサイクル
阿賀マリノポリス

リサイクル
産業廃棄物破砕施設≪民間≫

コンクリートがら

柱角材
流木等

1.4万ｔ・（0.5万t）

3.0万t

廃家電
処理困難物

（0.1万t未満）

リサイクル
産業廃棄物破砕施設≪民間≫

阿賀マリノ
ポリス

広多賀谷
多目的広場

7 8 9 10 11 12 1 2 3 ・ 8 ・ 11 12 1 2 3

　　　　　　　　　　　　　　　　工　程
　　項　目

平成30年 平成31年 平成32年

災害廃棄物等処理実行計画策定

被災現場
（解体・片づけ，搬出・撤去）

住民用仮置場
（搬出，撤去）

一次仮置場
（搬出，撤去）

二次仮置場運用　廃棄物
（粗選別，破砕・選別）

処分
（再利用、焼却等）

二次仮置場運用　土砂系
（粗選別，分別）

天応・安浦 9月末終了

策定

平成30年12月末終了

準備・設置 運営

処分 平成31年12月末終了

片付けごみ

解体建設廃棄物

片づけ

焼山・中央 8月末終了

準備・設置 運営

運搬


