
年 2018年度
2019年度 2020年度

月 7 8 9 10 11 12 1 2 3

呉
市
復
興
計
画

地
区
計
画

住
ま
い
の
再
建

３．（３）スケジュール（復興計画，地区計画，住まいの再建）

仮
設
住
宅
等
入
居

地
区
計
画
策
定
に
関
す
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
①

住
宅
再
建

意
向
調
査
①

地
区
計
画
策
定
に
関
す
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
②

呉
市
復
興
計
画
策
定

• 地区計画の方針を踏まえ，再建方法，場所に
ついての希望を聴取

• 災害公営住宅の整備の必要性の検討等に活用

• 意向調査①やワークショップ①の意見を踏まえ，
地区計画の大まかな方針を示し，意見を聴取

• 今後のおおまかな再建
方針を聴取

• 災害公営住宅の整備の
必要性の検討等に活用

呉
市
復
興
計
画

検
討
委
員
会
①

呉
市
復
興
計
画

検
討
委
員
会
②

呉
市
復
興
計
画

検
討
委
員
会
③

呉
市
復
興
計
画

検
討
委
員
会
④

12月中
〜下旬

1月上
〜中旬

10/26

11月下〜12月上旬

地
区
計
画
に
つ
い
て
詳
細
検
討

※

検
討
会
や
説
明
会
を
随
時
開
催

• ワークショッ
プ②で示した
地区計画を修
正し，意見を
聴取

第２回呉市復興計画検討委員会

地
区
計
画
策
定
に
関
す
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
③

1月下〜
2月中旬

住
宅
再
建

意
向
調
査
②

1月中〜下旬

ゾ
ー
ニ
ン
グ
案
の

と
り
ま
と
め

パブリック
コメント

2月上〜3月上旬

個
別
事
業
の
検
討

※

説
明
会
等
を
随
時
開
催

上期 下期

11/28

地
区
計
画
の
実
施

住まいの再建支援

災害公営住宅の整備の必要性の検討

資
料
６

復
興
計
画
の
実
施

天
応
・
安
浦
地
区

※その他，被害の大きかった地区について，住民と
意見交換を実施し，地区計画を策定予定

• 被害状況、検討の流れについて説明
• 地域住民の復興・まちづくりに対し
て期待されることを聴取


