
令和３年８月 産業建設委員会行政報告資料　
土 木 部

工 事 名

工 事 場 所

　工事延長　Ｌ＝５２．８ｍ

　　砂防土工　一式

　　法面
のり

工　一式

　　山腹水路工　一式

　　附属物設置工　一式

　　仮設工　一式

完 成 期 限 　令和４年３月３１日

予 定 価 格 　１０８，６１７，３００円

契 約 金 額 　　９７，７６２，５００円

　呉市安浦町大字中切１２８６番地

　中鋼産業　株式会社

契 約 方 法

契 約 年 月 日 　令和３年８月１７日

参 加 業 者 数 　９者

契 約 の 相 手 方

　代表取締役　春川　保

　一般競争入札（事後審査方式）

公共工事（土木部）の発注について(報告)

　急傾斜地崩壊対策工事（安登西１０丁目８地区）

　呉市安浦町安登西１０丁目地内

工 事 概 要
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急傾斜地崩壊対策工事(安登西10丁目8地区)

位 置 図
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急傾斜地崩壊対策工事(安登西10丁目8地区)
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急傾斜地崩壊対策工事(安登西10丁目8地区)
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