
これまでの経緯

R4年度 （昨年度） R5年度 （今年度）

国

呉市

10/28
諮問委員会
の開催

12/23
基本協定
締結

ターミナル

実施事業者

複合建物
実施事業者
（くれみらい）

発注手続・基本設計
・発注方法検討

1/31
仮契約
締結

11/9
選定

実施
設計

実施
設計

連携・調整

4/1
契約
発効

12/26
発注公告

旧そごう呉店
既存建物解体

5 6 79 10 11 12 1 2 3 4

6/29
設計契約

２階デッキでの
賑わい創出に向けた ・ワークショップ

・対話型ニーズ調査

・ 呉市では、そごう呉店跡地において、多様な都市機能を集積する複合施設を整備する実施事業者に「くれみらい」
を選定。

・ Ｒ５．４．１付けで、整備条件付き財産譲渡契約を締結し、旧そごう呉店建物の解体に着手。
・ 併せて、２階デッキでの賑わい創出に向けて「ワークショップ」・「対話型ニーズ調査」を開始。
・ 国においては、交通ターミナルの設計・施工に係る優先交渉権者を選定。
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