
　社会資本総合整備計画 事後評価書
計画の名称 呉港における客船寄港の促進（通常計画）

計画の期間   令和０３年度 ～   令和０３年度 (1年間) 重点配分対象の該当

交付対象 呉市

計画の目標 呉港へクルーズ客船を誘致するため，客船受入機能の機能強化を行い，クルーズの魅力や楽しさを伝えながら市内経済の活性化を図り，我が国のクルーズ市場の拡大に寄与する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                  27  Ａ                  27  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

令和3年度 令和3年度

   1 係留施設改良等により，クルーズ客船の受入機能を強化し，寄港回数の増加を目指す。

クルーズ客船寄港回数（回） 0回 回 1回

〔呉港への年間クルーズ客船寄港回数〕

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000429755



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-001

港湾 一般 呉市 直接 呉市 重要 改良 川原石(西)岸壁　水深D=7

.5m

付帯設備設置　1式 呉市／呉港／川

原石地区

 ■          18 －

A02-002

港湾 一般 呉市 直接 呉市 重要 改良 宝町第1岸壁　水深D=5.5m 防舷材取替　10基 呉市／呉港／宝

町地区

 ■           9 －

 小計          27

合計          27

1 案件番号：  0000429755



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

呉市産業部港湾漁港課において実施。
事後評価の実施体制

0000429755案件番号：

令和４年１０月

呉市のホームページで公表

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて寄港予定がキャンセルとなったが，現在は問合せもあり寄港予定も増加の兆しがあ
る。

　クルーズ客船の寄港実現に向け，先進的なポートセールスの事例収集や情報の分析を行い，国内外の船社や旅行業者などに対して，積極的なプロモーション活動を
行っていく。また，引き続き，港湾のハード・ソフト両面の整備，地元市民を挙げた歓迎体制の充実など，寄港地としての特色ある魅力づくりを進めていく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

クルーズ客船寄港回数

最　終
目標値
1回

新型コロナウイルス感染症の拡大による移動制限等による

最　終
0回

実績値

1 案件番号：0000429755



完 了 箇 所 図様式７

令和３年度 呉港における客船寄港の促進（通常計画）

A02-002

宝町岸壁 防舷材取替

A02-001

川原石(西)岸壁 フェンス設置


