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Ｎｏ．２ 広島呉道路（クレアライン） 完成イメージと進捗状況（令和６年４月）

呉トンネル(呉IC側) 完成イメージ

呉中心部

広島方面

※イメージ図であり，実際の整備とは異なることがあります。

新設既設

海上運搬積込拠点で土砂を

集積して運搬船に積み込み，

広島県港湾埋立地(出島)へ搬出

呉トンネル(吉浦側 R6.3)

呉中心部

広島方面

既設

新設

天応トンネル(天応側 R6.3)

広島方面

呉中心部

新設既設

76ｍ/2,376m ﾄﾝﾈﾙ掘削

ﾄﾝﾈﾙ掘削準備中 吉浦トンネル(天応側 R6.3)

29m/664m ﾄﾝﾈﾙ掘削

呉中心部

広島方面

新設 既設


