
9

Ｎｏ．２ 広島呉道路（クレアライン） 完成イメージと進捗状況（令和８年４月）

呉トンネル(呉IC側) 完成イメージ

呉中心部

広島方面

※イメージ図であり，実際の整備とは異なることがあります。

新設既設

呉トンネル(吉浦側 R8.3)

約1,529ｍ/2,376m ﾄﾝﾈﾙ掘削中

※R8.4末時点

（R5.5掘削開始）

呉中心部

広島方面

既設
新設

吉浦トンネル(天応側 R8.3)

呉中心部

広島方面

新設
既設

664m R7.9 ﾄﾝﾈﾙ貫通

（R6.1掘削開始）

天応トンネル(天応側 R8.3)

広島方面 呉中心部

新設既設 391m R7.7 ﾄﾝﾈﾙ貫通

（R6.9掘削開始）

海上運搬積込拠点

で土砂を集積して

運搬船に積み込み，

広島県港湾埋立地

(出島)へ搬出

小屋浦トンネル(天応側 R8.3)

広島方面

呉中心部

新設
既設

約263ｍ/633m ﾄﾝﾈﾙ掘削中

※R8.4末時点

（R7.11掘削開始）


