

平成30年7月豪雨災害の現状について (第8報)

1 人的・物的被害の状況 (11/12 10:00 現在)

(1) 人的被害

区分	人数	備考
死亡	25名	天応12名, 吉浦3名, 安浦4名, 中央2名, 阿賀1名, 音戸2名, 蒲刈1名
負傷	22名	重傷5名, 軽傷17名

※ 負傷者数は、豪雨災害の直接起因による人数 (7/6~8)

(2) 家屋の被害状況 (11/11 18:00 現在)

全壊	大規模半壊	半壊	一部損壊	床下浸水	計
313	132	745	1,206	731	3,127

※ り災証明に係る現地調査完了件数による。

(3) 公共施設等の被害状況 (8/1 現在)

区分	被害施設数・箇所数等	主な被害施設等
① 公共施設 (学校, 福祉, 環境衛生, 産業振興施設等)	63 施設	天応市民センター, 天応中学校, 安浦中央保育所, 呉市斎場, グリーンピアせとうち
② インフラ	1,061 箇所	
公園	13 箇所	二級峡公園, 串山公園
土木施設 (道路・河川等)	371 箇所	市道内海市原線, 真光寺橋
農林施設 (農道・林道等)	341 箇所	農道豊浜大橋線, 林道郷原野呂山線
港湾・漁港施設	24 箇所	川原石第1物揚場, 仁方川尻新開護岸
上下水道施設	312 箇所	二級水源地, 柳迫第一ポンプ所
③ 普通財産	17 施設	山林 (苗代町, 豊浜町, 川尻町)

2 特例地区の運用状況

(1) 継続発令中のもの

避難指示等	地域
避難準備・高齢者等避難開始	安浦町大字中畑のうち市原地区

(2) 発令基準の特例

地区・町名		土砂災害	洪水災害
吉浦	吉浦新出町	○	—
音戸	音戸町先奥3丁目	○	—
安浦	安浦町大字中畑	○	○
	安浦町中央北1丁目, 安浦町中央1~5丁目, 安浦町内海北1~4丁目, 安浦町内海南1丁目	—	○

3 仮設住宅等の状況（11/12 10:00 現在）

住宅の種類		入居世帯数	備考
公営住宅等		45 世帯	市営 34, 県営 10, 民間社宅（中国電力） 1
応急仮設住宅	借上げ型	160 世帯	民間借上住宅
	建設型	61 世帯	天応 40, 安浦 21
合 計		266 世帯	

4 交通機関及び道路の状況


(1) 規制中の交通機関（11/12 9:00 現在）

種別	路線名	区間	状況	復旧
鉄道	J R 呉線	三原～安浦	運転見合わせ	<ul style="list-style-type: none"> ・ 12月15日に運転再開予定 ・ 代行バスの運行 三原駅～安浦駅間各駅停車 <u>（12月14日をもって終了予定）</u>
陸路	安浦地区生活バス		中畑上～原畑下間運休	通常運行（一部迂回，迂回に伴うダイヤ変更）
	倉橋地区生活バス	大向・重生線	西宇土～重生間運休	桂浜温泉館～西宇土間を折り返し運行 大向～重生間を電話予約によるデマンド運行

(2) 規制中の道路（11/12 9:00 現在） 【別紙参照】

※11月 5 日 9 時時点からの状況の変化なし

道路通行規制情報



広島呉道路(クレアライン)
仁保IC~坂北IC
7/6 18時42分 通行止め
7/13 18時00分 通行止め解除

国道31号
坂町水尻
7/6 18時42分 通行止め
7/11 23時00分 通行止め解除
9/12 5時30分 迂回終了

広島呉道路(クレアライン)
呉IC~坂北IC
7/6 18時42分 通行止め
9/27 15時00分 通行止め解除

呉環状線天応
通行止め
①国道31号~天応中学校校入口
解除 9月27日15時
②天応~焼山間(通り抜け)
解除見込 12月上旬

焼山吉浦線
通行止め
解除見込 3月下旬

呉環状線菅固屋8丁目
(菅固屋ドック付近)
7/31 14時 通行止めの解除

矢野安浦線(旧道)
(天神交差点~熊野町境)
8/31 17時 通行止め解除

広島熊野道路
9/9(日)0時~有料
50cc以下通行不可

呉環状線
苗代~郷原
7/6 21時通行止め
7/7 21時片交
8/11 12時片交解除

国道375号二級峡下
7/6 夜 上段原橋 通行止め
8/18 13時30分通行止めの解除

郷原野呂山線
通行止め

野呂山公園線
8/29 17時~
通行止め解除

国道185号仁方町
(川尻越ヶ原ジャンクション前)
7/7 7時頃 通行止め
7/11 17時30分 片交
8/11 0時30分片交解除
9/9 6時50分通行止め
9/9 18時片交に移行
9/23 10時35分片交解除

上蒲刈島循環線
向~田戸 通行止め
解除見込 3月下旬

豊浜大橋(大崎下島側)
8/8 6時~片交(通日)

平羅橋~関前町(岡村島)
8/31 18時~片交(通日)

安芸灘大橋
無料措置終了
8/4 0時から有料

※通行料金の見直しを含めた
地域振興策について協議中

下蒲刈川尻線
住吉谷~大地蔵
通行止め
解除見込 3月下旬

上蒲刈島循環線
志ヶ浜キャンプ場手前
8/10 17時~片交

大崎下島循環線
大浜~沖友
通行止め
解除見込 3月下旬

中大迫清田線
崩落 通行止め
室尾方面迂回路アリ
解除見込 3月下旬

倉橋大向釣士田港線
西宇土 通行止め
解除見込 12月下旬

小多田安浦線
黒瀬町京近柳国
10/12 17時 通行止めの解除

矢野安浦線
安浦町下垣内
7/30 17時~片交
解除見込 3月下旬

内海三津線
安芸津まで通行可

三原市国道2号若手至海

山陽自動車道
7/6 15時10分
広島東IC~志和IC 通行止め
7/14 06時00分
広島IC~河内IC間 通行止め解除

広島IC 高屋JC 河内IC
国道2号 上三永IC 国道2号

平成30年11月13日

都市部住宅政策課
(被災者支援プロジェクト)

市営住宅（抽選住宅）の被災者向け入居募集について

被災者を対象とした市営住宅（抽選住宅）の募集を次のとおり行います。
なお、1月の定期募集も予定どおり開催します。

1 対象者

平成30年7月豪雨災害で呉市において被災され住宅に困窮されている方

(1) 被災時に住んでいた借家等に住むことが困難となった方

(2) 持ち家の再建が困難な方（全壊のほか修繕や補修では住宅としての機能を回復できない程度の損傷を受け、建替え等の予定のない方）

※ 市営住宅の入居要件を満たす必要があります（ただし、災害時に住んでいた住宅が平成30年7月豪雨災害により滅失した場合は、特例として被災から3年間は、収入要件を満たさなくても居住することができます）。

2 募集戸数

22戸（予定）

3 応募受付期間

平成30年11月20日（火）から12月5日（水）まで

4 申込先

(株) くれせん指定管理事業部（呉市中央3丁目2番5号）

5 施策の背景

被災者向けの住宅支援策として、①応急仮設住宅（建設型）、②応急仮設住宅（借上げ型）、③市営住宅を一時入居（仮入居）先として提供しています。

一部の入居者からは、仮入居という不安定な状態ではなく、安定して継続居住できる住宅を少しでも早く確保したいといった要望があります。

また、被災の程度により6ヶ月が入居期限となっている方については、新たな転居先の確保が必要なため、定期募集に先駆け、優先的に募集を行い、安定的な住宅確保を促進することで、被災者の生活再建の一助とすることを目的としています。

平成30年11月12日

教育部学校安全課
(子ども支援プロジェクト)

スクールカウンセラーの派遣による児童生徒の心のケア及び
教職員を対象とした「児童生徒の心のケア」に関する研修

1 スクールカウンセラーの派遣・研修（10月31日現在）

(1) 派遣した学校・避難所

小学校	中学校	避難所
9校	8校	3カ所

(2) 派遣日数・カウンセリング人数（のべ）

日数	カウンセリング人数		
	小学生	中学生	保護者
272日	215人	152人	78人

※ 緊急な状態（急いで病院につなぐよう）な児童生徒はいない。

(3) 職員研修（のべ）

80回 【研修内容例】 全体研修・個別の子どもに関わるケース会議

2 11月1日以降の派遣について

(1) 継続支援が必要な児童生徒及び学校数

小学校	中学校	合計
24人	6人	30人
4校	2校	6校

(2) 派遣のペース及び学校数

年度末まで月に1～2回ペースで派遣	2校
年度末まで月に2回程度で派遣	2校
11月末まで月に4回ペースで派遣	2校

※ ただし、緊急な場合は別に派遣

- スクールカウンセラーとは、臨床心理についての専門的な知識・経験を有する専門家であり、学校で児童生徒及び保護者からの相談を受けるとともに教育相談に係る教職員に対する助言・援助などを行っている。

平成30年11月12日

教育部学校安全課
(子ども支援プロジェクト)

心の元気を育てるための体験活動等について

1 がんばろう広島！B&G海遊び・マリンスポーツ体験

- (1) ねらい 「平成30年7月豪雨災害」で被害を受けた地域の子どもやその家族を応援する。
- (2) 実施日 10月27日(土) 10:00～16:30
- (3) 場所 蒲刈B&G海洋センター, 県民の浜
- (4) 参加者 100名の児童及び保護者(うち天応小23名, 安浦小22名を含む)
- (5) 内容



浜辺でのレク



昼食(豚汁, 鯛めしのおにぎり)



ロープワーク



バナナボート

一番おもしろかった遊びは「バナナボート」です。ジェットコースターに乗っている気分になり、ハラハラして、潮もかかってとてもおもしろかったです。本当にありがとうございました。(6年男子)

今年は災害により海水浴に行けませんでしたが、近くの大きな公園は全て土砂置き場等になって使用できなくなりました。ひさしぶりに思いっきり体を動かして遊ぶことができ、子どもたちにとって素晴らしい時間になりました。

(保護者)



集合写真

平成30年11月13日

環境部環境政策課

土木部営繕課

(廃棄物・土砂処理プロジェクト)

家屋の公費解体について

1 公費解体のスケジュールについて

(1) 解体完了予定時期について

呉市災害廃棄物等処理実行計画において、全ての災害廃棄物の処理を平成31年12月末までに完了することとしていることから、被災家屋等解体・撤去処理業務の履行期間を平成31年10月末としています。

現在、申請されているもので、下記のケースに該当せず、特に問題のないものについては、年度内に撤去を完了する見込みです。

(2) 解体完了時期が翌年度になるケースの例

- ・申請者が解体時期を指定している場合（転居後の解体を希望など）
- ・相続、抵当など解体建物に係る権利を整理するために時間を有する場合
- ・申請が遅れて提出される場合 など

2 公費解体の業者選定について

(1) 業者選定方法

【ブロック分け】（別表）

申請建物をブロック分けし、ブロック単位（19ブロック）で発注を行います。

各ブロック内の対象となる解体建物件数を出来る限り小規模件数とし、解体を各ブロックが同時進行することで、早期解体を即し、申請者の要望に迅速に対応できるように、1ブロックの想定構成建物件数は、最大20件程度とします。

【入札方法】

市内の解体業者による指名競争入札で行います。

(2) スケジュール

11月20日（火）・21日（水）入札

(別表)ブロック編成

番号	ブロック
1	中央・宮原・警固屋
2	天応①
3	天応②
4	天応③
5	天応④
6	天応⑤
7	天応⑥
8	天応⑦
9	天応⑧
10	吉浦
11	昭和
12	阿賀
13	広・仁方
14	音戸
15	倉橋
16	川尻
17	安浦①
18	安浦②
19	下蒲刈・蒲刈・豊浜・豊

平成30年11月15日
土木部土木維持課 (インフラ強靱化(土木)プロジェクト)

公共災害復旧に係る事業進捗状況について

公共土木施設及び公共農林施設における公共災害復旧事業の進捗状況について、次のとおり報告いたします。

1. 公共土木施設・公共農林施設災害査定・復旧状況 (H30.11.12 現在)

・公共土木施設災害

区 分	件数	復旧状況		受検状況		今後の予定
		発注済	完了	査定済	未受検	
道路	133件	60件 〔59件〕	37件 〔22件〕	44件 〔34件〕	89件 〔99件〕	11次(11/19) 11件
橋りょう	11件	1件 〔1件〕	0件 〔0件〕	0件 〔0件〕	11件 〔11件〕	18次(1/15) 7件
河川	84件	36件 〔33件〕	15件 〔6件〕	24件 〔21件〕	60件 〔63件〕	11次(11/19) 7件
公園	4件	0件 〔0件〕	0件 〔0件〕	0件 〔0件〕	4件 〔4件〕	1次(11/26) 4件
合 計	232件	97件 〔93件〕	52件 〔28件〕	68件 〔55件〕	164件 〔177件〕	

※ 災害査定は、翌年1月31日まで実施予定

・公共農林施設災害

区 分	件数	復旧状況		受検状況		今後の予定
		発注済	完了	査定済	未受検	
農道	44件	2件 〔2件〕	0件 〔0件〕	6件 〔6件〕	38件 〔38件〕	12次(11/26) 1件
その他農業用施設 (水路等)	66件	0件 〔0件〕	0件 〔0件〕	3件 〔3件〕	63件 〔63件〕	12次(11/26) 13件
林道	113件	2件 〔2件〕	2件 〔2件〕	24件 〔9件〕	89件 〔104件〕	6次(11/26) 3件
農地	502件	0件 〔0件〕	0件 〔0件〕	0件 〔0件〕	502件 〔502件〕	11次(11/19) 41件
合 計	725件	4件 〔4件〕	2件 〔2件〕	33件 〔18件〕	692件 〔707件〕	

※ 災害査定は、本年12月28日まで実施予定


[]はH30.11.5時点

※ 緊急性がある場合や被害が拡大する恐れがある場合には、災害査定の前に工事を発注する場合があります。


2. 災害査定後の本復旧工事の予定

別紙のとおり

●呉市災害復旧工事 全体基本工程表 【優先順位を踏まえながら順次工事発注し、2020年度末までの復旧完了を目指す】




●災害復旧工事 施設別基本工程表



災害復旧事業の主な流れ

災害の発生から復旧まで



平成30年11月 9日

産業部 商工振興課
(産業支援プロジェクト)

商店街災害復旧等事業（商店街にぎわい創出事業）の採択結果について

このことについて、呉中通商店街振興組合及び呉本通商店街振興組合が、次の事業内容で国より採択を受けました。なお、本事業の補助率は定額（100%）で、上限額は100万円となっています。

1 呉中通商店街振興組合

事業名 がんばろう 呉・つながろう 広島
～カープ選手トークショー&チャリティーオークション～
日時 平成30年12月24日（月・振替休日）11時～16時
場所 バベル（中通4丁目2-14）、特設ステージ（バベル前）
内容 カープ選手トークショー※、チャリティーオークション、
呉三津田高校吹奏学部ミニコンサート（カープ応援歌等）、
革小物ワークショップ（カープ坊や）

※バベルにて開催。事前に商店街各店にて買い物客に観覧チケット（100名）の当たる抽選応募はがきを配布。後日、商店街にて公開抽選を実施、当選者は商店街各店までチケットを取りに来てもらう。

2 呉本通商店街振興組合

事業名 プログラミングで冬の花火大会in呉本通
日時 平成31年1月20日（日）10時～18時（予定）
場所 本通商店街各店、呉商工会議所ビル6階会議室
内容 商店街スタンプラリー、子ども向けプログラミング教室※

※商工会議所ビルにて子ども向けプログラミング教室を開催し、参加者にプログラミングによる打ち上げ花火を作成してもらう。花火は特設サイトにて公開する。なお、教室参加希望者は、事前に商店街各店に設置しているQRコードをスマートフォンで読み込み、クイズやゲームをクリアしていくスタンプラリーで参加証を入手する。

3 今後の予定

各商店街において補助金交付申請。申請後、書類が整っていれば最短で10日程度で交付決定予定

平成30年11月13日

産業部観光振興課
(産業支援プロジェクト)

呉海自カレーフェスタ2018

1 事業概要

(1) 日時 平成30年11月18日(日)10時～15時

(2) 場所 海上自衛隊呉基地係船堀地区

(3) 内容

①呉海自カレーブース【全29店舗が出店】

- ・呉海自カレーの販売（-halfサイズ1食300円）※シール配布なし
- ・呉海自カレーレトルトの販売

②呉グルメ・特産品・海上自衛隊グッズ販売ブース

- ・海自カレー以外のグルメや特産品販売

事業者名	販売内容
おうちレストランにしまき	キッシュ・ステーキ弁当
金子製菓	あられ
こまつのパン屋	総菜パン
リベルテ本帆	レモニカ・オッコニカ
Café TOMOTASU	愚直たれフランク
安芸灘わかめ	わかめ・ひじき
林酒造	甘酒（アルコールなし）
呉飲食組合	細うどん
中元本店	飲料
中国化薬	飲料
呉おみやげマルシェ・澎湃館	おみやげ
ナリポ	揚げピッツァ

- ・海上自衛隊関連グッズ等の販売

事業者名	販売内容
制服のフジ	海上自衛隊グッズ, 呉氏グッズ
宮地洋服店	海上自衛隊グッズ
郵便局	護衛艦「かが」切手

③各種PRブース

- ・自衛隊広報ブース（隊員募集，制服試着など）
- ・呉市復興観光PRブース（パンフレット展示など）
- ・日本遺産PRブース（呉工業高等専門学校による地下壕紹介など）
- ・呉海自カレーPRブース（SNS用撮影素材を設置，炊出し写真展示など）

④ステージイベント

始	終	内容	備考
10:00	10:15	オープニングセレモニー	
10:30	11:10	海上自衛隊呉音楽隊	スライリー登場予定
11:30	11:45	呉氏 Jr. ダンスステージ	
12:10	12:50	有田神楽団（北広島町）	
13:30	14:00	K o b e r r i e S ♪	神戸発のアイドルユニット
14:30	15:00	海自カレーPR， エンディングセレモニー	

2 交通アクセス

(1) シャトルバス運行

呉駅前（広島県呉庁舎前）及び警固屋体育館から会場を結ぶシャトルバスを運行
*その他，既存路線バスの増便で対応

(2) 臨時駐車場

IHI 社員駐車場，警固屋体育館

3 艦艇一般公開

- ・護衛艦「かが」一般公開
- ・護衛艦、練習艦、輸送艦、訓練支援艦など見学（初実施）
※バースから様々な艦艇を見学していただくもので、艦内見学は不可。
- ・潜水艦上甲板見学（初実施）
※上甲板の見学のみで、艦内見学は不可。