

平成30年7月豪雨災害の現状について (第19報)

1 人的・物的被害の状況 (2/4 10:00現在)

(1) 人的被害

| 区分 | 人数 | 備考 |
|----|-----|---|
| 死亡 | 25名 | 天応12名, 吉浦3名, 安浦4名, 中央2名, 阿賀1名, 音戸2名, 蒲刈1名 |
| 負傷 | 22名 | 重傷5名, 軽傷17名 |

※ 負傷者数は、豪雨災害の直接起因による人数 (7/6~8)

(2) 家屋の被害状況 (2/3 18:00現在)

| 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | 一部損壊 | 床下浸水 | 計 |
|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| 314 | 132 | 753 | 1,238 | 737 | 3,174 |

※ り災証明に係る現地調査完了件数による。

(3) 公共施設等の被害状況 (H30.8.1現在)

| 区分 | 被害施設数・箇所数等 | 主な被害施設等 |
|--------------------------------|------------|--|
| ① 公共施設 (学校, 福祉, 環境衛生, 産業振興施設等) | 63施設 | 天応市民センター, 天応中学校, 安浦中央保育所, 呉市斎場, グリーンピアせとうち |
| ② インフラ | 1,061か所 | |
| 公園 | 13か所 | 二級峡公園, 串山公園 |
| 土木施設 (道路・河川等) | 371か所 | 市道内海市原線, 真光寺橋 |
| 農林施設 (農道・林道等) | 341か所 | 農道豊浜大橋線, 林道郷原野呂山線 |
| 港湾・漁港施設 | 24か所 | 川原石第1物揚場, 仁方川尻新開護岸 |
| 上下水道施設 | 312か所 | 二級水源地, 柳迫第一ポンプ所 |
| ③ 普通財産 | 17施設 | 山林 (苗代町, 豊浜町, 川尻町) |

2 避難勧告等の発令基準の特例運用

| 地区・町名 | | 土砂災害 | 洪水災害 |
|-------|---|------|------|
| 安浦 | 安浦町大字中畑 | ○ | ○ |
| | 安浦町中央北1丁目, 安浦町中央1~5丁目, 安浦町内海北1~4丁目, 安浦町内海南1丁目 | - | ○ |

3 仮設住宅等の状況 (2/4 10:00現在)

| 住宅の種類 | 入居世帯数 | 備考 |
|--------|-------|---------------------------|
| 公営住宅等 | 43世帯 | 市営32, 県営10, 民間社宅 (中国電力) 1 |
| 応急仮設住宅 | 借上げ型 | 148世帯 民間借上住宅 |
| | 建設型 | 62世帯 天応40, 安浦22 |
| 合計 | 253世帯 | |

※ 応急仮設住宅等における提供期限が近づいている方については、個々の事情に応じ、提供期間の更新、公営住宅の優先入居などの対応を行っています。

(1月中に提供期限が到来する方への対応は完了済み。)


4 交通機関及び道路の状況

(1) 規制中の交通機関 (2/4 10:00現在)

| 種別 | 路線名 | 区間 | 状況 | 復旧 |
|----|--------|-------------------|------|---|
| 鉄路 | J R 呉線 | かるが浜～天応 小屋浦～水尻 | 徐行運転 | 平成31年春のダイヤ改正までに解消できる目途が立ったため、3月15日をもって終了する予定。 |

(2) 規制中の道路 (2/4 10:00現在) 【別紙参照】

※ 1月28日10時時点からの状況の変化なし



| |
|----------------------------------|
| 平成31年2月5日 |
| 土木部 土木維持課 (インフラ強靱化(土木)プロジェクト) |

土木施設公共災害復旧に係る査定完了について

土木施設における公共災害復旧事業の査定が完了しましたので、次のとおり報告いたします。

1. 土木施設災害査定受検結果 (H31.2.1 終了)

| 区 分 | 受検状況 | |
|------|------|-----------|
| | 件数 | 復旧工事費(千円) |
| 道路 | 126件 | 1,160,341 |
| 橋りょう | 9件 | 688,079 |
| 河川 | 78件 | 1,996,203 |
| 公園 | 4件 | 18,987 |
| 合 計 | 217件 | 3,863,610 |

※災害査定とは … 大雨や台風，地震などの異常な天然現象により被災した施設を復旧するために，地方公共団体が申請した復旧方法及び費用等について国が審査を行い，復旧に要する工事費等の決定を行うもの

2. 今後の予定

- ・地元調整等，工事発注の段取りが整ったものから順次発注予定

| |
|----------------------------------|
| 平成31年2月5日 |
| 土木部 土木維持課 (インフラ強靱化(土木)プロジェクト) |

公共災害復旧工事等の箇所及び進捗状況などの公表について（その2）

公共災害復旧工事等の箇所及び進捗状況について、平成30年12月28日から土木維持課のホームページに掲載していますが、このたび市内全地区の箇所図の作成が完了しましたので、2月1日に進捗状況の更新にあわせ掲載しました。

今後、これらの情報については概ね1か月ごとに更新を行います。

- 1 ホームページ掲載日：平成30年12月28日（平成31年2月1日更新）
(URL：<https://www.city.kure.lg.jp/site/saigaiinfo/h30saigaihukyu.html>)

2 掲載する情報

- ①主な災害復旧事業の流れ
- ②災害復旧工事基本工程表
- ③公共災害復旧工事箇所一覧表（各地区ごと）
- ④工事箇所図（各地区ごと）

なお、広島県が平成30年7月豪雨に伴い緊急的に実施する砂防・治山に関する各機関の事業計画をとりまとめ「平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業）」を作成し、平成31年1月29日付けで広島県ホームページに公表しましたので、このホームページへのリンクを作成し、市民への周知に努めることとします。

平成31年2月5日

土木部 土木維持課
(インフラ強靱化(土木)プロジェクト)

公共土木施設等の災害復旧状況説明会の開催について

公共土木施設等の災害復旧については、被害が甚大で復旧箇所も多くなっていることから、二次災害で市民の生命に危害を及ぼす恐れのある箇所や、被災により多くの市民が不便を強いられている箇所等を優先して復旧せざるを得ない状況です。

このため、公共土木施設・農業用施設等の復旧作業の進捗状況や今後の見込み等について、市内18地区・20箇所において説明会を開催します。

説明会では、市職員等がわかりやすく説明するとともに、相談窓口を開設し市民からの質問や相談を受け付けます。

なお、公共災害復旧工事等の箇所及び進捗状況については、呉市HPへ掲載しているとともに、復旧工事の窓口である土木維持課や各地区土木出張所でも個々の問い合わせに対応しています。

○災害復旧作業の進捗状況HP

(URL : <http://www.city.kure.lg.jp/site/saigaiinfo/h30saigaihukyu.html>)

説明会の概要

- (1) 開催日 別紙のとおり
- (2) 対象者 一般市民(事前申し込み不要)
- (3) 内 容
 - ①公共土木施設復旧の進み具合と今後の見込み
 - ②農業用施設復旧の進み具合と今後の見込み
 - ③民地内土砂・ガレキ撤去の進み具合と今後の見込み
 - ④個々の災害復旧状況への質問や相談への対応

災害復旧状況説明会の日程等

| 月 | 日 (曜) | | 地区 | 開催場所 | 時間 |
|----|--------|----|---------------------------|---------------|-------------|
| 2月 | 24日(日) | 1 | 吉浦 | 吉浦まちづくりセンター | 9:00～10:15 |
| | | 2 | 昭和 | 昭和まちづくりセンター | 11:00～12:15 |
| | | 3 | 第1(宮原) | 宮原まちづくりセンター | 14:00～15:15 |
| | | 4 | 天応 | 天応まちづくりセンター | 16:00～17:15 |
| 3月 | 2日(土) | 5 | 警固屋 | 警固屋まちづくりセンター | 9:00～10:15 |
| | | 6 | 広 | 広まちづくりセンター | 11:00～12:15 |
| | | 7 | 音戸 | 音戸市民センター | 14:00～15:15 |
| | | 8 | 倉橋 | 倉橋体育館大会議室 | 16:00～17:15 |
| | 17日(日) | 9 | 阿賀 | 阿賀まちづくりセンター | 9:00～10:15 |
| | | 10 | 第2～6, 中央, 第8, 三条, 両城, 川原石 | 協働センター | 11:00～12:15 |
| | | 11 | 仁方 | 仁方まちづくりセンター | 14:00～15:15 |
| | | 12 | 郷原 | 郷原まちづくりセンター | 16:00～17:15 |
| | 21日(木) | 13 | 安浦(市原) | 市原老人集会所 | 9:00～10:15 |
| | | 14 | 安浦(中畑・下垣内) | 中畑自治会館 | 11:00～12:15 |
| | | 15 | 川尻 | 川尻まちづくりセンター | 14:00～15:15 |
| | | 16 | 安浦全体 | 安浦まちづくりセンター | 16:00～17:15 |
| | 23日(土) | 17 | 下蒲刈 | 下蒲刈農村環境改善センター | 10:00～11:15 |
| | | 18 | 蒲刈 | 蒲刈市民センター | 12:30～13:45 |
| | | 19 | 豊浜 | 豊浜まちづくりセンター | 14:30～15:45 |
| | | 20 | 豊 | 豊まちづくりセンター | 16:30～17:45 |

平成31年2月5日

文化スポーツ部文化振興課

西日本豪雨災害 応援チャリティー展の開催について

呉美術協会の有志一同で復興支援のためのチャリティー展を開催します。

呉美術協会会員の作品を、通常の3分の1程度の価格にて出展し、作品売り上げを西日本豪雨災害見舞金として呉市に寄付するとのこと。

1 事業名

「西日本豪雨災害 応援チャリティー展」

2 実施日

平成31年3月15日（金） 13時～17時

3月16日（土） 9時～17時

3月17日（日） 9時～12時

3 場所

呉市役所1階 多目的室

4 主催等

- ・主催 呉美術協会
- ・共催 呉市
- ・後援 中国新聞社

5 出展数（予定）

41点

6 出展作家（予定）

日本画 澤美苗・島田戴造・中土井滋・永野美紀子・福原匠一・藤岡八千代
洋画 尾川積・岡本隆寛・越智泰二・上敷領美津枝・久間祐子・坂本敏行・
笹賀捨雄・菅田利男・峠俊昭・高橋勲・地現敬子・千田禅・畠山法
子・東才訓・星加哲男・湊里香・三好千世子・安森逸男
彫刻 大形久典・かのせ明子・下久征司・松原正顕
美術工芸 岩本道明・岡峰浩平・山本俊子
書 金谷雷聲・重本天空・瀬尾良乃・松崎青藍・松本美穂
写真 上田泰生・宇田さとし・土岡雅宏・坪井西成・はまもといつこ