

報告第10号

予算の繰越しについて

地方公営企業法第26条第3項の規定により、次のとおり報告する。

令和元年度 呉市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を要 するたな卸資産 の購入限度額	説 明
						国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等			
1	水道事業 資本的支出	1 建設改良費	東鹿田町配水管布設 工事	39,500,000	0	39,500,000	0	35,900,000	3,600,000	0	入札不調により発注時 期が遅れたため
1	水道事業 資本的支出	1 建設改良費	阿賀南地区枝線築造 及び配水管布設工事	9,600,000	0	9,600,000	0	0	9,600,000	0	関連事業との調整に不 測の日数を要したため
1	水道事業 資本的支出	1 建設改良費	見晴地区枝線築造及 び配水管布設工事	11,200,000	0	11,200,000	0	0	11,200,000	0	入札不調により発注時 期が遅れたため
1	水道事業 資本的支出	1 建設改良費	太田川東部工業用水 道負担金	52,109,000	35,184,000	16,925,000	0	15,300,000	1,625,000	0	関連事業との調整に不 測の日数を要したため
1	水道事業 資本的支出	1 建設改良費	水道災害復旧工事 (広町上段原橋配水 管)	16,900,000	0	16,900,000	8,169,000	3,700,000	5,031,000	0	関連事業との調整に不 測の日数を要したため
1	水道事業 資本的支出	1 建設改良費	下水道及び水道災害 復旧工事(安浦町内 海北7丁目配水管)	2,900,000	0	2,900,000	1,536,000	600,000	764,000	0	関連事業との調整に不 測の日数を要したため

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を要 するたな卸資産 の購入限度額	説 明
						国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等			
1	1	水道施設情報管理システム大判カラー複合機	1,760,000	0	1,760,000	0	0	1,760,000	0	0	新型コロナウイルスの影響により納期が遅延したため
合 計			133,969,000	35,184,000	98,785,000	9,705,000	55,500,000	33,580,000	0	0	