

## 工事予定表

(土木部 土木整備課)

【注】この表は、令和6年度において発注することが見込まれる建設工事(設計金額が250万円未満のものを除く。)を掲載しています。  
 なお、この表に掲載した内容は予定であり、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、掲載していない工事を発注する場合、入札方法を変更する場合、又は発注を取りやめる場合があります。  
 また、他課発注案件に係る競争入札との合冊入札を行う場合があります。

番号	工事名	工事場所	工事期間 (日)	種別	工事概要	入札方法	入札時期 (四半期)
1	橋梁補修工事(和庄橋)	和庄登町地内	100	土	橋梁補修工 L=3.6m	一般競争(事後審査)	第1 四半期
2	道路改良工事((都)中央二河町線)	西中央5丁目地内	280	土	道路改良 L=260m, 電線共同溝 L=260m	一般競争(事後審査)	第1 四半期
3	呉駅交通ターミナル一般車送迎場支障物件移設工事	西中央1丁目地内外	120	と	モニュメント移設 N=3基	一般競争(事後審査)	第1 四半期
4	(仮称)天応西条第2公園整備工事	天応西条3丁目地内	300	土	敷地造成工, 擁壁工, 施設整備工, 舗装工 A=0.2ha	一般競争(事後審査)	第1 四半期
5	進入路設置工事(坪内小学校)	宮原12丁目地内	100	と	擁壁工, 構造物撤去工, 園路広場整備工, 仮設工 L=10.0m	一般競争(事後審査)	第1 四半期
6	敷地造成工事(川尻出張所・川尻分団詰所)	川尻町西1丁目地内	150	と	敷地造成工, 擁壁工構造物撤去工 雨水排水路整備工, 園路広場整備工, L=119.3m	一般競争(事後審査)	第1 四半期
7	橋梁補修工事(木村橋)	仁方棧橋通地内	180	土	橋梁補修工 L=15.2m	一般競争(事後審査)	第1 四半期
8	道路改良工事(森要垣内線)	川尻東3丁目地内外	280	土	道路改良 L=109m, 道路土工, 函渠工, 排水構造物工, 縁石工, 構造物撤去工, 舗装工, 区画線工	一般競争(事後審査)	第1 四半期
9	道路改良工事(焼山矢野線)	焼山北3丁目地内	240	土	道路改良 L=100m, 道路土工, ブロック積工, 擁壁工, 排水構 造物工, 縁石工, 構造物撤去工, 舗装工, 区画線工	一般競争(事後審査)	第1 四半期
10	フェンス設置工事(旧倉橋小学校)	倉橋町字清水地内	150	と	構造物撤去工, 管理施設整備工, 仮設工 L=149.0m	一般競争(事後審査)	第1 四半期
11	フェンス設置工事(旧田原保育所)	音戸町田原2丁目地内	150	と	構造物撤去工, 管理施設整備工, 仮設工 L=86.0m	一般競争(事後審査)	第1 四半期
12	調整池浚渫工事(呉市総合スポーツセンター)	郷原町字ワラヒノ山地内	200	と	除草工, 堆積土撤去工, 仮設工 A=2500㎡	一般競争(事後審査)	第1 四半期
13	橋梁補修工事(成龍橋)	本通7丁目地内	100	土	橋梁補修工 L=4.0m	一般競争(事後審査)	第2 四半期
14	橋梁補修工事(滑川橋)	焼山北3丁目地内	180	土	橋梁補修工 L=13.4m	一般競争(事後審査)	第2 四半期
15	道路改良工事(本通八幡町線)	和庄1丁目地内外	170	土	道路改良 L=75m, 道路土工, 排水構造物工, 縁石工, 構 造物撤去工, 舗装工, 区画線工	一般競争(事後審査)	第2 四半期
16	道路改良工事(中畑5号線)	安浦町中畑地内	220	土	道路改良 L=100m, 道路土工, ブロック積工, 擁壁工, 排水構 造物工, 構造物撤去工	一般競争(事後審査)	第2 四半期
17	中央公園防災整備工事(自由広場・その2)	中央4丁目地内	210	土	敷地造成工, 擁壁工, 防災施設整備工 A=0.2ha	一般競争(事後審査)	第2 四半期
18	フェンス設置工事(旧倉橋東小学校)	倉橋町字山見之下地内外	150	と	構造物撤去工, 管理施設整備工, 仮設工 L=104.0m	一般競争(事後審査)	第2 四半期
19	フェンス設置工事(旧鍋小学校)	的場4丁目地内	150	と	構造物撤去工, 管理施設整備工, 仮設工 L=145.0m	一般競争(事後審査)	第2 四半期
20	進入路整備工事(呉市総合スポーツセンター)	郷原町字ワラヒノ山地内	240	土	構造物撤去工, 園路広場整備工, 仮設工 L=260.0m	一般競争(事後審査)	第2 四半期

## 工事予定表

(土木部 土木整備課)

【注】この表は、令和6年度において発注することが見込まれる建設工事(設計金額が250万円未満のものを除く。)を掲載しています。  
 なお、この表に掲載した内容は予定であり、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、掲載していない工事を発注する場合、入札方法を変更する場合、又は発注を取りやめる場合があります。  
 また、他課発注案件に係る競争入札との合冊入札を行う場合があります。

番号	工事名	工事場所	工事期間 (日)	種別	工事概要	入札方法	入札時期 (四半期)
21	急傾斜地崩壊対策工事(渡子1丁目地区)	音戸町渡子1丁目地内	330	と	吹付法砕工, L=50m	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
22	橋梁補修工事(長大橋)	天応大浜3丁目地内	120	土	橋梁補修工 L=168.0m	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
23	道路改良工事(警固屋中間線)	的場2丁目地内外	150	土	道路改良 L=30m, 排水構造物工, 構造物撤去工, 舗装工	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
24	道路改良工事(沖友一周線)	豊町沖友地内	120	土	道路改良 L=40m, 擁壁工, 構造物撤去工, 防護柵工, 舗装工	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
25	フェンス設置工事(旧渡子小学校)	音戸町渡子2丁目地内	120	と	構造物撤去工, 管理施設整備工, 仮設工 L=102.0m	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
26	フェンス設置工事(久比コミュニティセンター)	豊町久比地内	150	と	構造物撤去工, 管理施設整備工, 仮設工 L=101.0m	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
27	外構改修工事(大規模災害対応訓練施設)	宮原13丁目地内	150	と	敷地造成工, 管理施設整備工, 構造物撤去工 L=165.0m	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
28	橋梁補修工事(大正橋)	警固屋2丁目地内	120	土	橋梁補修工 L=10.1m	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
29	橋梁補修工事(三津口33号線1号橋)	安浦町三津口1丁目地内	90	土	橋梁補修工 L=2.5m	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
30	フェンス設置工事(桜ヶ丘住宅)	焼山桜ヶ丘3丁目地内	120	と	構造物撤去工, 管理施設整備工, 仮設工 L=85.0m	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
31	フェンス設置工事(中新開アパート)	広中新開1丁目地内	120	と	構造物撤去工, 管理施設整備工, 仮設工 L=40.0m	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
32	防火水槽埋設工事(本通8丁目地区)	本通8丁目地内	120	と	舗装工, 構造物撤去工, 仮設工 N=1箇所	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
33	急傾斜地崩壊対策工事(横路中学校裏地区)	広横路4丁目地内	300	と	吹付法砕工, 鉄筋挿入工, L=30m	一般競争(事後審査)	第 3 四半期
34	急傾斜地維持補修工事(見晴1丁目3地区)	見晴1丁目地内	150	と	枠内モルタル吹付工, L=46m	一般競争(事後審査)	第 3 四半期
35	道路改良工事(本通4丁目5号線)	本通4丁目地内外	150	土	道路改良 L=110m, 道路土工, 排水構造物工, 縁石工, 構造物撤去工, 舗装工, 区画線工	一般競争(事後審査)	第 3 四半期
36	フェンス設置工事(仁方方向変換地)	仁方棧橋通地内	100	と	構造物撤去工, 管理施設整備工, 仮設工 L=85.0m	一般競争(事後審査)	第 3 四半期
37	フェンス設置工事(三坂地アパート)	広三芦1丁目地内	90	と	構造物撤去工, 管理施設整備工, 仮設工 L=68.0m	一般競争(事後審査)	第 3 四半期
38	フェンス設置工事(東浜アパート4・5号棟)	阿賀中央3丁目地内	110	と	構造物撤去工, 管理施設整備工, 仮設工 L=20.0m	一般競争(事後審査)	第 3 四半期
39	石積擁壁改修工事(宮原小学校)	宮原4丁目地内	210	と	敷地造成工, 擁壁工, 構造物撤去工 園路広場整備工, 管理施設整備工, L=51.0m	一般競争(事後審査)	第 3 四半期