



呉市病後児保育事業の進捗状況について(続報)

病後児保育事業の進捗状況について、令和7年9月30日現在の優先交渉権者（事業者）ごとの状況を報告します。前回からの変更点は太字で示しています。

1 学校法人青明学園 理事長 濱本 典子（認定こども園せいれんじ）

(1) 施設概要

病後児保育室名称	市役所前せいれんじ 病後児保育室
開設場所	呉市東中央1丁目11番3号1階
工事の進捗状況	(変更前) 令和7年7月～8月 改修工事 (変更後) 令和7年9月17日 引渡完了
事業開始日	(変更前) 令和7年10月～ (変更後) 令和7年10月23日
事業の内容	開設日 月～金曜日 開設時間 8:30～18:00 定員 5人 対象 6か月～小学6年生 利用料 無料（呉市住民）

(2) 開設日について

これまで、市役所前せいれんじ 病後児保育室の開設時期を「10月～」と周知していましたが、建物の引渡日が遅れたこと、病後児保育室への備品設置及び職員研修の実施期間を考慮し、開設日が「10月23日」となりました。

なお、市役所前せいれんじ 病後児保育室に利用登録している保護者に対しては、開設日をメールでお知らせするとともに、くれ子育てねっと（ホームページ）にて周知します。

2 学校法人宝徳寺学園 理事長 平原 弘史（原保育園）

(1) 施設概要

病後児保育室名称	未定
開設場所	呉市阿賀北3丁目822番5
工事の予定	(変更前) 令和7年7月～10月 新築工事 (変更後) 令和7年度内 新築工事
事業開始予定	(変更前) 令和7年12月～ (変更後) 令和7年度内
事業の内容	開設日 月～土曜日 開設時間 8:00～18:00 定員 6人 対象 6か月～小学6年生 利用料 無料（呉市住民）

(2) 今後の予定

令和7年度内	利用希望者が予約システムに登録を開始
令和7年度内	病後児保育事業の開始

(3) 開設時期の遅延理由

昨今の建築資材価格や人件費等の高騰により、工事予定価格が大幅に上回ったため、再設計に時間を要し、8月中旬に予定していた建築工事の入札が9月18日に延期になったことにより、12月の事業開始が難しくなったため。