

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年01月08日

計画の名称	安全で快適な都市公園の整備（防災・安全）													
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	呉市													
計画の目標	・呉市公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の計画的な維持管理・更新等の老朽化対策を行い、安全で安心な公園の利用を提供する。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		180	A	180	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2年度末		R7年度末
1	・長寿命化計画において令和7年度までに改築が必要である都市公園の公園施設における改築済みの施設の割合を、令和7年度末までに100%にする。			
	改築済み公園施設の割合	0%	%	100%
	改築済みの公園施設数 / 改築が必要な公園施設数			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	呉市	直接	呉市	-	-	呉市公園施設長寿命化対策支援事業（重点）	光町公園外78公園の公園施設の更新	呉市						110		策定済	
	A12-002	公園	一般	呉市	直接	呉市	-	-	呉市公園施設長寿命化対策支援事業（重点）（5か年老朽）	宮原7丁目公園外39公園の遊戯施設の更新	呉市						70		策定済	
												小計						180		
											合計						180			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	13	28	16	18	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	1	
交付額 (c=a+b)	13	28	16	17	
前年度からの繰越額 (d)	0	8	16	8	
支払済額 (e)	5	20	24	19	
翌年度繰越額 (f)	8	16	8	6	
うち未契約繰越額(g)	8	12	8	6	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	61.53	33.33	25	24	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	補正予算のため	補正予算のため	補正予算のため	補正予算のため	

事前評価チェックシート

計画の名称： 安全で快適な都市公園の整備（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等との適合性	
I. 目標の妥当性 1) 上位計画等との整合性が確保している。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応	
I. 目標の妥当性 1) 地域の課題を踏まえた目標の設定がされている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等	
II. 計画の効果・効率性 1) 目標と指標・数値目標及び事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 2) 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果	
II. 計画の効果・効率性 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性 計画の具体性	
III. 計画の実現可能性 1) 継続的な整備が見込まれる。	○
III. 計画の実現可能性 2) 新規の施設整備を行う場合、実施の確実性が高い。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境	
III. 計画の実現可能性 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 2) 事業実施のための環境整備が図られている。	○