

平成30年7月豪雨による被害状況等について（第16報）

1 人的・物的被害の状況（7/16 12:00現在）

(1) 人的被害

死 亡	行 方 不 明
23名	2名

負傷者	重症	中等症	軽症
19名	5名	11名	3人

※負傷者数は、豪雨災害の直接起因による人数（7月6日から8日まで）

[天応地区] 死者 10名 行方不明 2名

被害箇所	状況
天応西条3丁目	土石流, 5名死亡
天応西条4丁目	土石流, 3名死亡
天応南町	土石流, 1名死亡
天応西条3丁目	海上にて発見, 1名死亡
大屋大川（天応西条4丁目）	避難所へ移動中, 川へ転落1名
大屋大川（深山の滝付近）	土砂崩れ, 行方不明1名

[吉浦地区] 死者 3名

被害箇所	状況
吉浦新出町	土砂崩れ3名死亡, 1名救出

[安浦地区] 死者 4名

被害箇所	状況
安浦町中畑	土砂に流され3名死亡
安浦町下垣内	土砂崩れ, 生き埋めの可能性 →救出後搬送先で死亡確認（1名）

[中央地区] 死者 2名

被害箇所	状況
西畑町	土砂崩れ1名死亡
上二河町	1名死亡

[阿賀地区] 死者 1名

被害箇所	状況
阿賀南9丁目	土砂崩れ1名死亡, 1名救出

[音戸地区] 死者 2名

被害箇所	状況
音戸町早瀬2丁目	土砂崩れ1名死亡 2名救出→搬送先で1名死亡確認

[蒲刈地区] 死者 1名

被害箇所	状況
蒲刈町田戸	土砂崩れ1名死亡

(2) 家屋等の被害状況 (7/16 10:00現在, 消防局, 市役所への通報があった数)

全壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	計
69	35	78	77	101	360

2 孤立状況 (7/16 12:00現在)

地区	世帯数	人数
安浦地区 (野呂山山頂付近)	13	26
安浦地区 (女垣内地区)	7	10
合計	20	36

3 避難指示等の状況

(1) 現在発令中のもの

避難指示等	発令日時	地域	備考
避難準備・高齢者等 避難開始	7/14 11:30	天応西条1・2丁目 (一部地域) 天応西条3・4丁目	

(2) 履歴

日付	時刻	内容	災害体制
7/5 (木)	8:08	大雨注意報発表	災害監視体制
	16:33	洪水注意報発表	
7/6 (金)	5:40	大雨警報発表	災害注意体制
	7:45	避難準備・高齢者等避難開始発令 (市内全域)	
	10:06	洪水警報発表	
	18:22	避難勧告発令 (昭和・安浦・郷原)	災害警戒体制
	19:48	大雨特別警報発令	
	20:07	避難勧告発令 (市内全域)	
	21:05	避難指示 (緊急) 発令 (市内全域)	
7/7 (土)	10:50	大雨特別警報解除	災害対策本部体制 (継続中)
	15:35	洪水警報解除	
7/8 (日)	9:23	洪水注意報解除	
	10:30	洪水注意報発表	
	14:45	洪水注意報解除	
7/9 (月)	4:23	大雨警報解除	
	8:30	避難指示 (緊急) 一部解除 ※「安浦町中央北1丁目」, 「安浦町中央1・2丁目」は避難指示 (緊急) を継続	
	10:06	大雨注意報解除	
7/13 (金)	13:25	避難指示 (緊急) 発令 (天応)	
	16:10	避難指示 (緊急) (天応) 一部解除 ※「天応西条1丁目～4丁目, 天応大浜1・2丁目, 天応南町, 天応南町」は避難指示 (緊急) を継続	
	19:55	避難指示 (緊急) (天応) 解除 避難勧告発令 (天応西条1丁目～4丁目, 天応大浜1・2丁目, 天応南町, 天応宮町)	
7/14 (土)	11:30	避難勧告解除 (天応西条1丁目～4丁目, 天応大浜1・2丁目, 天応南町, 天応宮町) 避難準備・高齢者等避難開始発令 (天応西条1丁目～4丁目)	
	14:50	避難準備・高齢者等避難開始発令一部解除 ※「天応西条1・2丁目 (一部地域)」, 「天応西条3・4丁目」は避難準備を継続	
	19:35	避難指示 (緊急) (安浦) 解除により, 市内全域避難指示解除 ※避難準備は継続	

4 避難所の状況（7/16 10:00現在） 【別紙参照】

(1) 避難所

	避難所数	避難世帯数	避難者数	備考
現状	15施設	103	173	天応まちづくりセンター 外
(参考) 最大	134施設	409	1,418	7/9時点

(2) 医師、保健師等の派遣状況

ア 医療救護（10時から20時まで）

- ・天応地区：医師・看護師・薬剤師 6名（日本赤十字社）
- ・安浦地区：医師・看護師・薬剤師 6名（日本赤十字社）

イ 健康相談（9時から18時まで）

- ・天応地区：保健師6名（さいたま市、名古屋市からの応援）
- ・安浦地区：保健師6名（静岡県からの応援）

その他

- ・呉市保健師が各避難所で健康相談、感染症予防の指導を実施（随時）
- ・避難所等から帰られた方等でアフターケアが必要な方に、呉市保健師等が個別訪問

5 ライフラインの状況（水道、電気、ガス）

(1) 水道（7/16 12:00現在）

ア 断水世帯・断水人口（7月16日時点）

	断水世帯	断水人口
7月16日	約23,700	約46,800
前日	約63,000	約123,500

（中央地区の一部、宮原地区の一部、警固屋地区の一部、阿賀地区の一部、広地区の一部、仁方地区の一部、下蒲刈地区、川尻地区、音戸地区、倉橋地区、安浦地区の一部）

※給水エリアにおいても、水圧低下がみられる地区あり

イ 市民への給水

◇給水拠点 7月16日 47か所（9:00～21:00）

◇応援状況

- ・海上自衛隊 : 給水拠点 2か所（Fバース、からす小島）
- ・陸上自衛隊 : 給水車 19台
- ・国土交通省 : 給水船 1船（下蒲刈）
- ・日本水道協会 : 給水車 19台（58人）
: 通水作業 22人
- ・民間企業 : 給水車 3台

◇今後の見通し

7月12日（木）中央地区西部（低地部）給水開始

7月13日（金）中央地区西部（高地部）、吉浦地区給水開始
市内全域の水道管に充水作業開始

7月14日（土）阿賀地区（低地部）、天応地区、蒲刈地区（向地区）給水開始

7月15日（日）中央地区（高地部の一部）、宮原地区の一部、
警固屋地区（低地部）、阿賀地区（高地部の一部）、広地区の一部、
仁方地区（低地部）給水開始

7月16日（月）中央地区（高地部の一部）、宮原地区の一部、広地区の一部、
仁方地区（高地部）

7月17日（火）阿賀地区（冠崎地区、大入地区の一部）、警固屋地区（高地部）
川尻地区（小仁方地区）、下蒲刈地区、音戸地区（南部）、
倉橋地区（北部）

7月18日（水）音戸地区（北部）、倉橋地区（南部）

7月19日（木）倉橋地区（大迫地区）、倉橋地区（鹿島地区）

※川尻地区（小仁方地区を除く）、天応・下蒲刈・安浦・倉橋地区の一部など、水道施設の被災により引き続き断水が継続する見込み。

ウ 医療福祉施設

◇給水の応援状況

陸上・海上自衛隊や日本水道協会の協力を得て、対応中（その他、随時応援車両あり）

- ・医療機関：市内5病院ほかに給水
- ・福祉施設：要請に応じた市内10施設に給水

(2) 電気 (7/16 12:00現在)

- ・ 停電：呉市内 34戸 (蒲刈地区 23戸, 川尻地区 10戸, 倉橋地区 1戸)

(3) ガス (7/16 12:00現在)

- ・ 都市ガス供給支障：なし (ただし, 家の倒壊等により4戸供給停止)

6 道路及び交通機関の状況 (7月16日)

(1) 主要な交通機関

- ・ 16日始発便から瀬戸内産交路線バスの運行区間延長
(大浦～中国労災病院 ⇒ 住吉神社前～中国労災病院)

No.	種別	路線名	区間	状況	復旧
1	鉄道	JR呉線	海田市～三原	運転見合わせ	運転再開には相当長期間を要する見込み
2	陸路	広島電鉄	阿賀音戸の瀬戸線	呉駅前～冠崎間運休	阿賀駅前～冠崎間を折り返し運行
			郷原黒瀬線	運休	
			仁方川尻線	仁方棧橋入口～小須磨間運休	仁方小須磨行きを仁方棧橋行きに変更して運行
			広長浜線	広交叉点～東小坪間運休	東小坪行きを東のりば行きに変更して運行
		クリアライン線	臨時輸送運行	広島バスセンター～宇品IC・高速3号線～国道31号～呉駅前をおおむね1時間間隔で運行	
3	陸路	瀬戸内産交		沖友天満宮前～住吉神社前間運休	住吉神社前～中国労災病院間を折り返し運行
4	陸路	さんようバス		運休	

(2) 生活バス

No.	種別	路線名	区間	状況	復旧
1	陸路	安浦地区生活バス		運休	
2	陸路	倉橋地区生活バス	大向・重生線	西宇土～重生間運休	桂浜温泉館～西宇土間を折り返し運行
3	陸路	川尻地区生活バス			日祝日運休 (一般県道川尻安浦線の通行止めが15日13時に解除となったため, 17日から通常運行予定)

- ・ 交通規制 【別紙参照】

7 ボランティアの状況（7月16日） 【別紙参照】

・くれ災害ボランティアセンター開設（7/10～）

開設場所：呉市役所 本庁舎1階 くれ協働センターフリースペース

参加者：287名（累計3,335名）

派遣先：中央、吉浦、天応、阿賀、広、昭和、音戸、安浦地区（8地区）

8 市の主な対応

(1) 災害対策本部の設置等

7月 5日（木）	8：08	災害監視体制
7月 6日（金）	5：40	災害注意体制
7月 6日（金）	17：00	災害警戒体制
7月 6日（金）	19：10	災害対策本部設置
7月 7日（土）	4：00	災害対策本部会議
7月10日（火）	15：00	災害対策本部調整会議
7月11日（水）	15：00	災害対策本部調整会議
7月12日（木）	15：00	災害対策本部調整会議
7月13日（金）	15：00	災害対策本部会議
7月14日（土）	15：00	災害対策本部会議
7月15日（日）	15：00	災害対策本部会議

(2) 市長指示・関係機関への要請等（主なもの）

7月7日（金） 23：30	・市長メッセージ「呉市民の皆様へ」ウェブページ掲載
7月9日（月） 8：30	・今後の災害対応に関し、人命救助に加え、水道やインフラの復旧、水道の復旧までの生活用水を含む生活物資を市民の皆様にお届けすること等についての遺漏なき対応、関係機関との密接な連携等を職員に指示
7月9日（月）	・給水車の増派要請、特に優先して復旧が必要な道路（東広島呉道路、国道31号（坂町水尻崩落）、国道185号（川尻トンネル崩土・仁方町陥没））等について知事に要請 →給水車：7月10日（火）以降、各自治体・陸上自衛隊等からの給水応援 道路：7月11日（水）までに通行可能
7月11日（水） 午前	・応急復旧対策期間中の安芸灘大橋の無料開放を知事に要請 →同日17：00から無料開放
7月13日（金） 午前	・人命救助を最優先に行ってきた地域（天応、吉浦新出町、安浦町市原・中畑・下垣内）の二次災害対策の更なる促進のための支援強化について、国・県に要請 ・県・自衛隊・国土交通省が調整して対応中

7月13日(金) 午後	<ul style="list-style-type: none"> ・避難指示地域（天応地区）の現地調査のため、陸上自衛隊のヘリコプターの出動要請。専門家と現地調査及び対応措置を実施し、安全確認を行った上で、避難指示（緊急）を解除し、避難勧告に変更
7月14日(土) 午後	<ul style="list-style-type: none"> ・石井国土交通大臣に天応地区の被災状況説明，次の支援を要望 ・二次被害防止のための土砂の早急な撤去 ・被災された方々の住宅対策 ・クレアラインやJR呉線など交通の早急な復旧 ・砂防（土石流・急傾斜地対策）事業についての特段の配慮 ・河川（浸水対策）事業についての特段の配慮 ・復旧・復興に向けての人的・技術的支援 ・激甚災害の早期指定 ・災害復旧事業に係る財政支援
7月15日(日) 午後	<ul style="list-style-type: none"> ・小此木防災担当大臣に天応地区の被災状況説明，次の支援を要望（短期的な要望） ・二次被害防止のための土砂の早急な撤去 ・被災された方々の住宅確保 ・クレアラインや呉線などの早急な機能回復 ・災害廃棄物処理の促進 ・被災者の生活再建のための幅広い支援 ・復旧・復興に向けての人的・技術的支援 ・激甚災害の早期指定 ・災害復旧事業のための財政支援 （中長期的な要望） ・道路の強靱化，特に呉平谷線の建設 ・JR呉線の恒久的な機能強化 ・砂防（土石流・急傾斜地対策）事業の促進 ・河川（浸水対策）事業の促進

このほか、次の事項を始めとした災害応急対策，復旧・復興対策について，職員に対し指示を行うとともに，関係機関に必要な措置・支援等を随時要請

- ・行方不明者の捜索
- ・被災現場の復旧等の体制増強
- ・給水ポイントの増加
- ・孤立箇所や病院，高齢者等への水の配送
- ・避難所の生活環境の改善
- ・災害廃棄物対策
- ・被災者の住宅確保 など

避難所名	開設状況	避難者数(世帯)	避難者数(男)	避難者数(女)	避難者数(合計)	開設日時	地区	断水	帰宅困難者			計
									世帯	男性	女性	
1 安浦まちづくりセンター	開設	32	24	29	53	2018/07/06 7:40	安浦地区	-				13
2 中畑自治会館	開設	3	2	2	4	2018/07/06 19:38	安浦地区	-	3	2		4
3 コミュニティいちご	開設	4	2	3	5	2018/07/06 18:54	安浦地区	-	1	1		2
4 先奥老人集会所	開設	4	4	4	8	2018/07/10 11:00	音戸地区	断水	3	4	3	7
5 吉浦中学校	開設	2	5	4	9	2018/07/06 8:08	吉浦地区	-	2	3	2	5
6 吉浦まちづくりセンター	開設	6	4	5	9	2018/07/06 7:15	吉浦地区	-	6	4	5	9
7 (旧)小坪小学校(体育館)	開設	1	1	1	2	2018/07/06 7:36	広地区(南部)	-	1	1	1	2
8 長浜老人集会所	開設	1	1	0	1	2018/07/12 17:00	広地区(南部)	-	1	1	0	1
9 第3団地老人集会所	開設	3	3	3	6	2018/07/09 13:30	昭和地区	-	3	3	3	6
10 仁方まちづくりセンター	開設	1	2	2	4	2018/07/06 7:07	仁方地区	-	0	0	0	0
11 つばき会館	開設	6	3	6	9	2018/07/06 7:30	中央地区	-	1	1	1	2
12 畑老人集会所	開設	2	1	4	5	2018/07/06 7:56	中央地区	-	0	0	0	0
13 天応小学校	開設	4	6	5	11	2018/07/08 19:54	天応地区	-				調査中
14 天応まちづくりセンター	開設	32	19	26	45	2018/07/06 7:49	天応地区	-				調査中
15 川尻まちづくりセンター	開設	2	2	0	2	2018/07/06 7:16	川尻地区	断水	1	1	0	1

103

173


前回報告(H30.7.15午前10時現在)からの変更

帰宅困難者(川尻修正)

断水解除(旧小坪小学校・長浜老人集会所・仁方まちづくりセンター)

※天応まちづくりセンターについては、夜間は避難者数が増える見込み。(日中帰宅し、夜間のみ避難所に宿泊する方がいるため)





呉市から広島市へのルート

- ① 国道31号
- ② 呉平谷線～熊野道路～海田大橋（または国道31号）
- ③ 東広島・呉自動車道（上三永IC）～国道2号（一部迂回アリ）
- ④ 東広島・呉自動車道（高屋JCT・IC）
～山陽自動車道（広島東IC）～広島高速1号線
または ～山陽自動車道（広島IC）

【国道2号～国道375号】通行可能
・安浦方面から県道334小多田安浦線経由で
国道2号まで行けます。

【細原～黒瀬～安浦】通行可能（大型車不可）
・国道375号～県道334小多田安浦線～県道34矢野安浦

矢野安浦線
安浦ライスマスター
土石流 通行止め

内浦三津線
安芸津への通行不可

【国道185号】仁方～安浦間
通行可能になりました。
仁方町 片側交互通行

川尻安浦線 神田造船付近
が通行可能になりました。

壱洗大橋（大崎下島側）
片側交互規制
通行規制 6:00～21:00 通行可能
21:00～6:00 通行止め
なお、雨天時は通行止め

平野橋～
通行止め
（側面村への通行不可）

豊島線
通行可能

安芸灘大橋無断開放
大雨被害の応急復旧対策期間中は
無料で行けます。

【広仁方停車場線】
・広長浜～仁方町戸間 通行可能

【東広島線 阿賀IC～高屋IC開通】
・上三永ICから国道2号に抜けられます。

広島県道（クレーライン）
呉IC～坂北IC 通行止め
復旧時期未定

国道31号
坂町水尻
迂回して通行可能

倉橋大向筒土田浜線
崩土 通行止め

中大迫栗田線
崩落 通行止め
空鳥方面迂回路アリ

広仁方停車場線
広長浜2丁目
崩落 通行止め
復旧時期未定

長浜～小坂間
片側交互通行
復旧時期未定

小坂～白岳
通行止め

国道185号仁方町
片側交互通行

通行止め

通行止め

通行止め

通行止め

通行止め

通行止め

通行止め

通行止め

通行止め

通行止め

通行止め

通行止め

通行可能

通行可能

