



	7月	8月	9月	10月
①大屋大川土砂撤去 (県施工)	■			
②(県)呉環状線啓開 (県施工)	■			
③市道啓開 (市施工)		■		
④宅地土砂撤去 (市施工)		■		→
⑤背戸ノ川土砂撤去 (国施工)	■			
⑥市道啓開 (国施工)	■			