

平成30年7月豪雨災害の現状について (第16報)

1 人的・物的被害の状況 (1/15 10:00現在)

(1) 人的被害

区分	人数	備考
死亡	25名	天応12名, 吉浦3名, 安浦4名, 中央2名, 阿賀1名, 音戸2名, 蒲刈1名
負傷	22名	重傷5名, 軽傷17名

※ 負傷者数は、豪雨災害の直接起因による人数 (7/6~8)

(2) 家屋の被害状況 (1/14 18:00現在)

全壊	大規模半壊	半壊	一部損壊	床下浸水	計
314	132	751	1,231	734	3,162

※ り災証明に係る現地調査完了件数による。

(3) 公共施設等の被害状況 (H30.8.1現在)

区分	被害施設数・箇所数等	主な被害施設等
① 公共施設 (学校, 福祉, 環境衛生, 産業振興施設等)	63施設	天応市民センター, 天応中学校, 安浦中央保育所, 呉市斎場, グリーンピアせとうち
② インフラ	1,061か所	
公園	13か所	二級峡公園, 串山公園
土木施設 (道路・河川等)	371か所	市道内海市原線, 真光寺橋
農林施設 (農道・林道等)	341か所	農道豊浜大橋線, 林道郷原野呂山線
港湾・漁港施設	24か所	川原石第1物揚場, 仁方川尻新開護岸
上下水道施設	312か所	二級水源地, 柳迫第一ポンプ所
③ 普通財産	17施設	山林 (苗代町, 豊浜町, 川尻町)

2 避難勧告等の発令基準の特例運用

地区・町名		土砂災害	洪水災害
安浦	安浦町大字中畑	○	○
	安浦町中央北1丁目, 安浦町中央1~5丁目, 安浦町内海北1~4丁目, 安浦町内海南1丁目	-	○

3 仮設住宅等の状況 (1/15 10:00現在)

住宅の種類	入居世帯数	備考
公営住宅等	45世帯	市営34, 県営10, 民間社宅 (中国電力) 1
応急仮設住宅	借上げ型	151世帯 民間借上住宅
	建設型	61世帯 天応40, 安浦21
合計	257世帯	

※ 応急仮設住宅等における提供期限が近づいている方については、個々の事情に応じ、提供期間の更新、公営住宅の優先入居などの対応を行っています。

(1月中に提供期限が到来する方への対応は完了済み。)

#### 4 交通機関及び道路の状況

##### (1) 規制中の交通機関 (1/15 10:00現在)

種別	路線名	区間	状況	復旧
鉄道	JR呉線	かるが浜～天応 小屋浦～水尻	徐行運転	平成31年春のダイヤ改正までに解消できる見途が立ったため、3月15日をもって終了する予定。

##### (2) 規制中の道路 (1/15 10:00現在) 【別紙参照】

※1月7日10時時点からの状況の変化なし



平成31年1月16日

環境部環境政策課

土木部土木維持課

(廃棄物・土砂処理プロジェクト)

## 家屋・がれき撤去の受付終了について

半壊以上の被害を受けた家屋や宅地内に流入した土砂・がれきの市による撤去、自費で撤去した方への費用償還の申込受付を原則として平成31年3月31日(日)で終了します。

申込期限に間に合わないような特別な事情等がある場合についても、家屋・がれき撤去班へ相談をいただくよう案内をします。

なお、本件については、市政だより2月号(1月10日発行)に掲載し、市ホームページでも広報するとともに、半壊以上の被害を受けた家屋の所有者で申込をされていない方については、文書でお知らせしています。

### 【問い合わせ先】

家屋・がれき撤去班 (呉市環境政策課)

呉市中央4丁目1番6号 (本庁舎7階)

TEL 0823-25-5715

受付時間 8:30~17:15 (平日のみ)

平成31年1月16日
土木部土木維持課 (インフラ強靱化(土木)プロジェクト)

## 農林施設公共災害復旧に係る査定完了について

農林施設における公共災害復旧事業の査定が完了しましたので、次のとおり報告いたします。

### 1. 農林施設災害査定受検結果 (H31.1.10 終了)

区 分	受検状況	
	件数	復旧工事費(千円)
農道	50件	564,487
農業用水路	82件	682,577
ため池	13件	224,293
農地	398件	1,983,316
計	543件	3,454,673
林道	114件	316,901
合 計	657件	3,771,574

※災害査定とは … 大雨や台風、地震などの異常な天然現象により被災した施設を復旧するために、地方公共団体が申請した復旧方法及び費用等について国が審査を行い、復旧に要する工事費等の決定を行うもの

### 2. 今後の予定

- ・補助金の増高申請に必要な関係書類を作成し、県を通じ国へ提出 (1/25 まで)
- ・国から呉市の災害復旧事業に対する補助率の決定通知 (2月中の見込み)