

報告第13号

予算の繰越しについて

地方公営企業法第26条第3項の規定により、次のとおり報告する。

平成30年度 呉市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を要 するたな卸資産 の購入限度額	説 明
						国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等			
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	中央合流幹線更生工 事	43,500,000	0	43,500,000	21,500,000	21,500,000	500,000	0	0	国の補正予算による、 国庫補助の追加認証が 行われたため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	本通地区下水道管更 生工事	51,500,000	0	51,500,000	25,500,000	25,500,000	500,000	0	0	国の補正予算による、 国庫補助の追加認証が 行われたため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	新宮二河川合流幹線 更生工事	114,500,000	0	114,500,000	57,000,000	57,000,000	500,000	0	0	国の補正予算による、 国庫補助の追加認証が 行われたため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	マンホール浮上防止 工事	16,000,000	0	16,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	国の補正予算による、 国庫補助の追加認証が 行われたため
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	新宮浄化センター重 力濃縮槽築造工事	56,000,000	0	56,000,000	29,700,000	26,300,000	0	0	0	国の補正予算による、 国庫補助の追加認証が 行われたため

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を要 するたな卸資産 の購入限度額	説 明
						国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金等			
1	下水道事業 資本的支出	1 建設改良費 下水道管更生工事 (2号)	90,600,000	35,600,000	55,000,000	23,500,000	31,500,000	0	0	0	災害対応に不測の日数 を要したため
1	下水道事業 資本的支出	1 建設改良費 下水道管更生工事 (3号)	79,276,000	31,276,000	48,000,000	23,500,000	24,500,000	0	0	0	災害対応に不測の日数 を要したため
1	下水道事業 資本的支出	1 建設改良費 新二河川ポンプ場(増 補管)基本設計業務	31,450,000	9,050,000	22,400,000	11,200,000	11,200,000	0	0	0	災害対応に不測の日数 を要したため
1	下水道事業 資本的支出	1 建設改良費 阿賀南地区枝線実施 設計業務	8,410,000	2,410,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	関連事業との調整に不 測の日数を要したため
1	下水道事業 資本的支出	1 建設改良費 広大新開2丁目外配 水管布設及び枝線築 造工事(1工区)	4,000,000	0	4,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	災害対応のために、工 事を一時中断したため
1	下水道事業 資本的支出	1 建設改良費 広大新開2丁目外配 水管布設及び枝線築 造工事(2工区)	5,000,000	0	5,000,000	0	2,500,000	2,500,000	0	0	災害対応のために、工 事を一時中断したため
1	下水道事業 資本的支出	1 建設改良費 安浦町中央ハイツ地 区枝線築造工事	3,173,000	1,173,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	排水切替工事を年度末 に行う必要があったた め

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明	
						国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金等				
1	下水道事業資本的支出	建設改良費	倉橋中央1号污水幹線築造工事	71,587,000	27,587,000	44,000,000	18,000,000	26,000,000	0	0	0	災害対応に不測の日数を要したため
1	下水道事業資本的支出	建設改良費	倉橋中央1号污水幹線実施設計業務	15,990,000	3,990,000	12,000,000	4,000,000	8,000,000	0	0	0	災害対応に不測の日数を要したため
1	下水道事業資本的支出	建設改良費	苗代町地区污水準幹線築造工事	99,034,000	38,034,000	61,000,000	13,000,000	48,000,000	0	0	0	災害対応に不測の日数を要したため
1	下水道事業資本的支出	建設改良費	南隠渡ポンプ場整備工事	80,000,000	0	80,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	災害対応に不測の日数を要したため
合 計			770,020,000	149,120,000	620,900,000	274,900,000	340,000,000	6,000,000	0	0	0	