

出水期に向けた取組について

基本方針	施策	取組区分	出水期までの取組			完了予定時期			出水期前までのスケジュール										
			取組の名称	取組の内容	担当課	R元年度		備考 (完了見込)	4月	5月	6月	→出水期							
						出水期前	出水期後												
I 住まいと暮らしの再建	1 被災者支援	(1) 被災者の生活支援・見守り・心のケア	ボランティアと連携した被災者支援	災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの作成 昨年の豪雨災害時におけるボランティアセンターの設置・運営に係る課題等を踏まえた実践的なマニュアルの整備	地域協働課		○												
	2 土廃砂棄処物理	(1) 被災家屋撤去及び土砂混じりがれき撤去	早急な家屋撤去と土砂等の撤去	被災家屋等の公費撤去 被災した家屋等の公費による撤去	環境政策課	△	○	R元年10月末											
II 災害に強い安全・安心なまちづくり	1 土木施設等の強靱化	(1) 土木施設等の復旧・強化	災害に強い道路、河川等の整備	ア 道路の安全な通行の確保	(7) 市管理の道路で法面が崩壊し、崩土撤去により交通開放している箇所の状況の再確認	土木維持課	○												○状況確認・経過観察，必要な対策の実施
				イ 河川・水路の補強・安全対策	(イ) 応急復旧している土のう等の現状確認														○状況確認・経過観察，必要な対策の実施
					(ウ) 国・県管理道路の現状確認の要請														○国・県への要請，各管理者による状況確認・必要な対策の実施と市への報告
				(7) 市管理の河川・水路の護岸が被災している箇所に、崩壊拡大防止のための応急的な仮設等の対策の実施	○状況確認・経過観察，必要な対策の実施														
(イ) 流路状況の再確認による浚渫の追加等の対策の実施	○状況確認・経過観察，必要な対策の実施																		

基本方針	施策	取組区分	出水期までの取組			完了予定時期			出水期前までのスケジュール				
			取組の名称	取組の内容	担当課	R元年度		備考 (完了見込)	4月	5月	6月		
						出水期前	出水期後				→出水期		
Ⅱ 災害に強い安全・安心なまちづくり	1 土木施設等の強靱化	(1) 土木施設等の復旧・強化											
		災害に強い道路、河川等の整備	イ 河川・水路の補強・安全対策	(ウ) 応急復旧している土のう等の現状確認	土木維持課	○					○状況確認・経過観察，必要な対策の実施		
				(イ) 国・県管理施設（河川等）の現状確認の要請							○国・県への要請，各管理者による状況確認・必要な対策の実施と市への報告		
			(2) 農林水産業基盤施設の復旧・強化										
	災害に強い農林水産業施設の整備	農林業施設の安全対策	被災した農道・林道・ため池等の現状確認	農林土木課	○					○状況確認・経過観察，必要な対策の実施			
	2 公共施設等の強靱化	(1) 公共施設等の復旧・強化											
		災害に強い公共施設等の整備	ア 被災箇所の安全対策	被災した施設の応急対策実施箇所の再点検と対策の実施	施設所管課	△	○	R元年度 6月末	○再点検の実施（※実施可能な施設から随時実施） ○点検結果を踏まえた対策の実施				
			イ 避難所指定施設の安全対策	(7) 市所有の避難所指定施設の早期点検の実施	施設所管課	○			○点検の実施 （※実施可能な施設から随時実施）				
(4) 今年度，修繕を予定している避難所指定施設における修繕の優先実施（天応市民センター）				地域協働課		○	R元年度 6月末	○防水板設置工事					
(ウ) 今年度，修繕を予定している避難所指定施設（(4)の指定施設を除く。）における修繕の優先実施	施設所管課		△	○	R元年度 中	○着手（※実施可能な施設から随時）							

基本方針	施策	取組区分	出水期までの取組			完了予定時期		出水期前までのスケジュール					
			取組の名称	取組の内容	担当課	R元年度		備考 (完了見込)	4月	5月	6月 →出水期		
						出水期前	出水期後						
Ⅱ 災害に強い安全・安心なまちづくり	3 上下水道施設の強靱化	(1) 上下水道施設の復旧・強化	①災害に強い上水道及び工業用水道施設の整備	ア 二級水源地の給水再開	ユーザー調整及び管内通水作業を行った上での給水再開	浄水課 管路管理課	○			○ユーザー調整・管内通水作業		※5月末頃から順次、給水再開	
				イ 土砂災害の未然防止対策 (二級水源地)	未復旧の法面等からの再度の土砂流入を防止するための仮対策(大型土のうの設置)	水道建設課 浄水課	○			○状況確認・経過観察、必要な対策の実施 (※大型土のうは3月下旬設置済み)			
				ウ 仮復旧施設の点検	仮復旧した箇所の点検実施	管路管理課 浄水課	○			○点検及び補修等			
				エ 応急補水拠点の強化	宮原浄水場内に給水車用給水栓の整備(2か所)	水道建設課		○	R元年 6月末	○給水栓整備			
				オ 応急給水体制の強化	(7) 給水コンテナ(1トン、折りたたみ式)及び給水ポンプの整備	上下水道総務課 計画課	○			○コンテナ発注・納品			
					(4) 病院、要援護者及び高齢者等へのきめ細やかな応急給水体制の強化		△	○	R元年度 中	○医療機関等の対応先リストの再確認			
										○関係部局・自主防災組織等との連携強化策の検討			
				②災害に強い下水道施設の整備、浸水対策	ア 仮復旧施設の点検	仮復旧した箇所の点検実施	下水建設課	○			○点検及び補修等		
		イ 安浦地区等の都市下水路の点検	都市下水路の点検実施		下水建設課	○			○点検及び浚渫等				
		ウ ポンプ場浸水対策 (安浦町月見公園ポンプ場)	(7) 浸水防止のための防水壁の整備		下水施設課	○			○防水壁整備				
			(4) 流木等を除去するための歩廊の整備			○			○歩廊整備				
		エ 雨水貯留施設の整備 (旧本庁舎地下)	市役所北側市道から旧本庁舎に整備した雨水貯水槽へ接続する流入管の整備		総務課 下水建設課	○			○流入管整備				

基本方針	施策	取組区分	出水期までの取組			完了予定時期			出水期前までのスケジュール			
			取組の名称	取組の内容	担当課	R元年度		備考 (完了見込)	4月	5月	6月	
						出水期前	出水期後				→出水期	
Ⅲ 今後の防災・減災に向けた取組	1 防災・減災に向けた体制の強化	(1) 防災力の向上										
		①情報伝達方法の見直しと情報の充実	ア 地域への情報伝達体制の強化	ファクシミリによる避難情報の配信 (受信を希望する自治会を対象(受信希望は随時受付))	危機管理課 地域協働課	△	○	R元年度中	○一斉送信先入力		○テスト送信 ○運用開始 (※受信を希望する自治会から随時実施)	
			イ 避難勧告等の判断・伝達マニュアルの改正	行政等からの避難情報等を受け、住民が取るべき行動を理解しやすくするためのマニュアルの改正	危機管理課	○			○改訂案の作成・公表			
		②避難行動の喚起	ア 避難の手引き(大雨編)の配布	避難の手引き(大雨編)改訂版の配布 ・警戒レベルによる避難情報の提供開始に関する情報の掲載 ・開設予定避難所の最新版への更新等	危機管理課	○			○改訂案の作成・公表・各戸配布			
イ 避難情報の発令基準の特例運用の見直し	被災地における避難勧告等の発令基準の特例運用の検討・見直し			○			○被災地調査 ○運用見直し					

基本方針	施策	取組区分	出水期までの取組			完了予定時期			出水期前までのスケジュール				
			取組の名称	取組の内容	担当課	R元年度		備考 (完了見込)	4月	5月	6月		
						出水期前	出水期後				→出水期		
Ⅲ 今後の防災・減災に向けた取組	1 防災・減災に向けた体制の強化	(1) 防災力の向上	ア 備蓄食料の分散備蓄	避難所への備蓄食料の分散備蓄	危機管理課	○			○現状再確認 ○配布先検討 ○整理・仕分・配布				
			イ 新たな避難所の指定等	地域避難所の周知と住民生活に身近な民間施設の新たな避難所としての活用	危機管理課 地域協働課	△	○	R元年度中	○地域避難所の周知				
			ウ 避難所運営マニュアルの見直しと職員への徹底	豪雨災害時に開設した避難所運営における課題等を踏まえた運営マニュアルの見直しと配置職員への徹底	危機管理課	○			○見直し検討・改訂				
		(4) 各主体における防災力の向上	ア 自治会等に対する活動促進(避難訓練)	自治会や自主防災組織等による豪雨災害を想定した避難訓練の実施と訓練実施の促進(モデル的な訓練方法の提示等)	危機管理課 地域協働課	△	○	R元年度中	○準備・調整	○実施・結果公表(※実施可能な自治会等から随時実施)			
			イ 市民に対する避難等に関する事前準備の周知	防災情報メール配信サービスの登録、防災行政無線テレホンサービスの活用、ハザードマップによる危険箇所の確認などの呼びかけ	危機管理課 地域協働課	○			○市民センター等への掲示、文書配布、ホームページ等による啓発				
			ウ 学校や家庭における防災教育・避難訓練等の実施	(7) 土砂災害等のリスクがある小中学校における防災教育と避難訓練の実施	学校安全課	○	○各学校への通知 ○避難計画案の作成 ○避難訓練等の実施						
		(イ) 全ての学校における警戒レベルによる新たな避難情報の周知と指導		○各学校への通知 ○防災教室での指導・周知									
		(ウ) 児童・生徒を通じた全家庭への土砂災害対応携帯マニュアルの配布(家庭における防災意識の醸成)		○校長会での周知 ○小中学校全家庭への配布									

基本方針	施策	取組区分	出水期までの取組			完了予定時期		出水期前までのスケジュール					
			取組の名称	取組の内容	担当課	R元年度		備考 (完了見込)	4月	5月	6月		
						出水期前	出水期後				→出水期		
Ⅲ 今後の防災・減災に向けた取組	1 防災・減災に向けた体制の強化	(1) 防災力の向上	④各主体における防災力の向上	エ 防災研修等の実施	(7) 職員を対象にした防災研修の実施 ・危機管理担当副部長研修（災害体制時の職員配備等） ・危機管理情報システム操作研修等	危機管理課	○						○担当副部長研修、システム研修（配置職員研修開催）
					(1) 消防局全職員を対象にした自然災害に関する防災指導力を向上させるための研修の実施	予防課	△	○	R元年度中	○研修準備	○実施（※今年中を目処に随時実施）		
					(ウ) 各小中学校における自然災害対応マニュアルの見直し（2月の校長会で見直しポイントについての研修会を実施済み）		○			○見直しポイントをまとめた通知文の各学校への送付 ○見直し・修正			
					(イ) 教頭を対象にした「土砂災害携帯マニュアル」の活用方法に関する研修の実施	学校安全課	○			○研修計画の立案 ○小中学校全家庭への配布と研修の実施			
				(オ) 管理職及び安全指導者を対象にした、講師を招聘しての防災教育に関する研修会の実施		○			○研修会開催要項の各学校への通知 ○研修の実施			※「呉市防災教育のための手引き」を活用した防災教育の実践	
				オ 避難行動要支援者避難支援制度（登録台帳の更新等）	・自治会等の避難支援等関係者への避難行動要支援者登録台帳の提供 ・避難行動要支援者登録台帳への新規登録に係る民生委員の個別調査	危機管理課 介護保険課 障害福祉課	△	○	R元年度中	登録台帳の提供 ○名簿の配布・回収 個別調査 ○名簿作成 同意書発送	○同意書回収・システム登録、民生委員への個別調査依頼準備（7月依頼予定）		

基本方針	施策	取組区分	出水期までの取組			完了予定時期		出水期前までのスケジュール				
			取組の名称	取組の内容	担当課	R元年度		備考 (完了見込)	4月	5月	6月	
						出水期前	出水期後					→出水期
Ⅲ 今後の防災・減災に向けた取組	1 防災・減災に向けた体制の強化	(1) 防災力の向上										
		カ 避難確保計画策定の促進	水防法、土砂災害防止法により浸水想定区域等に位置する社会福祉施設等への「避難確保計画」策定の義務化に伴う未策定の施設管理者への計画策定の再周知	福祉保健課 子育て支援課 子育て施設課 保健総務課 危機管理課	△	○	R元年度中				○計画未策定の施設管理者への再周知	
		キ 福祉事業関係者との連携	高齢者や障害者の避難行動の理解促進と要配慮者への避難支援における地域包括支援センター等との連携を図るための説明会の開催	介護保険課 障害福祉課		○			○他自治体の取組調査			○福祉事業関係者への説明会 (地域包括支援センター、ケアマネジャー、相談支援専門員等)
		ク 消防局大規模災害対応細部計画の作成	大規模災害が発生した際、消防局職員個々が行う業務、担当、対応方法等を明確にした大規模災害対応細部計画の作成	警防課	△	○	R元年度中					○大規模災害対応検討会開催 (細部計画の作成)
		ケ 活動マニュアル等の周知	的確かつ安全に水防活動を行うための、出勤体制や活動要領、部隊管理に関するマニュアル(本年2月に策定)の消防団員への周知	消防総務課 消防団室		○						○消防団員への配布・周知
		コ 活動マニュアル等の策定・見直し	各学校における自然災害対応マニュアルの作成 (毎年度5月末までに市に提出)	学校安全課		○						○見直しポイントをまとめた通知文の各学校への送付 ○見直し・修正
		サ 災害時協定の締結	災害時に必要となる物資を被災地等へ供給するための物資供給業者との協定の締結	危機管理課	△	○	R元年度中					○協議・調整、締結 (※供給業者と調整でき次第、随時締結)
		シ 本庁舎防潮板設置指導・訓練	津波等の災害を想定し、建物内への浸水を防ぐ防潮板の設置場所及び設置方法の確認のため、担当部署を対象に設置方法の指導及び設置訓練を毎年度1回実施	総務課	△	○	R元年度中					○設置指導・部内周知

基本方針	施策	取組区分	出水期までの取組			完了予定時期			出水期前までのスケジュール				
			取組の名称	取組の内容	担当課	R元年度		備考 (完了見込)	4月	5月	6月		
						出水期前	出水期後				→出水期		
Ⅲ 今後の防災・減災に向けた取組	1 防災・減災に向けた体制の強化	(1) 防災力の向上											
		⑤井戸水の活用	地域井戸の利活用	非常時における地域井戸の利活用	地域協働課	△	○	R元年度中	○地域井戸の利活用に向けた周知				
									○新たな支援制度の検討				
		(2) 未来への継承											
		①防災意識の向上と情報発信	呉市防災センターの活用促進	市民防災意識の更なる向上を図るため、「豪雨・暴風疑似体験学習アトラクション」の活用及び土砂災害の研修を強化した呉市防災センターの利用促進	予防課	△	○	R元年度中	○利用促進に向けた取組 ・ホームページ等による情報発信 ・リーフレットの作成と企業・自治会等への配布等 ○防災センター・防災指導等での積極的な活用				

※完了予定年度内の表記について、「○」は完了又は完成を、「△」は一部完了又は一部完成を示す。