

議第46号

契約の変更について

令和元年第3回呉市議会（6月定例会）において議決を得た議第65号契約の締結についてに係る議決事項の一部を次のとおり変更する。

次の表の変更前の欄中下線が引かれた部分を同表の変更後の欄中下線が引かれた部分に改める。

変更前	変更後
4 契約金額 <u>357,500,000円</u>	4 契約金額 <u>396,577,500円</u>

（提案理由）

川原石南ふ頭起重機延命化対策改良工事における契約金額を変更するため、この案を提出する。