

議第145号 土地改良事業計画の変更について

1 土地改良事業の概要

安浦町市原地区の災害復旧事業及び農地耕作条件改善事業は、平成30年7月豪雨で被災した農地・農業用施設の復旧に当たり、災害復旧事業と併せて農業の生産基盤である農地の区画形質の改善及び集団化、用排水路や道路の整備等を総合的に実施し、生産性の向上に資することを目的とした土地改良事業です。

この事業は、議会の議決（令和2年第5回呉市議会（9月定例会）議第104号）を得た上でその事業計画（以下「事業計画」といいます。）を令和3年5月に策定し、事業を開始しています。

2 変更の理由

事業開始後の事業関係者との協議において、事業関係者から施工箇所編入と除外について、それぞれ申出がありました。


これに伴い、事業区域及び農地、道路、用排水路等の工事計画並びに事業費の見直しが必要となるため、事業計画を変更するものです。

3 主な変更の内容

事業区域面積を7.4ヘクタールから7.3ヘクタールに変更するとともに、農地、道路、用排水路等の工事計画の規模を変更します。


また、これらの変更に伴い、事業費を257,000千円から282,000千円に変更するものです。

安浦町市原地区 位置図



令和3年度第1回変更 計画概要図 (安浦町市原地区)

S=1 : 4000



凡 例



変更なし



編入区域



除外区域