

# 今後のスケジュール

資料 7

年度	令和 3年 度										令和 4年 度															
月	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2					
全体の流れ	現況と課題の整理			促進地区、重点整備地区の選定方針の検討等			特定事業の抽出等				市民意見の整理と反映															
促進方針作成	促進方針案作成										最終案作成										作成	公表				
基本構想改定	基本構想案作成																				作成	公表				
市民参加と意見の反映											まち歩き	各団体ヒアリング	パブリックコメント準備										パブリックコメント			
検討協議会											第1回	第2回	第3回											第4回		