

## 今後のスケジュール

年度	令和3年度			令和4年度																									
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2								
全体の流れ	<ul style="list-style-type: none"> <li>現況と課題の整理</li> <li>地区選定</li> <li>特定事業の抽出</li> </ul>																	最終案作成											
促進方針作成	促進方針案作成														印刷・製本		公表												
基本構想改定	基本構想案作成														印刷・製本		公表												
市民参加と 意見の反映	まち歩き			各団体 アンケート			R4.1月中旬 ～3月上旬			パブリック コメント準備		パブリック コメント																	
検討協議会	第1回			R3.11.30			第2回			R4.7.13			第3回																