

幸町地区総合整備検討有識者会議 スケジュール（予定）

	令和5年度	令和6年度
検討内容	<ul style="list-style-type: none"> ・地区全体のコンセプトの検討 ・各施設（青山クラブ・桜松館・入船山記念館・呉市美術館）の在り方検討 ・新たに追加する機能・回遊性の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・青山クラブ・桜松館の建物活用の方向性 ・エリアデザインの検討・とりまとめ
有識者会議	<ul style="list-style-type: none"> ●第1回会議（5月31日） <ul style="list-style-type: none"> ・地区の現状と課題の認識・共有 ・必要と考えられる機能の意見交換 ●第2回会議（7月） <ul style="list-style-type: none"> ・第1回会議における共有意見のフィードバック ・地区全体のコンセプトの検討（求められる機能について） ・各施設（青山クラブ・桜松館・入船山記念館・美術館）の在り方検討（各施設の現状、課題点、改善点について） ◇先進地視察（8月） ●第3回会議（9月） <ul style="list-style-type: none"> ・各施設（青山クラブ・桜松館・入船山記念館・美術館）の在り方検討（現状を踏まえた整備コンセプトの検討） ・青山クラブ及び桜松館の建物調査結果（速報）の報告 <ul style="list-style-type: none"> →建築分野の委員の方々での技術的な整理 ・新たに追加する機能の検討 ◇先進地視察（10月） ●第4回会議（11月） <ul style="list-style-type: none"> ・各施設（青山クラブ・桜松館・入船山記念館・美術館）の在り方検討（整備コンセプトの検討） ・青山クラブ及び桜松館の建物調査結果（続報）の報告 <ul style="list-style-type: none"> →建築分野の委員の方々での技術的な整理 ・新たに追加する機能・回遊性の検討（コンセプトを踏まえた機能の検討） ※中間とりまとめ → 議会報告 ●第5回会議（2月） <ul style="list-style-type: none"> ・議会報告を踏まえた意見の報告・共有 ・整備コンセプトを踏まえた、青山クラブ、桜松館の在り方検討（整備内容・手法・導入機能） 	<ul style="list-style-type: none"> ●第6回会議（4月） <ul style="list-style-type: none"> ・青山クラブ、桜松館の在り方検討（整備内容・手法・導入機能） ●第7回会議（6月） <ul style="list-style-type: none"> ・青山クラブ、桜松館の在り方検討（両施設の在り方・建物活用の方向性のとりまとめ） ・エリアデザイン案の検討（イメージパース等の検討） ●第8回会議（8月） <ul style="list-style-type: none"> ・エリアデザイン案の検討（イメージパース等のとりまとめ） ※エリアデザインのとりまとめ → 議会報告 ●第9回会議（12月） <ul style="list-style-type: none"> ・議会報告を踏まえた意見の報告・共有 ・エリアデザインのとりまとめ <ul style="list-style-type: none"> 地区全体のコンセプト イメージパース 各施設のコンセプト・整備内容・方法 整備スケジュール 概算整備費 （活用方法を踏まえた整備手法の考察） → <u>とりまとめ成果の公表</u>
		<p>※入船山記念館、美術館の具体的な整備内容については、有識者会議において検討された地区全体のコンセプトや各施設の在り方との整合を図りながら、「入船山記念館運営審議会」及び「美術館リニューアル準備委員会（仮称）」において、引き続き検討を進めていくこととし、これらの会議での検討内容については、幸町地区総合整備検討有識者会議へのフィードバックを行っていきます。</p>

◇ 幸町地区総合整備検討有識者会議 タスクテーブル (案)

☆：確認・決定事項

開催回	開催予定	項目						取りまとめ・公表
		地区全体	エリアデザイン	施設				
				青山クラブ	桜松館	呉市美術館	入船山記念館	
第1回	R5.5.31	○現状と課題の認識・共有 ○必要と考えられる機能 (意見交換)		○現状と課題の認識・共有	○現状と課題の認識・共有	○現状と課題の認識・共有	○現状と課題の認識・共有	
第2回	R5.7	○第1回意見のフィードバック ○コンセプトの検討 (求められる機能)		○施設の在り方検討 (現状と課題を踏まえた改善点)	○施設の在り方検討 (現状と課題を踏まえた改善点)	○施設の在り方検討 (現状と課題を踏まえた改善点)	○施設の在り方検討 (現状と課題を踏まえた改善点)	
先進地視察 (第1回)	R5.8							
第3回	R5.9	○先進地視察を踏まえた意見交換・共有 ○回遊性向上に資する追加・拡充機能の検討		○建物調査結果(速報)の報告 →建築分野委員での技術的整理 ○調査結果を踏まえた活用の方向性検討	○建物調査結果(速報)の報告 →建築分野委員での技術的整理 ○調査結果を踏まえた活用の方向性検討	○現状を踏まえた施設の在り方検討	○現状を踏まえた施設の在り方検討	
先進地視察 (第2回)	R5.10							
第4回	R5.11	○先進地視察を踏まえた意見交換・共有 ☆中間とりまとめに向けたコンセプトの検討・確認		○建物調査結果(続報)の報告 →建築分野委員での技術的整理 ○結果を踏まえた活用の方向性検討	○建物調査結果(続報)の報告 →建築分野委員での技術的整理 ○結果を踏まえた活用の方向性検討	○施設の在り方検討 (地区全体のコンセプトを踏まえた、施設整備・改修の方向性)	○施設の在り方検討 (地区全体のコンセプトを踏まえた、施設整備・改修の方向性)	☆中間とりまとめ ※第4回会議後、事務局にてとりまとめ(案)の作成、委員共有・確認 → 議会報告・公表
第5回	R6.2	○議会報告を踏まえた意見の報告・共有 ☆コンセプトの確認		○地区全体のコンセプトを踏まえた、建物の活用方針・導入機能・手法の検討	○地区全体のコンセプトを踏まえた、建物の活用方針・導入機能・手法の検討			
第6回	R6.4			○建物の活用方針・導入機能の検討、方向性確認	○建物の活用方針・導入機能の検討、方向性確認	○青山クラブ・桜松館の活用方針の検討を踏まえた、施設の在り方検討	○青山クラブ・桜松館の活用方針の検討を踏まえた、施設の在り方検討	
第7回	R6.6		○エリアデザインの検討 (イメージパースの作成に向けた検討)	☆建物活用の方向性検討	☆建物活用の方向性検討	※入船山記念館、美術館の具体的な整備内容については、有識者会議において検討・確認された地区全体のコンセプトや各施設の在り方との整合を図りながら、「入船山記念館運営審議会」及び「美術館リニューアル準備委員会(仮称)」において、引き続き検討を進めていくこととし、これらの会議での検討内容については、幸町地区総合整備検討有識者会議へのフィードバックを行っていきます。		
第8回	R6.8		☆エリアデザインの検討 (イメージパース作成、とりまとめ)					☆エリアデザインとりまとめ ※第8回会議後、事務局にてエリアデザイン(案)の作成、委員共有・確認 → 議会報告・公表
第9回	R6.12		○議会報告を踏まえた意見の報告・共有 ☆エリアデザインの確認					☆とりまとめ成果(最終) → 公表