

安浦地区 公共災害復旧工事箇所一覧表

2024年3月末現在
2月末時点より更新箇所を着色

発注見込み・完了見込みは概ねの予定であり、入札の状況や、作業・工事の進捗により変わる場合があります。
災害関連砂防・治山事業については、用地取得等の状況により施工できない場合もあります。

呉市事業【災害復旧事業：土木施設】

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
市道-78	安浦町安登地内	安登三本松公園線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
市道-79	安浦町安登東地内	安登日之浦線①	下法復旧	完	了	○	○
市道-80	安浦町安登東地内	安登日之浦線②	崩土撤去	完	了	○	○
市道-81	安浦町原畑地内	石ヶ鼻野呂川ダム線	舗装復旧	完	了	○	○
市道-82	安浦町中畑地内	市原1号線	崩土撤去	完	了	○	○
市道-83	安浦町中畑地内	打田ヶ原市原線	崩土撤去	完	了	○	○
市道-84	安浦町内海北7丁目地内	内海市原線③	舗装復旧	完	了	○	○
市道-85	安浦町原畑地内	内海市原線②	下法復旧	完	了	○	○
市道-86	安浦町原畑地内	内海市原線①	崩土撤去 落石防護柵 下法復旧	完	了	○	○
市道-87	安浦町内海北6丁目地内	内海南谷線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
市道-88	安浦町内海北4丁目地内	浦尻北頓原線	舗装復旧	完	了	○	○
市道-89	安浦町赤向坂地内	女子畑赤向坂線	下法復旧	完	了	○	○
市道-90	安浦町女子畑地内	女垣内1号線①	舗装復旧	完	了	○	○
市道-91	安浦町女子畑地内	女垣内1号線②	舗装復旧	完	了	○	○
市道-92	安浦町塩谷地内	塩谷団地4号線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
市道-93	安浦町中畑地内	中畑3号線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
市道-94	安浦町中畑地内	中畑市原線	崩土撤去	完	了	○	○
市道-95	安浦町中畑地内	中畑下垣内線	下法復旧	完	了	○	○
市道-96	安浦町原畑地内	野呂川ダム打田ヶ原線	崩土撤去 上法復旧	完	了	○	○
市道-97	安浦町中切地内	東麻島梶耶線	舗装復旧	完	了	○	○
市道-98	安浦町水尻1丁目地内	水尻1号線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
市道-99	安浦町水尻1丁目地内	水尻4号線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
市道-100	安浦町赤向坂地内	宮の前宮迫線	崩土撤去 ガードレール復旧	完	了	○	○
市道-101	安浦町中央2丁目地内	安浦大橋大新開中通北線	舗装復旧	完	了	○	○
市道-102	安浦町安登地内	山口大谷線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
市道-103	安浦町中央1丁目地内	安浦町中央1丁目1号線	エレベーター 修繕	完	了	○	○
市河-50	安浦町赤向坂地内外	赤向坂川	底張り復旧 護岸復旧	完	了	○	○
市河-51	安浦町内平地内	内平川	埋塞土撤去 護岸復旧	完	了	○	○

呉市事業【災害復旧事業：土木施設】

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
市河-52	安浦町女子畑地内	男垣内川	埋塞土撤去 護岸復旧	完	了	○	○
市河-53	安浦町女子畑地内	甲手亀川	護岸復旧	完	了	○	○
市河-54	安浦町赤向坂地内	新小屋川	埋塞土撤去 護岸復旧	完	了	○	○
市河-55	安浦町安登地内	寸田原川	埋塞土撤去 護岸復旧	完	了	○	○
市河-56	安浦町中畑地内	田之原川	埋塞土撤去 護岸復旧	完	了	○	○
市河-57	安浦町中畑地内	中畑川	埋塞土撤去	完	了	○	○
市河-58	安浦町安登地内	日之浦北川(合流部)	埋塞土撤去 護岸復旧	完	了	○	○
市河-59	安浦町安登地内	日之浦北川(上流)	護岸復旧	完	了	○	○
市河-60	安浦町安登地内	日之浦南川	埋塞土撤去	完	了	○	○
市河-61	安浦町中畑地内	日之平川	護岸復旧	完	了	○	○
市河-62	安浦町赤向坂地内	藤木川	護岸復旧	完	了	○	○
市河-63	安浦町安登西9丁目地内	見行川①	護岸復旧	完	了	○	○
市河-64	安浦町安登西奥条地内	見行川②	埋塞土撤去	完	了	○	○
市河-65	安浦町水尻1丁目地内	水尻川	埋塞土撤去 護岸復旧	完	了	○	○
市河-66	安浦町三津口地内	三津口谷川	埋塞土撤去 護岸復旧	完	了	○	○
市河-67	安浦町原畑地内	原畑川	護岸復旧	完	了	○	○
市河-68	安浦町内平地内	山条川	護岸復旧	完	了	○	○
市河-69	安浦町中畑地内	山田谷川	護岸復旧	完	了	○	○
市河-70	安浦町三津口5丁目地内	子之浦川	護岸復旧	完	了	○	○
市河-71	安浦町中切地内	信祖川①	護岸復旧	完	了	○	○
市河-72	安浦町中切地内	信祖川②	護岸復旧	完	了	○	○
市河-73	安浦町中切地内	信祖川③	護岸復旧	完	了	○	○
市河-74	安浦町原畑地内	星垣内川①	護岸復旧	完	了	○	○
市河-75	安浦町原畑地内	星垣内川②	埋塞土撤去	完	了	○	○
市河-76	安浦町中切地内	赤仁田川	埋塞土撤去	完	了	○	○
市河-77	安浦町内海地内	大河内川①	埋塞土撤去 護岸復旧	完	了	○	○
市河-78	安浦町内海地内	大河内川②	埋塞土撤去 護岸復旧	完	了	○	○
市河-79	安浦町中畑地内	中畑川支川	埋塞土撤去	完	了	○	○
市河-81	安浦町水尻1丁目地内	水尻1丁目水路	埋塞土撤去 護岸復旧	完	了	○	○
市河-82	安浦町中畑地内	田之原水路	埋塞土撤去 護岸復旧	完	了	○	○

呉市事業【災害復旧事業：土木施設】

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
市橋-5	安浦町内海北3丁目地内	大新開大北原垣内線(北川橋)	橋梁復旧	完	了	○	○
市橋-6	安浦町女子畑地内	女垣内1号線(女垣内1号線1号橋)	橋梁復旧	完	了	○	○
市橋-7	安浦町内海南1丁目地内	沖浦尻北1号線(浦尻上橋)	橋梁復旧	完	了	○	○
市橋-8	安浦町内海北3丁目地内	沖北川線(沖北川1号橋)	橋梁復旧	完	了	○	○
市橋-9	安浦町赤向坂地内	赤向坂4号線(赤向坂4号線1号橋)	橋梁復旧	完	了	○	○
市橋-10	安浦町中畑地内	中畑3号線(中畑3号線1号橋)	橋梁復旧	完	了	○	○
市橋-11	安浦町内海南2丁目地内	沖浦尻北2号線(沖浦尻北2号線1号橋)	橋梁復旧	完	了	○	○

呉市事業【災害復旧事業：農林施設】

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
農道-31	安浦町下垣内地内	下垣内線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-32	安浦町原畑地内	大番山田線	下法復旧	完	了	○	○
農道-33	安浦町中畑地内	中畑1号里道	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-34	安浦町中畑地内	中畑2号里道	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-35	安浦町中畑地内	中畑3号里道	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-36	安浦町下垣内地内	下垣内1号里道	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-37	安浦町下垣内地内	下垣内2号里道	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-38	安浦町市原地内	市原1号里道	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-39	安浦町市原地内	市原2号里道	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-40	安浦町市原地内	市原3号里道	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-41	安浦町中畑地内	山田谷里道	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
林道-17	安浦町地内	下垣内線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
林道-18	安浦町地内	野呂山線	舗装復旧	完	了	○	○
林道-19	安浦町地内	三本松線	路肩・上法復旧	完	了	○	○

広島県事業【災害関連緊急砂防事業:完了】→【砂防激甚災害対策特別緊急事業等】※

地図番号	被災箇所・所在地	河川名	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
県砂-15	安浦町下垣内	中ヶ原川	砂防ダム工	完了	完了	○	○
県砂-16	安浦町中畑	泉谷川	砂防ダム工	現場着手	ダム完成 ※増設堰堤:工事用道路撤去工	○	
県砂-17	安浦町三津口	水尻川 ※	砂防ダム工	完了	完了	○	○
県砂-18	安浦町原畑	石ヶ鼻川 ※	砂防ダム工	完了	完了	○	○

2021年3月までに、すべての箇所において災害関連緊急砂防事業で実施する工事は完了。
引き続き、砂防激甚災害対策特別緊急事業等によりダムの嵩上げ、増設、溪流保全工等を実施中。

広島県事業【林地荒廃防止施設災害復旧事業】

地図番号	所在地(町・大字)	地区名(字)	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
県治災-20	安浦町中畑エフリ谷	エフリ谷	治山ダム	完了	完了	○	○
県治災-21	安浦町中畑釜ヶ迫	釜ヶ迫	治山ダム	完了	完了	○	○
県治災-116	安浦町安登	カンノオフク山	治山ダム	完了	完了	○	○

広島県事業【災害関連緊急治山事業】

地図番号	所在地(町・大字)	地区名(字)	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
県治関-22	安浦町中畑釜ヶ迫	釜ヶ迫地区	治山ダム工	完了	完了	○	○
県治関-25	安浦町中畑エフリ谷	エフリ谷地区	治山ダム工	完了	完了	○	○
県治関-27	安浦町中畑中山	中山地区	治山ダム工	完了	完了	○	○
県治関-51	安浦町中畑舟木迫	舟木迫地区	治山ダム工	完了	完了	○	○

広島県事業【治山激甚災害対策特別緊急事業】①

地図番号	所在地(町・大字)	地区名(字)	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
県治激-17	安浦町中畑	田野原1地区	治山ダム工	完了	完了	○	○
県治激-18	安浦町中畑	田野原2地区	治山ダム工	完了	完了	○	○
県治激-19	安浦町中畑	田野原3地区	治山ダム工	完了	完了	○	○
県治激-20	安浦町中畑	エフリ谷	治山ダム工	完了	完了	○	○
県治激-21	安浦町中畑釜ヶ迫	釜ヶ迫1地区	治山ダム工	完了	完了	○	○
県治激-23	安浦町中畑釜ヶ迫	釜ヶ迫2地区	治山ダム工	完了	完了	○	○
県治激-26	安浦町中畑	中山1地区	治山ダム工	完了	完了	○	○
県治激-39	安浦町中畑	中山2地区	治山ダム工	現場着手	2024年7月5日	○	
県治激-70	安浦町中畑光木	光木1地区	治山ダム工	完了	完了	○	○
県治激-76	安浦町中畑光木	光木2地区	治山ダム工	現場着手	2024年9月18日	○	

治山激甚災害対策特別緊急事業は、2019年度から5年程度の期間で実施予定

広島県事業【治山激甚災害対策特別緊急事業】②

地図 番号	所在地(町・大字)	地区名(字)	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
県治激-40	安浦町中畑高野谷	高野谷地区	治山ダム	廃工	—————		
県治激-41	安浦町中畑萩原	萩原地区	治山ダム	現場着手	2024年8月7日	○	
県治激-49	安浦町中畑平床	平床地区	治山ダム	契約済	2024年10月7日		
県治激-56	安浦町中畑臼木谷	臼木谷1地区	治山ダム	完了		○	○
県治激-63	安浦町下垣内津江ヶ平	津江ヶ平地区	治山ダム	完了		○	○
県治激-66	安浦町中畑臼木谷	臼木谷2地区	治山ダム	完了		○	○
県治激-116	安浦町安登カンノオフク山	カンノオフク山	治山ダム	完了		○	○
県治激-123	安登久多田	久多田地区	治山ダム	完了		○	○
県治激-124	安登久多田	久多田地区	治山ダム	廃工	—————		
県治激-211	安浦町内海中ヶ原	中ヶ原地区	治山ダム	—————	—————		

治山激甚災害対策特別緊急事業は、2019年度から5年程度の期間で実施予定

安浦地区(1/3)

広島県事業【災害復旧事業:土木施設】

2024年3月31日現在

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	進捗状況	完了見込	県HP 査定番号
県道-55	安浦町 中畑	矢野安浦線①	完了	—————	13
県道-56	安浦町 中畑	矢野安浦線②	完了	—————	3081
県道-57	安浦町 下垣内	矢野安浦線③	完了	—————	3082
県道-58	安浦町 内海北四丁目	矢野安浦線④	完了	—————	3375
県道-59	安浦町 内海	矢野安浦線⑤	完了	—————	3376
県道-60	安浦町 中畑	矢野安浦線⑥	完了	—————	3377
県道-61	安浦町 下垣内 野呂西浄化センター下	矢野安浦線⑦	完了	—————	3378
県道-62	安浦町 内海北四丁目	矢野安浦線⑧	完了	—————	5153
県道-63	安浦町 内海	矢野安浦線⑨	完了	—————	5154
県道-64	安浦町 中畑 東広島市堺	矢野安浦線⑩	完了	—————	5155
県道-65	安浦町 安登	川尻安浦線①	完了	—————	3958
県道-66	安浦町 安登	川尻安浦線②	完了	—————	3959
県道-67	安浦町 三津口	川尻安浦線③	完了	—————	4325
県道-68	安浦町 赤向坂	小多田安浦線	完了	—————	4683
県河-27	安浦町 内海北一丁目	野呂川①	完了	—————	562
県河-28	安浦町 原畑	野呂川②	完了	—————	563
県河-29	安浦町 内海北六丁目	野呂川③	完了	—————	798
県河-30	安浦町 原畑 石ヶ鼻堰堤下	野呂川④	完了	—————	800
県河-31	安浦町 中畑 ダム貯水池	野呂川ダム	完了	—————	1203
県河-32	安浦町 中畑 減勢工下	野呂川ダム	完了	—————	1204
県河-33	安浦町 原畑 野呂川ダム堰堤下	野呂川⑤	完了	—————	1205
県河-34	安浦町 原畑	野呂川⑥	完了	—————	1484

広島県事業【災害復旧事業:土木施設】の進捗状況について

※「事業着手」とは、工事の公告日または指名通知日を基準としています。

※「事業着手済」となっている箇所であっても、契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため、実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。

完了見込について

※本復旧工事の契約が整った場合、契約工期を記載しています。

安浦地区(2/3)

広島県事業【災害復旧事業:土木施設】

2024年3月31日現在

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	進捗状況	完了見込	県HP 査定番号
県河-35	安浦町 中畑 市原上流端	野呂川⑦	完了	—————	4307
県河-36	安浦町 中畑 野呂川ダム公園付近	野呂川⑧	完了	—————	4326
県河-37	安浦町 中畑 内海大橋付近	野呂川⑨	完了	—————	5117
県河-38	安浦町 中切 鍛冶屋橋下	中切川①	完了	—————	3787
県河-39	安浦町 中央二丁目 八千代橋北	中畑川①	完了	—————	3788
県河-40	安浦町 内海北四丁目 頓原橋	中畑川②	完了	—————	3789
県河-41	安浦町 内海北三丁目	中畑川③	完了	—————	3955
県河-42	安浦町 中切 中切橋上	中切川②	完了	—————	4327
県河-43	安浦町 女子畑 白坂川合流部上	高野川①	完了	—————	4655
県河-44	安浦町 女子畑	高野川②	完了	—————	4656
県河-45	安浦町 女子畑 男垣内橋下	高野川③	完了	—————	4657
県河-46	安浦町 女子畑	高野川④	完了	—————	4658
県河-47	安浦町 女子畑	高野川⑤	完了	—————	4659
県河-48	安浦町 女子畑	高野川⑥	完了	—————	4660
県河-49	安浦町 女子畑	高野川⑦	完了	—————	4661
県河-50	安浦町 女子畑 船木橋下	高野川⑧	完了	—————	5118
県河-51	安浦町 女子畑 船木橋上	高野川⑨	完了	—————	5119
県河-52	安浦町 女子畑	高野川⑩	完了	—————	5120
県砂-163	安浦町 原畑 野呂川合流部	原畑川	完了	—————	1852
県砂-164	安浦町 内海北四丁目 県道分れ付近	中畑川④	完了	—————	4311
県砂-165	安浦町 内海北四丁目	中畑川⑤	完了	—————	4313
県砂-166	安浦町 内海北四丁目	中畑川⑥	完了	—————	4314

広島県事業【災害復旧事業:土木施設】の進捗状況について

※「事業着手」とは、工事の公告日または指名通知日を基準としています。

※「事業着手済」となっている箇所であっても、契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため、実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。

完了見込について

※本復旧工事の契約が整った場合、契約工期を記載しています。

安浦地区(3/3)

広島県事業【災害復旧事業:土木施設】

2024年3月31日現在

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	進捗状況	完了見込	県HP 査定番号
県砂-167	安浦町 下垣内 野路西浄化センター前	中畑川⑦	完了	—————	5132
県砂-168	安浦町 下垣内 下垣内上バス停前	中畑川⑧	完了	—————	5133
県砂-169	安浦町 中畑 中畑自治会館前	中畑川⑨	完了	—————	5135
県砂-170	安浦町 安登西二丁目 R185付近	奥条川	完了	—————	3791
県砂-171	安浦町 中切 R185安浦高架橋付近	赤仁田川	完了	—————	4315
県砂-172	安浦町 中切 林道交差点	中切川③	完了	—————	4671
県砂-173	安浦町 中切	中切川④	完了	—————	4672
県砂-174	安浦町 中切	中切川⑤	完了	—————	4673
県砂-175	安浦町 中畑 光木	光木川	完了	—————	5134

広島県事業【災害復旧事業:土木施設】の進捗状況について

※「事業着手」とは、工事の公告日または指名通知日を基準としています。

※「事業着手済」となっている箇所であっても、契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため、実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。

完了見込について

※本復旧工事の契約が整った場合、契約工期を記載しています。