



呉市海事歴史科学館リニューアルスケジュールについて

標記の件につきまして、令和6年3月29日に、呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム）リニューアル実施設計が完了し、設備機器や展示物などの製作期間や工事期間等、リニューアルに係る大まかなスケジュールが確定しましたので、情報提供します。

1 全体スケジュール

(1) 工期

令和6年6月下旬～令和8年3月中旬

〔 設備機器・展示製作 令和6年6月下旬～令和7年1月末
工事期間 令和7年2月中旬～令和8年3月中旬

(2) 休館期間

令和7年2月中旬～令和8年3月末

2 スケジュール表

項目	R 6 年度												R 7 年度												R 8 年度		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
リニューアル スケジュール	公告	仮契約	工事契約 (議決)	工期：R 6 年 6 月下旬～R 8 年 3 月中旬												開館											
				設備機器 展示器材等製作期間													休館期間 R 7 年 2 月中旬～R 8 年 3 月末										