

呉市総合スポーツセンターの施設移転・再配置の進捗状況について

呉市総合スポーツセンターの各スポーツ施設の移転・再配置について、令和5年9月の特別委員会における報告から現在までの事業の進捗状況や今後のスケジュール等を報告します。

1 これまでの経緯

時 期	主 な 報 告 等 の 内 容
令和4年8月 議会協議会	①呉市総合スポーツセンターの施設概要 ②呉市総合スポーツセンターの各施設の移転・再配置 ③呉市総合スポーツセンターの産業団地への転換
令和5年6月 特別委員会	①呉市総合スポーツセンターの施設概要 ②呉市総合スポーツセンターの移転・再配置の方針 ③各スポーツ施設の候補地選定に係る考え方と候補地（案）
令和5年9月 特別委員会	①呉市総合スポーツセンターの各スポーツ施設の利用期限及び整備期間（案） ②各スポーツ施設の本整備内容 ③事業費、財源及び発注方法
令和5年11月 臨時会	① 呉市スポーツ施設条例の一部改正（令和7年4月1日付けで呉市総合スポーツセンターの公の施設としての用途を廃止） ② 財産処分議案の提出（旧呉市総合スポーツセンターの土地及び建物を株式会社ディスコに売却）

2 呉市総合スポーツセンターの各スポーツ施設の利用期限及び整備期間（令和5年9月行政報告内容）

施設名		5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	移転・再配置候補地
(1)	陸上競技場	利用期限	令和10年3月まで利用可能						入船山公園多目的広場
		整備期間	←				→		
(2)	多目的グラウンド (サッカー等)	利用期限	令和7年3月まで利用可能						広多賀谷緑地
		整備期間	←		→				
(2)	野球場	利用期限	令和7年8月まで利用可能						広多賀谷緑地
		整備期間	←			→			
(3)	テニスコート	利用期限	令和11年10月まで利用可能						野外活動センター
		整備期間				←			
(3)	弓道場	利用期限	令和11年10月まで利用可能						野外活動センター
		整備期間				←			
(4)	入船山公園多目的広場 (ソフトボール等)	利用期限	陸上競技場の移転に伴う利用期限 (令和8年3月)						虹村公園 他
		整備期間	←			→			

3 進捗状況及び今後のスケジュール（予定）

(1) 陸上競技場【入船山公園多目的広場】（令和9年度末完成予定）

令和5年度						令和6年度											
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
				陸上競技場整備手法検討業務													
																	行政報告

【令和5年度】

<陸上競技場整備手法検討業務>

陸上競技場の整備手法について、PPP/PFI等の導入の可能性を調査するための検討業務

- ・陸上競技場整備手法検討業務契約（令和6年2月）
- ・現状の把握・整理（令和6年3月）

【令和6年度】

<陸上競技場整備手法検討業務（令和5年度からの継続事業）>

- ・民間活力の導入業務範囲の検討（令和6年4月）
- ・サウンディング調査の実施・事業手法等の検討（令和6年5月～9月）
- ・報告書作成 等（令和6年12月）

○行政報告（令和7年3月）：整備手法の検討結果に関する報告

(2) 多目的グラウンド（サッカー等）・野球場【広多賀谷緑地】（令和7年度末完成予定）

令和5年度						令和6年度												
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
				土壌汚染調査業務				多目的グラウンド（サッカー等）, 野球場整備基本・実施設計										
																	行政報告	

【令和5年度】

<土壌汚染調査業務>

土壌ガス調査, 土壌採取分析調査等の調査業務

- ・土壌汚染調査業務契約（令和6年1月）
- ・土壌ガス, 土壌試料採取（令和6年2・3月）

【令和6年度】

<土壌汚染調査業務（令和5年度からの継続事業）>

- ・土壌ガス, 土壌試料分析（令和6年4・5月）

<多目的グラウンド（サッカー等）, 野球場整備基本・実施設計業務>

土壌汚染調査業務完了後に行う設計業務等（測量・地質調査・設計等）

○行政報告（令和7年3月）基本・実施設計の概要に対する報告

(3) テニスコート・弓道場【野外活動センター】

令和5・6年度については、進捗はありません（令和8年～11年度事業実施予定）。

(4) 入船山公園多目的広場（ソフトボール等）【虹村公園 他】

入船山公園多目的広場で現在利用しているソフトボール等の代替地については、旧呉昭和高等学校の活用も含めて引き続き検討していきます。

(5) 進入路整備【呉市総合スポーツセンター】

令和5年度						令和6年度												
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
				測量設計業務					進入路改良工事									
																	完了	

【令和5年度】

＜呉市総合スポーツセンター進入路測量設計業務＞

- ・測量設計業務契約（令和6年2月）
- ・進入路測量，設計業務（令和6年3月）

【令和6年度】

＜呉市総合スポーツセンター進入路測量設計業務＞

- ・進入路測量，設計業務（令和6年4・5月）

＜呉市総合スポーツセンター進入路改良工事＞

- ・進入路改良工事（令和6年7月～令和7年3月）

※ 株式会社ディスコから施設を借り受ける間（令和7年4月以降），同社の工事車両と施設利用者の車両が混在することとなるため，施設利用者の安全性を確保できるよう敷地内の道路の一部を拡幅します。

4 旧呉昭和高等学校の利活用

(1) 施設概要

ア 土地面積（全体）約54,000平方メートル（うち、テニスコート6面，グラウンド 約14,000平方メートル）

イ 建物延べ面積（全体）約12,000平方メートル（うち、体育館 約1,400平方メートル，格技場 約600平方メートル）

(2) 利活用に関する考え方

令和6年3月31日に閉校した旧呉昭和高等学校は，呉市のスポーツ振興に寄与できることや，地元の競技団体・昭和地区自治会連合会等からスポーツ施設として活用してほしいという意見もあることから，スポーツ施設として活用していきたいと考えています。

(3) 今後の利活用方針

旧呉昭和高等学校のテニスコート及びグラウンドを当面広島県から借り受け，市民の多目的広場（ソフトボール，サッカー，グラウンドゴルフなど）として活用し，地元の競技団体等に開放していくことを考えています。

なお，当該地については，主に入船山公園多目的広場を利用しているソフトボール等の移転・再配置先の候補地の一つとして，引き続き検討していきます。

(4) 使用時間等

ア 使用時間・使用料：8時30分～19時（日没まで）・無料

イ 休業日：月曜日（祝日の場合は翌日），年末年始（12月29日～1月3日）

(5) 使用手続

受付場所・時間 スポーツ振興課（呉市役所8階）・9時～17時（呉市役所開庁日のみ）

ア 第一次（抽選等）：使用日の属する月の前月の1日～10日（重複する使用希望があった場合は，抽選等により決定します。）

イ 第二次（随時）：使用日の属する月の前月の15日以降（先着順に使用希望を受け付け，決定します。）

(6) 使用開始日 令和6年8月1日（木）

(7) 利活用に向けたスケジュール

日程（令和6年）	項目
4月	広島県教育委員会と借受けに関する協議の開始（借受手続等）
6月	特別委員会（行政報告），周知（ホームページなど）
7月	使用申込，使用調整
8月	テニスコート・グラウンド使用開始

【旧呉昭和高等学校配置図】

