

中央地区におけるまちづくり事業 事業スケジュール（予定）

事業名	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度～
①中央公園防災整備	・呉市体育館南側 エリアの供用開始 ・噴水エリア工事着手	公園整備の実施				・令和9年度 公園整備完了予定
②呉駅周辺地域総合開発 第1期開発 ・そごう呉店跡地整備 ・駅前広場整備	実施設計 ・旧そごう呉店建物の解体着手	関係事業との連携を図り事業推進				・令和9年度中のグラ ンドオープンを目指 し、関係者調整中
第2期開発 ・JR呉駅橋上駅化工か 周辺の連鎖的開発	・橋上駅化 継続協議	第2期開発 検討深度化				
③大和ミュージアム リニューアル	実施設計	リニューアル工事 ・休館対策の実施		・令和8年4月 リニューアルオープン		
④呉まちなか公共空間 デザイン	呉まちなか公共空間 デザイン計画の策定 ・呉まちなか公共空間デザイン会議の開催（継続）	計画に基づく取組の実施				
⑤幸町地区総合整備	幸町地区総合整備検討有識者会議 （エリアデザインの策定） ・建物基礎調査の実施	基本計画策定	段階的に整備を実施			
⑥スポーツ施設再整備 入船山公園多目的広場 陸上競技場整備	整備手法検討	事業者選定・設計・工事				