

社会資本総合整備計画														防災・安全交付金		令和05年12月04日	
計画の名称	呉市公共下水道（防災・安全）																
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）												重点配分対象の該当				
交付対象	呉市																
計画の目標	安心・安全な市民生活に資するため、雨水対策及び施設の改築更新を推進する。																
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		7,435	A	7,435	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		0	%		

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	下水道による都市浸水対策達成率を３８％（R1末）から４１％（R6末）に向上させる。			
	下水道による都市浸水対策達成率	38%	38%	41%
	浸水対策完了済面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）			
2	改築を必要とする７箇所の下水道施設（新宮浄化センター・二河川ポンプ場・天応浄化センター・広浄化センター・広ポンプ場・弥生ポンプ場・仁方ポンプ場）における改築目標達成率を０％（R1末）から４３％（R6末）に向上させる。			
	下水道施設の改築目標達成率	0%	14%	43%
	改築済施設（件）／改築対象施設（件）			
3	耐水化を必要とする５箇所の下水道施設（二河川ポンプ場、吉浦ポンプ場、新宮浄化センター、阿賀ポンプ場、月見公園ポンプ場）における耐水化対策実施設計の実施目標達成率を０％（R4末）から１００％（R6末）に向上させる。			
	耐水化対策実施設計実施目標達成率	0%	0%	100%
	実施済施設（件）／実施対象施設（件）			
4	呉市内全排水区（２８区）における雨水出水浸水想定区域図作成目標達成率を０％（R4末）から８６％（R6末）に向上させる。			
	雨水出水浸水想定区域図作成目標達成率	0%	0%	86%
	作成済箇所（件）／作成予定箇所（件）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	呉市	直接	呉市	終末処 理場	改築	下水道ストックマネジメ ント支援事業（新宮浄化 センター）	沈砂池（電気・機械）他	呉市	■	■	■	■	■	2,867		策定済	
		ストックマネジメント支援制度																		
	A07-002	下水道	一般	呉市	直接	呉市	ポンプ 場	改築	下水道ストックマネジメ ント支援事業（二河川ポ ンプ場（合流ポンプ））	自家発電設備	呉市	■	■	■			274		策定済	
		ストックマネジメント支援制度																		
	A07-003	下水道	一般	呉市	直接	呉市	ポンプ 場	改築	二河川ポンプ場（耐水化 ）	耐水化対策実施設計業務	呉市					■	■	3		策定済
		耐水化計画																		
	A07-004	下水道	一般	呉市	直接	呉市	ポンプ 場	改築	吉浦ポンプ場（耐水化）	耐水化対策実施設計業務	呉市					■	■	3		策定済
		耐水化計画																		
	A07-005	下水道	一般	呉市	直接	呉市	終末処 理場	改築	新宮浄化センター（耐水 化）	耐水化対策実施設計業務	呉市					■	■	3		策定済
		耐水化計画																		
	A07-006	下水道	一般	呉市	直接	呉市	管渠（ 雨水）	新設	広白石地区雨水貯留施設 他（浸水対策）	□3.0m×3.0m L=0.1k m，広免田川断面拡幅 L= 0.4k m	呉市	■	■	■	■	■	450		-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	呉市	直接	呉市	終末処 理場	改築	下水道ストックマネジメ ント支援事業（広浄化セ ンター）	水処理設備他	呉市	■	■	■	■	■	1,910		策定済
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-008	下水道	一般	呉市	直接	呉市	ポンプ 場	改築	下水道ストックマネジメ ント支援事業（弥生ポン プ場）	監視制御設備	呉市	■	■	■	■	■	225		策定済
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-009	下水道	一般	呉市	直接	呉市	ポンプ 場	改築	下水道ストックマネジメ ント支援事業（広ポンプ 場）	沈砂池（電気・機械）	呉市			■	■	■	100		策定中
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-010	下水道	一般	呉市	直接	呉市	ポンプ 場	改築	下水道ストックマネジメ ント支援事業（仁方ポン プ場）	監視制御設備	呉市	■	■	■	■		100		策定済
		ストックマネジメント支援制度																	
A07-011	下水道	一般	呉市	直接	呉市	管渠（ 雨水）	改築	下水道ストックマネジメ ント支援事業（広雨水 1 号幹線）	開水路護岸長寿命化 L = 0.2 k m	呉市	■	■	■	■	■	445		策定済	
	ストックマネジメント支援制度																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		R02 R03 R04 R05 R06																	
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																	
下水道事業	A07-012	下水道	一般	呉市	直接	呉市	終末処 理場	-	広浄化センター（耐震診 断）	浄化センター耐震診断業務	呉市			■			63		-
	A07-013	下水道	一般	呉市	直接	呉市	ポンプ 場	改築	阿賀ポンプ場（耐水化）	耐水化対策実施設計業務	呉市				■	■	3		策定済
		耐水化計画																	
	A07-014	下水道	一般	呉市	直接	呉市	終末処 理場	改築	下水道ストックマネジメ ント支援事業（天応浄化 センター）	監視制御設備他	呉市	■	■	■	■	■	620		策定済
		ストックマネジメント支援制度																	
	A07-015	下水道	一般	呉市	直接	呉市	終末処 理場	-	天応浄化センター（耐震 診断）	浄化センター耐震診断業務	呉市					■	110		-
A07-016	下水道	一般	呉市	直接	呉市	ポンプ 場	改築	月見公園ポンプ場（耐水 化）	耐水化対策実施設計業務，耐 水化工事	呉市				■	■	15		策定済	
	耐水化計画																		
A07-017	下水道	一般	呉市	直接	呉市	-	改築	下水道ストックマネジメ ント支援事業（全体）	ストックマネジメント計画策 定	呉市	■	■	■	■	■	180		-	
	ストックマネジメント支援制度																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-018	下水道	一般	呉市	直接	呉市	ポンプ 場	改築	ポンプ場耐水化（浸水対 策）	耐水化計画策定	呉市	■					14		-	
	A07-019	下水道	一般	呉市	直接	呉市	-	新設	内水リスクマネジメント 推進事業（雨水出水浸水 想定区域図作成）	雨水出水浸水想定区域図作成	呉市					■	■	50		-
												小計						7,435		
											合計						7,435			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	669	529	541	253	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	7	0	
交付額 (c=a+b)	669	529	548	253	
前年度からの繰越額 (d)	205	339	109	258	
支払済額 (e)	535	759	399	389	
翌年度繰越額 (f)	339	109	258	122	
うち未契約繰越額(g)	212	86	243	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	24.25	9.9	36.98	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	211.85百万円については3月補正であるため年度内契約が間に合わなかった。		243.455百万円については3月補正であるため年度内契約が間に合わなかった。		