

## 工事予定表

(土木部 土木整備課)

【注】この表は、令和8年度において発注することが見込まれる建設工事(設計金額が400万円未満のものを除く。)を掲載しています。

なお、この表に掲載した内容は予定であり、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、掲載していない工事を発注する場合、入札方法を変更する場合、又は発注を取りやめる場合等があります。また、他発注案件に係る競争入札との合冊入札を行う場合があります。

番号	工事名	工事場所	工事期間 (日)	種別	工事概要	入札方法	入札時期 (四半期)
1	橋梁補修工事(長大橋)	天応大浜3丁目地内外	300	土	断面修復工、耐震補強工	一般競争(事後審査)	第 1 四半期
2	橋梁補修工事(原第2歩道橋)	阿賀北5丁目地内外	210	土	橋梁塗装工、落橋防止設置工	一般競争(事後審査)	第 1 四半期
3	急傾斜地崩壊対策工事(東辰川10地区)	東辰川町地内	150	と	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=15m	一般競争(総合評価)	第 2 四半期
4	急傾斜地崩壊対策工事(吉浦八幡神社下地区(追加))	吉浦宮花町地内	210	と	吹付法枠工 待受擁壁工 L=35m	一般競争(事後審査)	第 1 四半期
5	宮原小学校外構整備工事	宮原4丁目地内	210	土	A=0.34ha、敷地造成工、遊具施設整備工、グラウンドコート舗装工、グラウンドコート施設整備工、仮設工	一般競争(事後審査)	第 1 四半期
6	橋梁補修工事(勤住橋)	焼山中央2丁目地内外	230	土	橋梁塗装工、断面修復工	一般競争(事後審査)	第 1 四半期
7	道路改良工事(吉浦東線)	吉浦東本町2地内外	210	土	道路改良 L=200m 道路土工、排水構造物工、構造物撤去工、舗装工	一般競争(総合評価)	第 2 四半期
8	道路改良工事(本通八幡町線)	和庄1丁目地内外	210	土	道路改良 L=155m 道路土工、排水構造物工、縁石工、構造物撤去工、舗装工、区画線工	一般競争(事後審査)	第 1 四半期
9	道路改良工事(本通4丁目5号線)	本町地内外	210	土	道路改良 L=110m 道路土工、排水構造物工、縁石工、構造物撤去工、舗装工、区画線工	一般競争(事後審査)	第 1 四半期
10	下蒲刈まちづくりセンター駐車場舗装工事	下蒲刈町下島地内	90	舗	L=75.0m、敷地造成工、園路広場整備工、仮設工	一般競争(事後審査)	第 1 四半期
11	既設防火水槽撤去工事(幸町地区)	幸町地内	90	と	L=8.5m、構造物撤去工、縁石工、舗装工、仮設工	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
12	橋梁撤去工事(かもめ歩道橋)	海岸1丁目地内外	200	土	橋脚撤去工	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
13	橋梁補修工事(中田橋)	倉橋町字中田地内外	120	土	断面修復工	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
14	橋梁補修工事(尾立西濱1号橋)	倉橋町字西濱地内外	150	土	断面修復工	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
15	急傾斜地崩壊対策工事(渡子1丁目地区)	音戸町渡子1丁目地内	210	と	吹付法枠工 L=15m	一般競争(総合評価)	第 2 四半期
16	既設防火水槽撤去工事(川尻町久俊1丁目地区)	川尻町久俊1丁目地内	60	と	L=8.0m、構造物撤去工、舗装工、仮設工	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
17	中央公園防災整備工事	中央4丁目地内	240	土	A=0.3ha、敷地造成工、構造物撤去工、植栽工、雨水排水設備工、園路広場整備工、修景施設整備工、仮設工	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
18	橋梁補修工事(岡田橋)	内神町地内	150	土	断面修復工	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
19	橋梁補修工事(原横断歩道橋)	阿賀北1丁目地内外	210	土	橋梁塗装工、落橋防止設置工	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
20	道路改良工事(焼山矢野線)	焼山北3丁目地内外	210	土	道路改良 L=100m 道路土工、函渠工、排水構造物工、ブロック積工、擁壁工、縁石工、構造物撤去工、舗装工、区画線工	一般競争(事後審査)	第 2 四半期

## 工事予定表

(土木部 土木整備課)

【注】この表は、令和8年度において発注することが見込まれる建設工事(設計金額が400万円未満のものを除く。)を掲載しています。

なお、この表に掲載した内容は予定であり、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、掲載していない工事を発注する場合、入札方法を変更する場合、又は発注を取りやめる場合等があります。また、他課発注案件に係る競争入札との合冊入札を行う場合があります。

番号	工事名	工事場所	工事期間 (日)	種別	工事概要	入札方法	入札時期 (四半期)
21	国道31号既設防火水槽撤去工事	西中央1丁目地内	60	と	L=4.0m, 構造物撤去工, 仮設工	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
22	橋梁補修工事(えびす橋)	蒲刈町向字南側地内外	150	土	断面修復工	一般競争(総合評価)	第 2 四半期
23	橋梁補修工事(先郷新開5号線1号橋)	音戸町波多見5丁目地内	150	土	断面修復工	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
24	橋梁補修工事(赤橋)	天応大浜1丁目地内外	120	土	橋梁塗装工	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
25	急傾斜地崩壊対策工事(小仁方地区)	川尻町小仁方1丁目地内	150	と	吹付法枠工 L=25m	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
26	ゆたか保育所遊具更新工事	豊町大長地内	150	と	N=1基, 遊戯施設整備工, 公園施設等撤去・移設工, 仮設工	一般競争(事後審査)	第 2 四半期
27	道路改良工事(沖友一周線)	豊町沖友地内	120	土	道路改良 L=25m 道路土工, 排水構造物工, ブロック積工, 擁壁工, 構造物撤去工	一般競争(事後審査)	第 3 四半期
28	道路改良工事(天応西条4丁目4号線)	天応西条3丁目地内	120	土	道路改良 L=320m 舗装工, 構造物撤去工, 道路付属施設工	一般競争(事後審査)	第 3 四半期
29	橋梁架替工事(天崎車道橋・下部工)	天応大浜2丁目地内外	150	土	橋梁下部 重力式橋台1基 河川土工, 橋台工, 法覆護岸工, 防護柵工, 構造物撤去工, 仮設工	一般競争(事後審査)	第 3 四半期
30	アレイからすこじま駐車場整備工事	船見町地内	120	土	A=1,200.0㎡, 敷地造成工, 雨水排水設備工, 園路広場整備工, 仮設工	一般競争(事後審査)	第 3 四半期
31	くらはし桂浜温泉館進入路コンクリート舗装改修工事	倉橋町字前宮の浦地内	120	舗	A=350.0㎡, 敷地造成工, 園路広場整備工, 仮設工	一般競争(事後審査)	第 3 四半期
32	道路改良・電線共同溝工事((都)中央二河町線)	西中央4丁目地内	300	土	道路改良 L=296m 電線共同溝 L=149m	一般競争(事後審査)	第 3 四半期
33	道路改良工事(焼山矢野線)その2	焼山北3丁目地内外	120	土	道路改良 L=160m 道路土工, 函渠工, 排水構造物工, ブロック積工, 擁壁工, 縁石工, 構造物撤去工, 舗装工, 区画線工	一般競争(事後審査)	第 3 四半期