
年 2018年度

2019年度 2020年度
月 7 8 9 10 11 12 1 2 3

呉
市
復
興
計
画

地
区
計
画

スケジュール（復興計画，地区計画）

地
区
計
画
策
定
に
関
す
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
①

地
区
計
画
策
定
に
関
す
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
②

呉
市
復
興
計
画
策
定

呉
市
復
興
計
画

検
討
委
員
会
①

呉
市
復
興
計
画

検
討
委
員
会
②

呉
市
復
興
計
画

検
討
委
員
会
③

呉
市
復
興
計
画

検
討
委
員
会
④

12月下旬
〜1月中旬 ２月上旬

10/26

地
区
計
画
に
つ
い
て
詳
細
検
討

※

呉
市
復
興
計
画
検
討
委
員
会
や
説
明
会
を
開
催

呉市復興計画検討委員会第３回会議

地
区
計
画
策
定
に
関
す
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
③

３月上〜
３月中旬

地
区
計
画
（
ゾ
ー
ニ
ン
グ
）
案
の

と
り
ま
と
め

パブリック
コメント

2月21日〜3月22日

個
別
事
業
の
検
討

※

説
明
会
等
を
開
催

上期 下期

11/28

地
区
計
画
の
実
施

資
料
２

復
興
計
画
の
実
施

天
応
・
安
浦
地
区

※その他，被害の大きい地区について，住民と意見交換を実施し，地区計画を策定予定

• ワークショップの流れについて説明
• 被害，避難，復興に関する意見を聴取

2/13

• ①の意見を踏まえ，施設の整備
やゾーン配置について検討

• ②での検討を踏まえ，地区
計画原案を作成


