
１　被害の状況

(1)人的被害の状況

※　負傷者は，豪雨災害の直接起因による人数（Ｈ30.7.6～7.8）

(2)建物の被害状況

家屋等の被害状況

※　罹災証明に係る現地調査完了件数による。

２　被災者支援の状況

(1)仮設住宅等における入居世帯数の状況

※　応急仮設住宅等における提供期限が近づいている方については，個々の事情に応じ，提供期間の更
　新，公営住宅の優先入居などの対応を行っています。
　　提供期限を超えた方については，関係機関と連携し，本人の意向を踏まえて対応しています。

世帯

合計 113 世帯 266 世帯 ▲ 153 世帯

小計 94 世帯 221 世帯 ▲ 127

応
急
仮
設
住
宅

世帯 ▲ 100 世帯

建設型
天応（40戸） 27 世帯 40 世帯 ▲ 13 世帯

安浦（40戸） 7 世帯 21 世帯 ▲ 14 世帯

借上型(みなし仮設) 60 世帯 160

公
営
住
宅
等

小計 19 世帯 45

中国電力社宅 0 世帯 1

県営住宅 4 世帯 10

市営住宅 15 世帯 34

世帯 ▲ 1 世帯 提供終了

世帯 ▲ 26 世帯

▲ 19 世帯

世帯 ▲ 6 世帯

世帯

住宅の種別 今回報告数Ａ 最大入居時Ｂ 最大入居時と 備考
Ｒ２.３.31 （Ｈ30.11.12） の差Ａ－Ｂ

811

計 324 133 766 1,262 741 3,226

非住家 142 34 132 402 101

計

住　家 182 99 634 860 640 2,415

負傷 22名 重傷５名，軽傷17名

（単位：件）

区分 全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 床下浸水

死亡 29名
直接死 25名

 天応地区12名，吉浦地区３名，安浦地区４名，中央地区２名，
 阿賀地区１名，音戸地区２名，蒲刈地区１名

関連死 ４名

令和２年４月１４日 呉 市 災 害 復 興 本 部

（ 復 興 総 室 ）

平成30年７月豪雨災害の現状について（令和２年３月末現在）

区分 人数 備考
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(2)災害見舞金等の申請状況

※　決定件数の中には，非該当による決定も含む。

※　災害見舞金及び災害義援金については，個別の事情があるものを除き概ね対応済

(3)支援対象世帯への支援状況

地域支え合いセンター

※　在宅の被災世帯等には，住家が半壊以上の被害を受けた世帯や遺族世帯等を含む。

３　災害廃棄物・土砂等の処理状況

(1)被災家屋の解体・土砂混じりがれき等の撤去

※　被災家屋の公費撤去は，個別の事情があるものを除き概ね完了

(2)災害廃棄物等の処理状況

※　参考として掲載している県全体の発生推計量は，令和元年12月末時点の数値

合計 442,615 442,142 99.9 1,271,900

廃家財等・建物解体廃棄物 34,901 34,428 98.6 146,100

廃棄物混入土砂及び流木 407,714 407,714 100.0 1,125,800

（単位：ｔ，％）

区分
推計量

Ａ
処理量

Ｂ

推計量に対す
る処理率
Ｂ／Ａ

（参考）
県全体発生推計量

100.0 100.0

 宅地内の土砂・がれき等の撤去 552 552 552 100.0 100.0

100.0

土砂 337 337 337 100.0 100.0
 被災家屋及び土砂混じり
 がれきの撤去の費用償還

家屋 112 112 112 100.0

小計 449 449 449

被災家屋の公費撤去 297 292 292 98.3 98.3

212 6,445

（単位：件，％）

区分
申込件数

Ａ
着手済件数

Ｂ
完了件数

Ｃ
着手率
Ｂ／Ａ

完了率
Ｃ／Ａ

在宅の被災世帯等 570 102 22 8 80

上記退去者 170 27 19 27 21 94 1,658

建設型応急仮設住宅 19 25 14 0 13 52 502

84 4,699

借上型（みなし仮設） 61 26 41 3 18 88

公営住宅等 34 20 13 14 37

1,593

284 98 87 44 89 318 8,452

（単位：件）

区分 世帯数
支援実施のべ回数（Ｒ２年３月）

累計
訪問 電話 来所 その他 月計

災害義援金の支給 1,824 1,823 99.9 

住宅の応急修理 289 289 100.0 

災害弔慰金の支給 30 29 96.7 

 呉市災害見舞金の支給 1,359 1,358 99.9 

（単位：件，％）

項目
受付件数

Ａ
決定件数

Ｂ
決定率
Ｂ／Ａ
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４　主な被災施設の復旧状況

(1)公共施設等の復旧状況

※　被害のあった公共施設の施設単位で記載

(2)土木施設等の復旧状況

※　件数は，公共災害復旧は廃工分を除いた査定件数，単独災害復旧は発注単位で記載

64.1 

単独災害復旧 76 65 62 85.5 81.6 河 川

公共災害復旧 78 74 50 94.9 

小計 154 139 112 90.3 72.7 

公 園

公共災害復旧 4 4 4 100.0 100.0 

単独災害復旧 8 8 7 100.0 87.5 

小計 12 12 11 100.0 91.7 

橋 り ょ う

公共災害復旧 9 4 0 44.4 0.0 

単独災害復旧 6 3 0 50.0 0.0 

小計 15 7 0 46.7 0.0 

79.2 

単独災害復旧 88 80 75 90.9 85.2 道 路

公共災害復旧 125 121 99 96.8 

小計 213 201 174 94.4 81.7 

施設区分
実施件数

Ａ
着手済件数

Ｂ
完了件数

Ｃ
着手率
Ｂ／Ａ

完了率
Ｃ／Ａ

合計 72 70 97.2

（単位：件，％）

100.0 

その他 農業公園等 7 7 100.0 

教育施設
小・中学校 10 10 100.0 

社会教育・体育施設 7 7

消防施設
常備消防施設 6 6 100.0 

消防団施設 2 2 100.0 

住宅施設 市営住宅 10 10 100.0 

観光施設 観光施設 2 2 100.0 

斎場・市営墓地 8 6 75.0 呉市斎場駐車場，望地墓地

衛生施設

保健所施設 1 1 100.0 

ごみ・し尿処理施設 4 4 100.0 

児童福祉施設 5 5 100.0 

民生施設

社会福祉施設 1 1 100.0 

高齢者福祉施設 3 3 100.0 

情報通信施設 5 5 100.0 

施設区分
施設数

Ａ
完了施
設数Ｂ

完了率
Ｂ／Ａ

未完了施設の名称

総務施設
市民センター 1 1 100.0 

（単位：件，％）
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(3)農林業施設の復旧状況

※　件数は，公共災害復旧は廃工分を除いた査定件数，単独災害復旧は発注単位で記載

(4)港湾漁港施設の復旧状況【完了】

※　件数は，発注単位で記載

(5)上下水道施設の復旧状況

※　件数は，発注単位で記載

集落排水施設災害復旧 9 9 9 100.0 100.0 

公共下水道施設災害復旧 28 26 25 92.9 89.3 

工業用水道施設災害復旧 4 4 4 100.0 100.0 

水道施設災害復旧 271 247 238 91.1 87.8 

（単位：件，％）

施設区分
実施件数

Ａ
着手済件数

Ｂ
完了件数

Ｃ
着手率
Ｂ／Ａ

完了率
Ｃ／Ａ

100.0 

漁港施設 単独災害復旧 4 4 4 100.0 100.0 

港湾施設 単独災害復旧 13 13 13 100.0 

（単位：件，％）

施設区分
実施件数

Ａ
着手済件数

Ｂ
完了件数

Ｃ
着手率
Ｂ／Ａ

完了率
Ｃ／Ａ

0 0 0.0 0.0 

小計 568 15 7 2.6 1.2 

0.0 

農 地

公共災害復旧 293 15 7 5.1 2.4 

単独災害復旧 275

た め 池 公共災害復旧 8 0 0 0.0 

水 路

公共災害復旧 73 7 1 9.6 1.4 

単独災害復旧 7 2 2 28.6 28.6 

小計 80 9 3 11.3 3.8 

28.4 10.4 

林 道

公共災害復旧 54 11 2 20.4 3.7 

単独災害復旧 3 0 0 0.0 0.0 

小計 57 11 2 19.3 3.5 

（単位：件，％）

施設区分
実施件数

Ａ
着手済件数

Ｂ
完了件数

Ｃ
着手率
Ｂ／Ａ

完了率
Ｃ／Ａ

10.0 

単独災害復旧 17 5 2 29.4 11.8 農 道

公共災害復旧 50 14 5 28.0 

小計 67 19 7
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５　土木施設等の復旧状況の見える化の取組

６　避難勧告等の発令基準の特例運用

西辰川２丁目

室瀬町，宮原１～４，９～11丁目，船見町

警固屋９丁目，見晴３丁目

阿賀北４･７丁目，阿賀南９丁目

仁方本町２丁目，仁方町川尻越

蒲刈 向地区，大浦原地区

安浦
安浦町大字中畑（市原含む），安浦町大字下垣内，安浦町久多田，安浦町水尻１・２丁目，
安浦町中央北１丁目，安浦町中央１～５丁目，安浦町内海北１～４丁目，安浦町内海南１丁目

仁方

川尻 川尻小用地区，川尻才野谷地区，川尻小仁方地区

音戸 音戸町先奥３丁目，北隠渡１・２丁目，高須３丁目，畑１丁目，早瀬２・３丁目

倉橋 宇和木地区，本浦地区，長谷地区，尾立地区，鹿島地区

昭和 苗代下条，焼山町山の神，焼山東３･４丁目，焼山北２･３丁目，焼山泉ヶ丘２丁目，押込６丁目

郷原 郷原町山田（６区），郷原町下条（５区），郷原町長谷（４区）

広
広石内３･４丁目，広三芦１丁目，広両谷２･３丁目，広大新開３丁目，広吉松１丁目，広白石３丁目，
広名田２丁目，広白岳６丁目，広小坪１丁目，広長浜１丁目

吉浦
長谷町，吉浦上城町，吉浦岩上町，吉浦松葉町，吉浦中町３丁目，吉浦本町３丁目，
吉浦新出町，吉浦東本町２・４丁目，狩留賀町，大山町

中央

宮原

警固屋

阿賀

－ ○

※　上記の特例運用とは別に，H30年７月豪雨により土砂災害が発生した地域については，避難勧告等の
　避難情報を通常よりも早めに発令する運用を行っています。当該地域については，土砂災害に係る防災
　工事等の対策工事が講じられた時点で，随時見直していきます。

避難勧告を早めに発令する可能性がある地域（地区・町名）

天応 天応福浦町，天応伝十原町，天応西条１～４丁目，天応東久保１・２丁目

　市内の土木・農林施設に係る市施工の公共災害復旧及び国・県による災害関連緊急事業などの
進捗状況を地図上に見える化し，呉市ホームページで公開しています。
　これらは，おおむね１か月ごとに進捗状況を更新しています。
　令和２年４月１日時点でデータを更新しました。
　https://www.city.kure.lg.jp/site/saigaiinfo/h30saigaihukyu.html

地区・町名 土砂災害 洪水災害

安浦

安浦町大字中畑 ○ ○

 安浦町中央北１丁目，安浦町中央１～５丁目，
 安浦町内海北１～４丁目，安浦町内海南１丁目
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令和２年４月１４日 

教育部 学校安全課 

（子ども支援プロジェクト） 

 

 

スクールカウンセラーの派遣による児童生徒の心のケア及び 

教職員を対象とした「児童生徒の心のケア」に関する研修 

 

１ スクールカウンセラーの派遣・研修（３月３１日現在） 

(1) 派遣した学校・避難所 

小学校 中学校 避難所 

１１校 ８校 ３カ所 

 

(2) 派遣日数・カウンセリング人数（のべ） 

日数 
カウンセリング人数 

小学生 中学生 保護者 

３６２日 ４０１人 １６９人 １００人 

※ 緊急な状態の（急いで病院につなぐような）児童生徒はいない。 

 

(3) 職員研修（のべ） 

   ８７回 【研修内容例】全体研修・個別の子どもに関わるケース会議 

 

２ 今後（４月１日以降）の派遣について 

 (1) 継続支援が必要な児童生徒及び学校数 

中学校 

２人 

２校 

 

(2) 派遣のペース及び学校数 

年度末まで，県のスクールカウンセラーを月１回～２回のペースで派遣 ２校 

※ ただし，緊急の場合は，呉市のスクールカウンセラーを派遣する予定 

  

○ スクールカウンセラーとは，臨床心理についての専門的な知識・経験を有する専門家

であり，学校で児童生徒及び保護者からの相談を受けるとともに教育相談に係る教

職員に対する助言・援助などを行っている。 


