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1.老朽化対策における基本方針 

 

1.1 背景 

呉市が管理する橋梁は，高度経済成長期からバブル期にかけて多く建設されていま

す。今後，これらの橋梁が建設後50年を経過し，急速に高齢化が進行する見込みです。

今から適時適切な維持補修を実施しなければ集中的に大規模な補修や架替が必要とな

り，今後大きな財政負担が必要になると予想されます。 

 
図 1-1 建設年度の分布 

 

図 1-2 建設後 50年以上の橋梁数 
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1.2 目的（目標） 

アセットマネジメントの考え方を導入し，従来の「事後保全型の維持管理」から，定期

点検により橋梁の状態を把握し，点検結果に基づく補修を計画的に行う「予防保全型の維

持管理」を実施することで，橋梁の長寿命化を図り，維持管理及び更新費用等のライフサ

イクルコストの縮減を目指すとともに，道路ネットワークの安全性・信頼性の確保を図り

ます。 

 

1.3 基本方針 

定期点検の点検結果により評価された健全度から修繕が必要な橋梁を優先順位に基づき

選定したのち，新技術を活用する等，LCCを含めた費用比較により適切な修繕方法または更

新を決定し，修繕等を実施します。 

なお，定期点検の結果から，健全度Ⅳと判定された橋梁は，早期に対策が必要なため，速

やかに修繕等を実施します。 

また，道路利用者および第三者への被害が懸念される損傷が発見された場合には，健全度

にかかわらず，速やかに修繕等を実施します。 

 

1.4 計画の期間 

 橋りょう長寿命化修繕計画の計画期間は５年(令和２年度～令和６年度)とします。 
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1.5 管内の橋梁箇所数 

呉市では 990橋（橋長２ｍ以上）を管理しています。 

上部工の使用材料別にみると，コンクリート橋(PC橋，RC橋)が約 83％，鋼橋が約 10％，

木橋が約１％, 石橋が約３％，BOX（溝橋）が約４％を占めています。(図 1-3) 

 

表 1-1 呉市が管理する橋梁数 

橋  長 現 況(令和２年３月末現在) 

10ｍ以上 橋 梁 数  166橋 

10ｍ未満 橋 梁 数  824橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 橋種別橋梁数           図 1-4 橋長別橋梁数 
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梅木大橋 L=132.39ｍ 

（ＰＣ橋）1983年架設  
梅木大橋 L=132.39ｍ 

（ＰＣ橋）1983年架設  

1.6 管理する主な橋梁 
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1.7 点検と診断 

橋梁点検は，日常点検，定期点検，異常時点検，追跡調査，詳細調査に分類していま

す(表1-2)。定期点検(５年に１回の実施を基本)により，橋梁の健全度を確認します。 

 

表 1-2 橋梁点検の種類 

点  検 内     容 

日常点検 日常パトロールによる簡易点検。軽微な損傷を把握する。 

定期点検 
橋梁の各部材について点検を行い，橋梁部材の損傷状況を把握し

今後の対策を決定するために行われる。5年に 1回を基本とする。 

異常時点検 

(臨時，緊急) 

地震時や異常気象等によって橋梁が予期せぬ状況にさらされた場

合に実施する。 

追跡調査 
橋梁にひびわれや塗装等の進行性のある損傷や，橋梁について経

時的な変化を確認したい場合に実施する。 

詳細調査 

定期点検等で異常が見つかった橋梁について，各種試験等を実施

して損傷の状態をより精度良く把握するために行われる。損傷の原

因を追求して補修・補強工法を検討するために実施する。 

 

1.7.1 定期点検 

定期点検は，広島県橋梁定期点検要領に基づいて実施を行います。定期的に実施する点

検を通じて橋梁の変状や劣化の兆候を把握することを目的とします。定期点検で実施す

る点検項目は，橋梁の損傷度を定量的に評価できるものとし，原則として近接目視で確認

できるものとします。 

定期点検では損傷状況を定期点検調書に記録し，点検結果に基づいて損傷区分の判定

を行います。この損傷区分により維持管理の対策区分を判定し，詳細調査または補修等の

判断を行います。 

 

 

   

 

橋梁定期点検状況 
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1.7.2 健全性の診断 

定期点検では，部材単位での健全性の診断を行います。構造上の部材等の健全性の診断

は，表 1-3の判定区分により行うことを基本とします。なお，部材単位の診断は，構造上

の部材区分あるいは部位ごと，損傷種類ごとに行います。 

道路橋ごとの健全性の診断は，道路橋単位で総合的な評価を行います。部材単位の健全

度が道路橋全体の健全度に及ぼす影響は，構造特性や架橋環境条件，当該道路橋の重要度

等によっても異なるため，総合的に判断する必要があります。一般には，構造物の性能に

影響を及ぼす主要な部材に着目して，最も厳しい評価を道路橋単位での評価としていま

す。 

表 1-3 部材の健全性の診断 

区分 定義 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措置を講

ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が著し

く高く，緊急に措置を講ずべき状態。 
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1.8 老朽化の状況 

1.8.1 管理橋梁 

定期点検を実施した橋梁のうち，補修を行う必要ない「Ⅰ判定」が 40％と占めている

一方，予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である「Ⅱ判定」が 44％，

早期に措置を講ずべき状態である「Ⅲ判定」が 16％と半数以上を占めています。なお，

緊急措置を行わなければならない「Ⅳ判定」は 0橋でした。（令和 2年 3月末現在） 

また，建設経過年数別にみると，建設年次が長くなると早期に修繕などその措置が必要

な橋梁の割合が多くなっていく傾向にあります。 (図 1-6) 

 

 

図 1-5 定期点検結果に基づく健全性 

 

 

 

図 1-6 判定区分と建設経過年度 
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1.8.2 主な損傷事例 

呉市で確認された主な損傷事例は次のとおりです。 

 

主な損傷事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主桁の腐食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主桁の腐食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主桁の剥離・鉄筋露出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主桁のすき・剥離・鉄筋露出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリート床版の剥離・鉄筋露出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋台の剥離・鉄筋露出 
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1.9 修繕等措置の着手状況 

呉市で行った主な対策内容は次のとおりです。 

【鋼橋：ケレン・補強等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コンクリート橋：断面修復等】 
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1.10 対策の優先順位 

1.10.1 優先順位 

対策優先順位は，以下のルールにより設定します。 

①管理水準で設定した健全度を下回る橋梁 

②健全度が同じ場合は，以下に示す管理区分の順 

管理区分 グループ 1→グループ 2→グループ 3→グループ 4→グループ 5の順 

③管理区分が同じ場合は，以下に示す道路種別の順 

道路種別 1級市道→2級市道→その他市道 

④すべて同じ場合，表 1-4の項目に該当する橋梁 

 

表 1-4 橋梁優先度 

項目 内容 

避難場所への道路 

【避難場所】 

地域防災計画で避難場所として記載されている場所 

（地域避難所を除く） 

救急医療施設への道路 

【救急医療施設】 

呉地域の救急医療体制として，初期救急（軽傷患者），二次救

急（手術や入院が必要な患者）及び，三次救急（重篤患者）

医療機関として位置づけられている医療施設 
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1.10.2 橋梁の分類(グループ分け) 

呉市は，小規模な橋梁から大規模な橋梁，跨道橋，跨線橋など，多様な橋を管理してい

ます。限られた予算でこれらを一括して管理することは効果的でないため，利用者及び第

三者に与える社会的影響が大きい橋梁，災害時の安全な通行を確保すべき橋梁，補修工事

が大規模・高額な橋梁の場合等，橋梁の重要度や復旧の容易さ等の特性により表 1-5のよ

うに管理区分のグルーピングを行い，グループごとに管理水準を設定しています。 

 

表 1-5 橋梁の管理区分(グルーピング)(全橋梁 990橋) 

 重  要  度 

跨線・跨道橋・渡海橋 

緊急輸送道路※1 
重要路線 その他 

復
旧
の
容
易
さ 

橋長 15m

以上の 

橋梁 

グループ 1 

18 橋 

グループ 2 

30 橋 

グループ 3 

40 橋 

橋長 10m

以上の 

橋梁 

グループ 2 

6 橋 

グループ 3 

13 橋 

グループ 4 

33 橋 

その他 
グループ 3 

9 橋 

グループ 4 

197 橋 

グループ 5※2 

644 橋 

  ※1 緊急輸送道路は，「広島県緊急輸送道路ネットワーク計画」に該当する路線 

※2石橋，木橋，人道橋（ただし跨線橋・跨道橋・渡海橋・緊急輸送道路は除く）については，グループ 5 

 

  

 
◎重要路線について 
呉市の特性を踏まえ，下記のとおり「重要路線」を選定 

 

【重要路線として選定した路線】 

 

 〇市民生活に影響が大きい路線 

・都市計画道路（整備済区間） 

・利用度の高い路線（2 車線以上） 

・バス路線 

・老朽化等による通行規制が生じた場合に社会的影響が大きい路線 

 ※通行止めにより孤立集落が発生する恐れのある路線 

 ※一定の利用度を有する路線で迅速な応急復旧が困難な恐れのある路線（2 車線の路線を構成する橋長 5m 以上の橋梁区間） 

 

○災害時の機能確保が重要となる路線 

・重要物流道路または代替・補完路にしてされた路線 

・災害時の防災拠点へのルートとなる路線 

・緊急輸送道路である国・県道の補完道路としての機能を有する路線(緊急輸送道路の迂回路) 
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1.10.3 管理水準 

管理水準は，予防維持管理，事後維持管理，要監視の３通りとしています。 （表 1-

6） 

①健全度Ⅰは，早急に補修する必要がなく定期点検を実施，あるいは要監視 

②健全度Ⅱ及びⅢは，交通に支障はないが損傷が進行しているため，補修を検討・実施

する予防維持管理 

③健全度Ⅳは，著しい損傷が発生しているため早急に架替え・更新等の大規模補修対策

を実施する事後維持管理 

表 1-6 橋梁の健全度評価区分とグループごとの管理水準 

省令に基づく 

健全性の診断区分 

健
全
度 

管理水準・目標（維持管理手法） 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5 

Ⅰ 

道路橋の機能に

支障が生じてい

ない状態 

5 定期点検 

定期点検 

定期点検 

定期点検 

定期点検 

4 要監視 

Ⅱ 

道路橋の機能に

支障が生じてい

ないが，予防保

全の観点から措

置を講ずること

が望ましい状

態。 

3 

予防維持管理 

補修検討・実施 
予防維持管理 

補修検討・実施 
予防維持管理 

補修検討・実施 
予防維持管理 

補修検討・実施 

Ⅲ 

道路橋の機能に

支障が生じる恐

れがあり，早期

に措置を講ずべ

き状態。 

2 

予防維持管理 

補修検討・実施 

1 
事後維持管理 

架替・更新などの大規模補修対策の実施 Ⅳ 

道路橋の機能に

支障が生じてい

る，又は生じる

恐れが著しく高

く，緊急に措置

を講ずべき状

態。 

要監視…必要に応じて追跡調査等を実施し，補修検討・補修等を実施する。  
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2.新技術等の活用方針 

2.1 方針 

維持管理に係るコスト縮減等に取り組むため，次回の定期点検からすべての橋梁で「広

島県長寿命化技術活用制度」の登録技術や国土交通省の「点検支援技術性能カタログ」（令

和 3年 10月）に記載されている新技術，新技術情報提供システム（NETIS)の登録技術等

の活用を検討し，コストの縮減を図ります。 

 

2.2 目標 

令和 6 年度までに市で管理する 990 橋のうち，約 1 割の橋梁で新技術を活用すること

を目標とします。 

1巡目の定期点検で橋梁点検車及び高所作業車を使用した橋梁については，新技術の活

用を重点的に検討し，令和 6年度までの 3年間で約 100万円のコスト縮減を目指します。   
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3.費用の縮減に関する具体的な方針 

3.1 方針 

3.1.1 予防保全型の維持管理への移行 

事後保全型の維持管理から予防保全型の維持管理に移行することにより，中長期的な

修繕費用の縮減を図ります。 

 

3.1.2 集約化・撤去，機能縮小 

社会経済情勢や施設の利用状況等の変化に応じた適正な配置のための集約化・撤去，機

能縮小を適宜検討します。 

 

3.2 目標 

3.2.1 予防保全型の維持管理への移行 

 今後 60 年間の橋梁維持管理を，事後保全型から予防保全型に移行し，橋梁の長寿命化

を図ることにより，約４割（約 130億円）のコスト縮減が見込まれ，ライフサイクルコス

ト(LCC)が縮減できます。 

また，年度毎の維持管理費用を平準化させることで，財政に集中的な負担をかけません。 

(図 3-1) 

 

3.2.2 集約化・撤去，機能縮小 

迂回路が存在し集約が可能な橋梁について，令和 6 年度までに 1 橋程度の集約化・撤

去を検討し，令和 6 年度までの 5 年間の維持管理費用(橋梁点検費用約 0.1 百万円)のコ

スト縮減を目指します。 

 

 

［事後保全］                ［予防保全］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理費用のイメージ 

 

図 3-1 コスト縮減効果グラフ 
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4.フォローアップ 

定期点検により毎年新たに発見される変状に対しては，適宜見直し(フォローアップ)

を行います。 

また，定期点検結果及び補修工事履歴をデータベースである「アセットマネジメントシ

ステム」に反映させ，適切な施設の維持管理を行います。 

 

5.個別の構造物ごとの事項 

定期点検後の健全度評価，劣化予測，ライフサイクルコストの算定，対策優先順位等を

踏まえた呉市の橋りょう長寿命化修繕計画一覧を別表に示します。 
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橋りょう長寿命化修繕計画一覧 

 
 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6

伝十原橋 その他市道　伝十原1号線 1966 3.36 3.33 ＲＣ橋 天応伝十原町 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

観音荘橋 2級市道　天応西条塩谷線 1969 8.65 6 鋼橋 天応西条３丁目 2024 2019 Ⅲ ●○ 塗替塗装等

宅垣内橋 2級市道　天応西条塩谷線 1981 2.98 7.64 ＲＣ橋 汐見町 2025 2020 Ⅱ ●

汐見橋 その他市道　汐見1号線 1959 5.09 5.25 ＲＣ橋 汐見町 2024 2019 Ⅱ ●

梅木橋 その他市道　汐見6号線 1974 4.4 2.1 ＲＣ橋 梅木町 2024 2019 Ⅱ ●

梅木2号橋 その他市道　汐見1号線 1966 4.22 5.1 ＲＣ橋 梅木町 2025 2020 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

梅木3号橋 その他市道　大山1号線 1957 3.91 2.5 ＲＣ橋 梅木町 2024 2019 Ⅱ ●

梅木4号橋 その他市道　大山2号線 1953 4.35 1.8 ＲＣ橋 梅木町 2023 2018 Ⅱ ●

梅木5号橋 2級市道　梅木線 1965 2.52 6.6 ＲＣ橋 梅木町 2024 2019 Ⅱ ●

梅木8号橋 その他市道　大山2号線 1961 4.73 2.61 ＲＣ橋 大山町 2024 2019 Ⅱ ●

梅木大橋 1級市道　梅木吉浦東本町線 1983 132 8.25 ＰＣ橋 梅木町 2026 2021 Ⅱ ● ● △

狩留賀橋 2級市道　狩留賀線 1973 6 7.28 ＲＣ橋 狩留賀町４丁目 2024 2019 Ⅱ ●

立花橋 その他市道　宮花10号線 1962 3.15 2.2 ＲＣ橋 吉浦宮花町 2023 2018 Ⅰ ●

宮花橋 その他市道　吉浦本町1丁目3号線 1985 4.91 6.8 ＰＣ橋 吉浦本町１丁目 2025 2020 Ⅱ ●

宮橋 その他市道　宮花3号線 1955 4.58 1.82 ＲＣ橋 吉浦宮花町 2023 2018 Ⅱ ●

月見橋 その他市道　吉浦本町1丁目5号線 1957 4.4 1.8 ＲＣ橋 吉浦本町１丁目 2023 2018 Ⅰ ●

宮扇橋 その他市道　吉浦本町1丁目7号線 1967 4.35 3.18 ＲＣ橋 吉浦本町１丁目 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

八幡橋 その他市道　西城14号線 1960 2.75 16.7 ＲＣ橋 吉浦本町２丁目 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

八幡2号橋 その他市道　西城6号線 1966 3 9.8 ＲＣ橋 吉浦本町２丁目 2024 2019 Ⅱ ●

西城橋 その他市道　西城6号線 1978 3.27 1.7 鋼橋 吉浦本町２丁目 2023 2018 Ⅱ ●

なみだ橋 その他市道　西城1号線 1973 2.45 3.1 ＲＣ橋 吉浦本町２丁目 2025 2020 Ⅱ ●

宮川橋 その他市道　吉浦本町1丁目1号線 1979 2.92 13.5 ＲＣ橋 吉浦西城町 2026 2021 Ⅱ ●

不動橋 その他市道　吉浦本町3丁目6号線 1954 4.45 2.45 石橋 吉浦西城町 2022 2017 Ⅱ ●

秋風橋 その他市道　吉浦松葉町1号線 1958 4.5 2.2 ＲＣ橋 吉浦岩神町 2024 2019 Ⅰ ●

春名橋 その他市道　吉浦中町3丁目4号線 1961 3.85 1.65 ＲＣ橋 吉浦本町３丁目 2023 2018 Ⅱ ●

こよし橋 その他市道　岩神3号線 1958 3.85 1.2 ＲＣ橋 吉浦岩神町 2023 2018 Ⅰ ●

城山橋 その他市道　吉浦松葉町1号線 1968 6 2.57 ＲＣ橋 吉浦松葉町 2023 2018 Ⅱ ●

下岩神橋 その他市道　吉浦松葉町8号線 1972 4 1.2 ＲＣ橋 吉浦松葉町 2023 2018 Ⅰ ●

岩神橋 2級市道　中町上城線 1954 3.02 3.44 ＲＣ橋 吉浦松葉町 2025 2020 Ⅱ ●

上城橋 その他市道　上城2号線 1963 5.5 2.96 ＲＣ橋 吉浦上城町 2024 2019 Ⅱ ●

上城2号橋 その他市道　上城2号線 1970 4.4 3 ＲＣ橋 吉浦上城町 2022 2017 Ⅰ ●

上城3号橋 2級市道　中町上城線 1980 6.8 9.46 BOX 吉浦上城町 2024 2019 Ⅱ ●

寺山川橋 その他市道　吉浦本町1丁目3号線 2004 2.85 3.7 ＲＣ橋 吉浦本町１丁目 2024 2019 Ⅰ ●

寺山川2号橋 その他市道　吉浦本町1丁目10号線 2013 2.1 3.7 ＰＣ橋 吉浦本町１丁目 2023 2018 Ⅰ ● 補修済(2013年度)

寺山川3号橋 その他市道　吉浦本町1丁目4号線 1967 2.15 4.96 ＲＣ橋 吉浦本町１丁目 2024 2019 Ⅱ ●

寺山川4号橋 その他市道　吉浦本町1丁目6号線 1958 2.07 4.45 ＲＣ橋 吉浦本町１丁目 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

寺山川5号橋 1級市道　吉浦東西線 1972 2 2 ＲＣ橋 吉浦本町２丁目 2025 2020 Ⅰ ●

小袖橋 その他市道　吉浦中町3丁目4号線 1959 2.4 2.19 ＲＣ橋 吉浦中町３丁目 2022 2017 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

小袖2号橋 その他市道　吉浦中町3丁目24号線 1968 2.07 5.7 鋼橋 吉浦中町３丁目 2025 2020 Ⅱ ●

岩神2号橋 その他市道　岩神13号線 1975 2.25 1.45 ＲＣ橋 吉浦岩神町 2023 2018 Ⅰ ●

本川橋 1級市道　海岸吉浦本町線 1954 10 9.6 鋼橋 吉浦新町１丁目 2024 2019 Ⅲ △ ○ ● 塗替塗装等

新橋 その他市道　吉浦本町1丁目2号線 1993 8.9 6 ＰＣ橋 吉浦中町１丁目 2022 2017 Ⅰ ●

昭和橋 その他市道　吉浦東本町1丁目6号線 2000 7.8 5.2 ＰＣ橋 吉浦中町１丁目 2023 2018 Ⅰ ●

中通り橋 1級市道　吉浦東西線 2004 7 3.5 ＲＣ橋 吉浦中町２丁目 2025 2020 Ⅱ ●

小西橋 その他市道　吉浦中町2丁目3号線 1937 5 3.29 石橋 吉浦中町２丁目 2025 2020 Ⅲ ● ○ 個別検討

大川橋 その他市道　吉浦東本町2丁目8号線 1982 4.66 1.2 ＲＣ橋 吉浦東本町２丁目 2022 2017 Ⅱ ●

栄橋 その他市道　吉浦東本町2丁目1号線 2009 5.33 2.3 ＲＣ橋 吉浦東本町２丁目 2025 2020 Ⅰ ●

小春橋 その他市道　吉浦本町2丁目9号線 1978 5.4 3.15 石橋 吉浦中町２丁目 2025 2020 Ⅱ ●

下勝利橋 その他市道　吉浦中町2丁目5号線 1976 6.55 2.4 ＲＣ橋 吉浦中町２丁目 2023 2018 Ⅱ ●

勝利橋 2級市道　吉浦東線 1953 7.6 4.35 ＲＣ橋 吉浦中町３丁目 2025 2020 Ⅱ ●

下中島橋 その他市道　吉浦東本町2丁目15号線 1958 6.1 1.19 ＲＣ橋 吉浦東本町２丁目 2023 2018 Ⅰ ●

中島橋 その他市道　吉浦東本町3丁目2号線 1952 6.45 2 ＲＣ橋 吉浦東本町３丁目 2023 2018 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

下平林橋 その他市道　吉浦東本町3丁目3号線 1962 4 2.05 ＲＣ橋 吉浦東本町３丁目 2023 2018 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

平林橋 その他市道　吉浦東本町3丁目1号線 1951 3.75 3.64 ＲＣ橋 吉浦東本町３丁目 2025 2020 Ⅰ ●

下神賀橋 1級市道　海岸吉浦本町線 1967 5.85 8.95 ＲＣ橋 吉浦新町２丁目 2024 2019 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

補修内容
（主な措置内容）

【予定】

次回
点検
年度
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R2 R3 R4 R5 R6

下神賀歩道橋 1級市道　海岸吉浦本町線 1981 6.2 1.18 ＲＣ橋 吉浦新町２丁目 2024 2019 Ⅱ ●

野中橋 その他市道　吉浦本町1丁目2号線 1979 5 4.45 ＲＣ橋 吉浦東本町１丁目 2025 2020 Ⅱ ●

中神賀橋 その他市道　吉浦東町3号線 1956 4.8 2.55 ＲＣ橋 吉浦東町 2025 2020 Ⅱ ●

沖本橋 その他市道　神賀1号線 1963 5.1 2.05 ＲＣ橋 吉浦神賀町 2023 2018 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

波多間橋 その他市道　吉浦東本町2丁目2号線 1973 5.3 7.2 ＲＣ橋 吉浦東本町２丁目 2025 2020 Ⅰ ● 補修済(2019年度)

神賀橋 その他市道　吉浦東本町2丁目11号線 1921 4.4 3.15 ＲＣ橋 吉浦東本町２丁目 2023 2018 Ⅰ ●

上神賀橋 その他市道　神賀7号線 1971 4.3 1.3 ＲＣ橋 吉浦神賀町 2023 2018 Ⅱ ●

新出橋 その他市道　新出5号線 1978 7.4 1.2 鋼橋 吉浦新出町 2023 2018 Ⅱ ●

中新出橋 その他市道　新出5号線 1976 6.2 1.3 ＲＣ橋 吉浦新出町 2023 2018 Ⅰ ●

赤木橋 その他市道　吉浦本町2丁目9号線 1970 8.7 4.24 ＲＣ橋 吉浦新出町 2025 2020 Ⅱ ●

上新出橋 その他市道　吉浦本町2丁目9号線 1974 5.45 4.3 ＲＣ橋 吉浦新出町 2025 2020 Ⅱ ●

宇根橋 その他市道　新出1号線 1956 4.7 1.4 ＲＣ橋 吉浦新出町 2022 2017 Ⅰ ●

上宇根橋 その他市道　新出3号線 1962 5.5 1.78 ＲＣ橋 吉浦新出町 2025 2020 Ⅱ ●

潭鼓橋 その他市道　潭鼓1号線 1938 2.43 3.32 石橋 吉浦潭鼓町 2022 2017 Ⅰ ●

潭鼓2号橋 その他市道　潭鼓10号線 1956 2.4 1 ＲＣ橋 吉浦潭鼓町 2023 2018 Ⅰ ●

城神社橋 その他市道　天応大浜長谷線 1988 37.5 5 ＲＣ橋 弥生町 2022 2017 Ⅰ ● △

梅木6号橋 その他市道　長谷5号線 1988 6.1 4.4 ＲＣ橋 大山町 2025 2020 Ⅰ ●

梅木7号橋 その他市道　天応大浜長谷線 1988 5.6 5 ＲＣ橋 大山町 2025 2020 Ⅰ ●

松葉1号橋 1級市道　梅木吉浦東本町線 1989 18 6.6 ＲＣ橋 吉浦松葉町 2022 2017 Ⅱ ●

松葉2号橋 1級市道　梅木吉浦東本町線 1989 17.8 6.6 ＲＣ橋 吉浦松葉町 2022 2017 Ⅱ ● △

松葉3号橋 1級市道　梅木吉浦東本町線 1989 36 6.4 ＲＣ橋 吉浦松葉町 2022 2017 Ⅱ ●

寺山川6号橋 1級市道　梅木吉浦東本町線 1988 5 8.8 ＲＣ橋 吉浦中町３丁目 2024 2019 Ⅱ ●

大川2号橋 1級市道　梅木吉浦東本町線 1988 18 8.2 ＲＣ橋 吉浦東本町４丁目 2022 2017 Ⅱ ● △

天応西条4丁目1号橋 その他市道　天応西条4丁目2号線 1983 9.2 2.8 鋼橋 天応西条４丁目 2022 2017 Ⅲ ● ○ 塗替塗装等

上城団地1号橋 その他市道　上城4号線 1978 5.25 8.6 ＰＣ橋 吉浦上城町 2026 2021 Ⅰ ●

上城団地2号橋 その他市道　上城4号線 1979 6.15 9.72 ＰＣ橋 吉浦上城町 2024 2019 Ⅰ ●

汐見橋 その他市道　汐見1号線 1994 6.8 3.4 ＰＣ橋 梅木町 2026 2021 Ⅰ ●

吉浦東本町4丁目4号線1号橋 その他市道　吉浦東本町4丁目4号線 1992 7.8 4 ＲＣ橋 吉浦東本町４丁目 2025 2020 Ⅰ ●

吉浦東本町2号橋 その他市道　吉浦東本町4丁目4号線 1990 15 6.8 ＲＣ橋 吉浦東本町４丁目 2024 2019 Ⅰ ●

花田橋 その他市道　天応西条2丁目10号線 1986 6.65 4.12 鋼橋 天応西条２丁目 2025 2020 Ⅱ ●

背戸川橋 その他市道　天応西条2丁目2号線 1971 5.2 2.7 ＲＣ橋 天応西条２丁目 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

山田橋 その他市道　天応西条2丁目1号線 1956 4.9 2.2 ＲＣ橋 天応西条３丁目 2023 2018 Ⅱ ●

東條橋 2級市道　天応西条塩谷線 1966 2.15 2.87 ＲＣ橋 天応東久保１丁目 2023 2018 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

栄橋 1級市道　森線 1992 9.4 4.1 ＲＣ橋 川尻町久俊１丁目 2024 2019 Ⅱ ●

森立道跨線橋 1級市道　森野呂線 1936 18.1 3.4 ＲＣ橋 川尻町川尻 2026 2021 Ⅱ ● △

久俊跨線橋 1級市道　久俊線 1979 12.5 4 ＰＣ橋 川尻町川尻 2026 2021 Ⅰ ●

庄田橋 1級市道　川尻本線１号 1975 6 4.5 ＰＣ橋 川尻町川尻 2024 2019 Ⅱ ●

戸浜橋 1級市道　川尻本線１号 2020 4.3 4.6 ＲＣ橋 川尻町才野谷 2024 2015 Ⅲ △ ○ ○ ●
架け替え予定

平成30年7月豪雨災害により

被災した橋梁

京佛橋 1級市道　久俊久筋線 1961 9.4 3.4 ＲＣ橋 川尻町森１丁目 2025 2020 Ⅱ ●

大見上橋 1級市道　久俊久筋線 1962 5.5 3.65 ＲＣ橋 川尻町久俊１丁目 2025 2020 Ⅱ ●

要垣内橋 その他市道　町寺田線 1948 6.2 4.1 ＲＣ橋 川尻町久俊1丁目 2026 2021 Ⅱ ●

小畑第1橋 2級市道　小畑縄繰線 1957 4.2 3.5 ＲＣ橋 川尻町久筋2丁目 2026 2021 Ⅱ ●

赤子淵橋 2級市道　小畑縄繰線 1959 4.5 4.35 石橋 川尻町川尻 2022 2017 Ⅱ ●

要垣内橋（小川橋） 2級市道　原山要垣内線 1958 6.9 5.45 ＲＣ橋 川尻町久俊１丁目 2025 2020 Ⅰ ●

小仁方第2橋 その他市道　小仁方山ノ手線 1994 2 10.3 ＲＣ橋 川尻町川尻 2022 2017 Ⅰ ●

岩戸沖橋 その他市道　内海ハーバー埋立線 1973 6.45 5.7 ＲＣ橋 川尻町川尻 2025 2020 Ⅱ ●

駅裏橋 その他市道　森沖田線 1965 9 2.7 ＲＣ橋 川尻町川尻 2023 2018 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

神宮橋 その他市道　森沖田線 1962 4 3 ＲＣ橋 川尻町川尻 2022 2017 Ⅱ ●

江の川橋 その他市道　江ノ川線 1973 15.8 5.1 鋼橋 川尻町川尻 2024 2019 Ⅲ △ ○ ● 塗替塗装等

おすわ橋 その他市道　柳迫線 1984 7.7 3.6 ＰＣ橋 川尻町川尻 2022 2017 Ⅰ ●

沖田橋 その他市道　沖田森線 1983 5.5 4.4 BOX 川尻町川尻 2022 2017 Ⅰ ●

大才橋 その他市道　川尻本線2号線 1933 7.1 4.6 ＲＣ橋 川尻町川尻 2026 2021 Ⅰ ●

光明寺橋 その他市道　川尻本線2号線 1965 9.15 7 ＰＣ橋 川尻町川尻 2024 2019 Ⅱ ●

中谷橋 その他市道　中原補助３号線 1984 8.55 6.2 ＰＣ橋 川尻町川尻 2022 2017 Ⅰ ●

石鎚橋 その他市道　中原補助３号線 1978 6.4 2.5 ＲＣ橋 川尻町川尻 2022 2017 Ⅱ ●

備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋梁名 路線名
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年度
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(ｍ)
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（主な措置内容）

【予定】

次回
点検
年度



18 

 

 

 

 
 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6

百田橋 その他市道　中原線 1995 4.7 2.8 ＲＣ橋 川尻町川尻 2022 2017 Ⅰ ●

後懸橋 その他市道　後懸一周線 1992 6.5 4.3 ＲＣ橋 川尻町川尻 2022 2017 Ⅰ ●

栄家敷橋 その他市道　後懸一周線 1980 11 3 鋼橋 川尻町川尻 2024 2019 Ⅱ ●

第2百田橋 その他市道　原山森線 1985 6.3 6 ＲＣ橋 川尻町川尻 2025 2020 Ⅱ ●

上畑橋 その他市道　中畑線 1959 4.8 3.2 ＲＣ橋 川尻町川尻 2022 2017 Ⅱ ●

上畑平野橋 その他市道　上畑一周線 1985 4.7 2.8 ＲＣ橋 川尻町川尻 2022 2017 Ⅰ ●

朝帰橋 その他市道　板休線 1996 7.2 2.7 ＲＣ橋 川尻町川尻 2022 2017 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

丸沖橋 その他市道　森町線 1985 8.9 3.8 ＰＣ橋 川尻町川尻 2022 2017 Ⅰ ●

昭和橋 その他市道　森要垣内線 1970 5.7 7.8 ＲＣ橋 川尻町川尻 2024 2019 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

稲恵寺橋 その他市道　稲恵寺大見上線 1961 8.4 3.25 ＲＣ橋 川尻町川尻 2026 2021 Ⅱ ●

久俊沖橋 その他市道　稲恵寺大見上線 1985 15.8 1.2 ＲＣ橋 川尻町川尻 2024 2019 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

小畑第3橋 その他市道　小畑うわ池環状線 2007 3 7 ＲＣ橋 川尻町川尻 2023 2018 Ⅱ ●

小畑第4橋 その他市道　小畑うわ池環状線 1993 3.7 4.5 ＲＣ橋 川尻町川尻 2023 2018 Ⅱ ●

小畑第2橋 その他市道　久筋補助１号線 1989 4 7.3 ＲＣ橋 川尻町川尻 2022 2017 Ⅰ ●

縄繰第1橋 その他市道　久筋下条線 1985 4.5 2.3 ＲＣ橋 川尻町川尻 2023 2018 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

向田橋 その他市道　久筋下条補助２号線 1987 6.4 3 ＲＣ橋 川尻町川尻 2022 2017 Ⅰ ●

久筋下条第2橋 その他市道　久筋下条補助２号線 1971 4 2.7 ＲＣ橋 川尻町川尻 2023 2018 Ⅱ ●

久筋下条第1橋 その他市道　久筋下条補助２号線 1988 6.6 3.1 ＲＣ橋 川尻町川尻 2022 2017 Ⅰ ●

縄繰第2橋 その他市道　縄繰線 1978 5.7 3 ＰＣ橋 川尻町川尻 2022 2017 Ⅰ ●

水落第2橋 その他市道　水落住宅団地線 1958 4.4 7.7 ＲＣ橋 川尻町小用 2022 2017 Ⅰ ●

水落第3橋 その他市道　水落住宅団地線 1989 3.7 3.6 ＲＣ橋 川尻町小用 2022 2017 Ⅱ ●

水落第4橋 その他市道　水落住宅団地線 1963 3.3 5.4 ＲＣ橋 川尻町小用 2022 2017 Ⅱ ●

新大見上橋 1級市道　久俊久筋線 1985 10 9.3 ＰＣ橋 川尻町川尻 2024 2019 Ⅰ ●

新大郷橋 1級市道　久俊久筋線 2002 35 10.1 鋼橋 川尻町 2024 2019 Ⅱ ●△

東條2号橋 その他市道　東久保1丁目4号線 1972 2.1 2.7 ＲＣ橋 天応東久保１丁目 2023 2018 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

大郷橋 その他市道　久俊久筋線補助9号 1964 10 3 ＲＣ橋 川尻町原山１丁目１３ 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

甲手橋 その他市道　天応西条4丁目1号線 1987 12.5 5.17 ＰＣ橋 天応西条４丁目 2024 2019 Ⅰ ●

背戸川2号橋 その他市道　天応大浜長谷線 1989 6.1 13 ＲＣ橋 天応西条２丁目 2025 2020 Ⅰ ● △

背戸川3号橋 その他市道　天応西条2丁目12号線 1989 6.5 11 ＲＣ橋 天応西条２丁目 2024 2019 Ⅰ ● △

伝十原2号橋 その他市道　伝十原1号線 1958 3.08 3.82 ＲＣ橋 天応伝十原町 2025 2020 Ⅱ ●

伝十郎4号橋 その他市道　天応西条福浦線 1996 12.6 5 ＰＣ橋 天応西条２丁目 2024 2019 Ⅱ ●

西新宮橋 その他市道　新宮1号線 1961 2.75 2.22 ＲＣ橋 新宮町 2025 2020 Ⅱ ●

良い子橋 その他市道　新宮5号線 1959 15.4 1.6 ＰＣ橋 新宮町 2024 2019 Ⅰ ●△ 補修済(2018年度)

魚見橋 その他市道　三条1丁目1号線 1970 3.6 3.41 ＲＣ橋 新宮町 2025 2020 Ⅰ ● 補修済(2105年度)

鍛治屋橋 その他市道　新宮4号線 1968 4.12 1.8 ＲＣ橋 新宮町 2023 2018 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

白木橋 その他市道　新宮5号線 1962 5.55 2.05 ＲＣ橋 新宮町 2025 2020 Ⅱ ●

曲橋 その他市道　新宮5号線 1972 4.9 2.76 ＲＣ橋 新宮町 2025 2020 Ⅱ ●

休橋 その他市道　新宮5号線 1974 4 2.64 ＲＣ橋 新宮町 2025 2020 Ⅱ ●

下水ケ迫橋 その他市道　新宮5号線 1965 6 1.5 ＲＣ橋 新宮町 2022 2017 Ⅱ ●

中水ケ迫橋 その他市道　新宮5号線 1928 2.4 1.9 石橋 新宮町 2023 2018 Ⅱ ●

上水ケ迫橋 その他市道　新宮5号線 1955 6.45 1.5 ＲＣ橋 新宮町 2023 2018 Ⅱ ●

塩屋橋 その他市道　三条1丁目1号線 1940 2.51 4.85 石橋 海岸３丁目 2026 2021 Ⅰ ●

下大下橋 その他市道　東塩屋16号線 1973 3.15 1.8 ＲＣ橋 東塩屋町 2023 2018 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

大下橋 その他市道　西川原石1号線 1948 2.5 1.55 ＲＣ橋 西川原石町 2023 2018 Ⅱ ●

東塩屋橋 その他市道　西川原石1号線 1968 2.3 2 ＲＣ橋 西川原石町 2023 2018 Ⅱ ●

北塩屋橋 2級市道　海岸北塩屋線 1953 4 4.54 ＲＣ橋 東塩屋町 2025 2020 Ⅲ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

かもめ橋 1級市道　幸町海岸線 1971 80.5 12 鋼橋 海岸１丁目 2022 2017 Ⅲ ○ ● ○ 塗替塗装等 補修済(2020年度)

かもめ歩道橋 1級市道　幸町海岸線 1953 94 3.9 鋼橋 海岸１丁目 2022 2017 Ⅲ ●△ ○ 塗替塗装等

新栄橋 その他市道　呉駅前三条線 1999 63.3 19.2 鋼橋 三条３丁目 2022 2017 Ⅱ ●

二河橋 その他市道　三条4丁目2号線 1932 57 20.9 ＲＣ橋 西中央１丁目 2025 2020 Ⅱ ● 補修済(2013年度)

三津田橋 1級市道　本通三条線 1960 44.4 16 ＲＣ橋 山手１丁目 2022 2017 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

大平橋 その他市道　山手1丁目1号線 2000 38.4 2.3 木橋 山手１丁目 2022 2017 Ⅱ ● 補修済(2016年度)

山手橋 1級市道　中央二河町線 1988 42.1 12.8 鋼橋 中央４丁目 2024 2019 Ⅱ ●

上山手橋 1級市道　山手2丁目線 1955 40.1 9.36 ＲＣ橋 二河町 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

二河峡橋 その他市道　上二河1号線 1970 28.1 4.5 ＰＣ橋 上二河町 2022 2017 Ⅰ ●

備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

点検・補修等計画

補修内容
（主な措置内容）
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両城橋 その他市道　両城2丁目3号線 1965 3 1.05 ＲＣ橋 両城２丁目 2023 2018 Ⅱ ●

西愛宕橋 その他市道　西愛宕10号線 1957 2.08 1.28 ＲＣ橋 西愛宕町 2023 2018 Ⅰ ●

東三津田橋 その他市道　三条4丁目8号線 1950 7.6 1.1 鋼橋 東三津田町 2023 2018 Ⅲ ○ ● 塗替塗装等

中山手橋 その他市道　山手1丁目15号線 1973 3.9 0.92 鋼橋 山手１丁目 2023 2018 Ⅱ ●

上山手2号橋 1級市道　山手2丁目線 1971 4.55 4.8 ＲＣ橋 山手２丁目 2025 2020 Ⅰ ●

上山手3号橋 1級市道　山手2丁目線 1976 4.9 4.65 ＲＣ橋 山手２丁目 2025 2020 Ⅱ ●

工水橋 1級市道　鍋土山手線 1963 6.3 10.5 ＲＣ橋 二河峡町 2024 2019 Ⅱ ●

滝見橋 1級市道　二河峡線 1972 4.1 9 ＲＣ橋 二河峡町 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

小滝橋 その他市道　上二河1号線 1957 3.9 3.5 ＲＣ橋 二河峡町 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

宝橋 1級市道　幸町海岸線 1961 58.9 10.5 ＰＣ橋 幸町 2025 2020 Ⅱ ● △ 補修済(2014年度)

亀山橋 その他市道　呉駅前本通1丁目線 1980 33.6 20 鋼橋 幸町 2022 2017 Ⅱ ●

堺橋 その他市道　本通2丁目1号線 1932 30 16 ＲＣ橋 中通１丁目 2022 2017 Ⅲ ○ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2020年度)

小春橋 その他市道　本通2丁目2号線 1990 33.2 12 鋼橋 中通２丁目 2022 2017 Ⅱ ●

五月橋 1級市道　本通三条線 1989 25.4 25 鋼橋 中通２丁目 2022 2017 Ⅰ ●

花見橋 その他市道　本通3丁目1号線 1980 32.8 11.8 鋼橋 中通３丁目 2022 2017 Ⅱ ●

楓橋 その他市道　本通4丁目1号線 1991 30.4 20.5 ＰＣ橋 中通３丁目 2024 2019 Ⅱ ● 補修済(2016年度)

弥生橋 その他市道　本通4丁目2号線 1982 20.1 9.75 ＰＣ橋 中通４丁目 2022 2017 Ⅰ ●

二重橋 その他市道　本通4丁目3号線 1971 10.3 10.6 鋼橋 中通４丁目 2024 2019 Ⅲ △ ○ ● 塗替塗装等

巴橋 その他市道　中央4丁目1号線 1976 8.5 9.31 ＲＣ橋 中通４丁目 2024 2019 Ⅱ ●

中央橋 1級市道　宝町本通線 1988 10.4 40 ＲＣ橋 本通４丁目 2022 2017 Ⅰ ● △

新橋 その他市道　中央5丁目1号線 1970 11.3 8 ＲＣ橋 東中央１丁目 2024 2019 Ⅱ ●

かよい橋 その他市道　本通5丁目1号線 1970 8.4 10 鋼橋 本通５丁目 2024 2019 Ⅲ △ ○ ● 塗替塗装等

柳橋 その他市道　東中央1丁目5号線 1976 8.5 6 ＲＣ橋 東中央１丁目 2026 2021 Ⅱ ●

恵比須橋 その他市道　本通5丁目2号線 1975 8.5 8.3 ＰＣ橋 本通５丁目 2025 2020 Ⅱ ●

相生橋 1級市道　呉駅前本通6丁目線 1988 8.1 21.1 ＰＣ橋 朝日町 2024 2019 Ⅱ ●

桜橋 その他市道　本通6丁目2号線 1973 10 6.1 ＲＣ橋 本通６丁目 2024 2019 Ⅱ ●

朝日橋 その他市道　本通6丁目3号線 1968 7.6 7.6 ＲＣ橋 本通６丁目 2024 2019 Ⅱ ●

東雲橋 その他市道　本通6丁目4号線 1957 2.6 5.25 ＲＣ橋 本通６丁目 2022 2017 Ⅱ ●

東朝日橋 その他市道　本通7丁目1号線 1959 5.8 10.5 ＲＣ橋 本通６丁目 2024 2019 Ⅱ ●

扇橋 その他市道　本通7丁目2号線 1970 6 11.3 ＰＣ橋 本通７丁目 2024 2019 Ⅱ ●

春日橋 その他市道　本通7丁目3号線 1948 7.6 6.1 ＲＣ橋 本通７丁目 2025 2020 Ⅱ ●

新星橋 その他市道　本通7丁目5号線 1955 6.7 4.1 ＲＣ橋 伏原１丁目 2022 2017 Ⅰ ●

呉宝橋 その他市道　本通7丁目4号線 1953 5.7 9.5 ＲＣ橋 本通７丁目 2024 2019 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

吾妻橋 1級市道　高地部循環線 1951 6.8 18.5 ＲＣ橋 吾妻１丁目 2024 2019 Ⅲ ○ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

吾妻2号橋 その他市道　本通8丁目2号線 1950 6.2 1.8 ＲＣ橋 本通８丁目 2023 2018 Ⅰ ●

吾妻3号橋 その他市道　本通8丁目1号線 1954 6 4.2 ＲＣ橋 吾妻１丁目 2025 2020 Ⅰ ● 補修済(2013年度)

吾妻4号橋 その他市道　吾妻2丁目1号線 1953 7.1 3.6 ＲＣ橋 吾妻１丁目 2025 2020 Ⅱ ●

吾妻5号橋 その他市道　吾妻2丁目2号線 1949 3.9 3 ＲＣ橋 吾妻１丁目 2025 2020 Ⅱ ●

吾妻6号橋 その他市道　吾妻2丁目5号線 1973 4 1.2 ＲＣ橋 吾妻１丁目 2023 2018 Ⅰ ●

西畑橋 その他市道　東畑1丁目2号線 1959 4 2.1 ＲＣ橋 西畑町 2024 2019 Ⅱ ●

西畑2号橋 その他市道　東畑1丁目2号線 1968 2.9 4.7 ＲＣ橋 西畑町 2024 2019 Ⅱ ●

東畑橋 その他市道　東畑1丁目1号線 1955 3 4.4 ＲＣ橋 東畑１丁目 2022 2017 Ⅱ ●

東畑2号橋 その他市道　西畑20号線 1974 2.5 2.1 ＲＣ橋 西畑町 2024 2019 Ⅱ ●

上畑橋 その他市道　上畑28号線 1977 3.6 1 ＲＣ橋 上畑町 2025 2020 Ⅱ ●

上畑2号橋 その他市道　上畑27号線 1975 3.5 1.2 ＲＣ橋 上畑町 2025 2020 Ⅱ ●

上畑3号橋 その他市道　上畑21号線 1971 3.4 1.2 ＲＣ橋 上畑町 2023 2018 Ⅰ ●

上畑4号橋 その他市道　上畑19号線 1982 2.8 1.2 ＲＣ橋 上畑町 2023 2018 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

上畑5号橋 その他市道　上畑15号線 1984 2.9 0.9 ＲＣ橋 上畑町 2023 2018 Ⅰ ●

丸子池橋 その他市道　上平原16号線 1958 3 5.35 ＲＣ橋 上畑町 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

上丸子池橋 その他市道　上畑7号線 1999 4.7 4.5 ＲＣ橋 上畑町 2024 2019 Ⅰ ●

望地7号橋 その他市道　上平原16号線 1969 4.2 3.6 ＲＣ橋 上畑町 2024 2019 Ⅰ ●

舟生橋 2級市道　西畑上平原線 1965 2.9 6 ＲＣ橋 上畑町 2022 2017 Ⅱ ●

郵便橋 その他市道　本通2丁目2号線 1993 6.1 6.7 ＲＣ橋 中央２丁目 2024 2019 Ⅱ ●

役所橋 1級市道　本通三条線 1970 5.7 24.6 ＲＣ橋 中央３丁目 2023 2018 Ⅰ ● 補修済(2016年度)

社会橋 その他市道　本通3丁目1号線 1963 3.3 7.85 ＲＣ橋 中央３丁目 2024 2019 Ⅱ ●

次回
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特調橋 その他市道　本通4丁目1号線 1951 3.8 10.7 ＲＣ橋 中央３丁目 2026 2021 Ⅱ ●

公園橋 その他市道　本通4丁目2号線 1967 3.6 5.9 ＲＣ橋 中央３丁目 2022 2017 Ⅱ ●

上園橋 1級市道　中央二河町線 1970 4.5 23.5 ＲＣ橋 中央４丁目 2022 2017 Ⅲ ● △

祝橋 その他市道　中央5丁目1号線 1953 4.7 8.5 ＲＣ橋 中央５丁目 2026 2021 Ⅱ ●

紅葉橋 その他市道　本通5丁目1号線 1955 4.9 13.9 ＲＣ橋 中央５丁目 2024 2019 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

浜田橋 1級市道　呉駅前本通6丁目線 1959 8 34.7 ＲＣ橋 東片山町 2024 2019 Ⅱ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2020年度)

清流橋 その他市道　東片山6号線 1962 3.9 3.5 ＲＣ橋 東片山町 2022 2017 Ⅱ ●

弘法橋 その他市道　郷町2号線 1957 2.8 5.5 ＲＣ橋 東片山町 2024 2019 Ⅱ ●

内神横貫橋 その他市道　内神15号線 1964 4.3 2.7 ＲＣ橋 内神町 2022 2017 Ⅱ ●

春見橋 その他市道　焼山西中央線 1968 4.9 2.55 ＲＣ橋 内神町 2024 2019 Ⅰ ●

岡田橋 その他市道　内神14号線 1965 4.5 2 ＲＣ橋 内神町 2024 2019 Ⅲ △ ●

内神鉄管橋 その他市道　西辰川2丁目1号線 1972 4.8 7.9 ＲＣ橋 内神町 2025 2020 Ⅲ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

上内神橋 その他市道　西惣付3号線 1977 3.1 3.4 ＲＣ橋 上内神町 2024 2019 Ⅰ ●

今西橋 その他市道　本通4丁目1号線 1970 2.6 11 ＲＣ橋 中央３丁目 2024 2019 Ⅱ ●

今西2号橋 その他市道　本通4丁目2号線 1968 2.9 6.3 ＲＣ橋 中央３丁目 2022 2017 Ⅱ ●

北迫橋 その他市道　西中央5丁目9号線 1965 2.4 4.8 ＲＣ橋 西中央５丁目 2024 2019 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

片山橋 1級市道　西中央東片山町線 1920 2.3 14.3 石橋 東片山町 2024 2019 Ⅰ ●

地球橋 その他市道　西片山2号線 1973 2.5 4.4 ＲＣ橋 東片山町 2024 2019 Ⅱ ●

御幸橋 その他市道　内神17号線 1932 2.35 4 石橋 内神町 2022 2017 Ⅱ ●

巡橋 その他市道　焼山西中央線 1939 2.6 2.6 石橋 内神町 2024 2019 Ⅱ ●

上井手橋 その他市道　西惣付3号線 1973 8.4 3 ＲＣ橋 上内神町 2023 2018 Ⅰ ●

長大橋 その他市道　天応大浜長谷線 1987 168 7.5 ＰＣ橋 天応大浜３丁目 2026 2021 Ⅲ ● ● △ △

水交橋 その他市道　幸町1号線 1953 6 11.9 ＲＣ橋 幸町 2024 2019 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

清水2号橋 その他市道　清水2丁目2号線 1939 2.5 2.85 石橋 三和町 2024 2019 Ⅰ ●

清水3号橋 その他市道　清水2丁目3号線 1956 4.6 2 ＲＣ橋 清水３丁目 2022 2017 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

清水橋 2級市道　和庄宮原線 1950 3.9 2.84 ＲＣ橋 清水３丁目 2026 2021 Ⅰ ●

源宗橋 その他市道　清水2丁目1号線 1965 2.9 3.7 ＲＣ橋 清水２丁目 2025 2020 Ⅱ ● 補修済(2019年度)

源宗2号橋 その他市道　清水3丁目6号線 1941 2.2 1.2 石橋 清水３丁目 2023 2018 Ⅰ ●

源宗3号橋 その他市道　三和2号線 1954 3.1 3.8 ＲＣ橋 清水３丁目 2026 2021 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

源宗4号橋 その他市道　清水2丁目1号線 1958 4.65 3.7 ＲＣ橋 清水３丁目 2026 2021 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

湯舟橋 2級市道　和庄宮原線 1950 6 4.05 ＲＣ橋 清水２丁目 2025 2020 Ⅱ ●

和庄橋 その他市道　八幡7号線 1963 3.3 3.1 ＲＣ橋 本町 2022 2017 Ⅰ ●

上和庄橋 その他市道　八幡9号線 1952 2.45 2.8 ＲＣ橋 八幡町 2022 2017 Ⅱ ●

小弥生橋 その他市道　本通4丁目2号線 1970 6.4 9.3 ＲＣ橋 中央３丁目 2024 2019 Ⅱ ●

二ツ橋 その他市道　中央5丁目1号線 1969 6.6 7.9 ＲＣ橋 中央６丁目 2024 2019 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

中川橋 その他市道　本通5丁目1号線 1959 5.6 14.9 ＲＣ橋 東中央１丁目 2024 2019 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

麗人橋 その他市道　本通5丁目2号線 1966 4.9 7.2 ＲＣ橋 東中央１丁目 2026 2021 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

明神橋 1級市道　呉駅前本通6丁目線 1972 4.9 36.4 ＲＣ橋 中央７丁目 2025 2020 Ⅲ ●△ ○
平成30年7月豪雨災害により被災した橋

梁

蔵本橋 その他市道　伏原1丁目1号線 2015 6.7 6.8 鋼橋 東中央２丁目 2026 2021 Ⅰ ● 補修済(2015年度)

荒神橋 その他市道　中央7丁目1号線 1958 6.7 6.3 ＲＣ橋 東中央２丁目 2024 2019 Ⅱ ●

川崎橋 その他市道　中央7丁目6号線 1971 5.1 5.95 ＲＣ橋 中央７丁目 2023 2018 Ⅲ △ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

榎橋 1級市道　高地部循環線 1957 6.5 18.8 ＲＣ橋 郷町 2024 2019 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

楠橋 その他市道　東中央4丁目1号線 1972 6.2 2.8 ＲＣ橋 東中央４丁目 2024 2019 Ⅱ ●

郷宮橋 その他市道　東中央4丁目2号線 1966 5.3 3 ＲＣ橋 東中央４丁目 2024 2019 Ⅱ ●

円石橋 その他市道　東中央4丁目3号線 1956 6.8 2.7 ＲＣ橋 東中央４丁目 2024 2019 Ⅱ ●

染屋橋 その他市道　南辰川2号線 1962 6.1 2 ＲＣ橋 東中央４丁目 2023 2018 Ⅱ ●

辰川橋 2級市道　東中央神山線 1960 6.5 7.7 ＲＣ橋 南辰川町 2024 2019 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

宮岡橋 その他市道　南辰川5号線 1953 6.9 1.8 ＲＣ橋 南辰川町 2025 2020 Ⅱ ●

辰美橋 その他市道　東辰川1号線 1955 6 3.4 ＲＣ橋 東辰川町 2022 2017 Ⅱ ●

久保堂橋 その他市道　東辰川3号線 1961 6.1 2 ＲＣ橋 東辰川町 2025 2020 Ⅱ ●

畝行橋 その他市道　東辰川10号線 1963 5.8 2 ＲＣ橋 東辰川町 2025 2020 Ⅱ ●

畝行2号橋 その他市道　東辰川12号線 1966 6.3 1.2 ＲＣ橋 東辰川町 2023 2018 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

河本橋 その他市道　西惣付4号線 1962 7 3.09 ＲＣ橋 東辰川町 2025 2020 Ⅱ ●

上辰川橋 その他市道　西惣付2号線 1960 8.2 16.1 ＲＣ橋 西惣付町 2024 2019 Ⅱ ●

中西橋 その他市道　西惣付11号線 1967 6.84 1.4 ＲＣ橋 西惣付町 2025 2020 Ⅱ ●
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西惣付橋 その他市道　西惣付1号線 1954 7 4.1 鋼橋 西惣付町 2026 2021 Ⅱ ●

栄橋 その他市道　西惣付28号線 1965 8.5 2.4 ＲＣ橋 西惣付町 2026 2021 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

三船橋 2級市道　東中央神山線 1956 8.6 4.05 ＲＣ橋 西惣付町 2024 2019 Ⅱ ●

西惣付2号橋 その他市道　西惣付32号線 1962 7.3 1.5 鋼橋 西惣付町 2026 2021 Ⅲ ● △ ○ 塗替塗装等

上惣付橋 2級市道　東中央神山線 1957 5.6 19.6 ＲＣ橋 西惣付町 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

二ツ橋 その他市道　西惣付11号線 1964 6.6 1.6 ＲＣ橋 西惣付町 2022 2017 Ⅱ ●

新地橋 2級市道　東中央神山線 1955 6.5 8.89 ＲＣ橋 西惣付町 2024 2019 Ⅱ ●

中新地橋 その他市道　西惣付18号線 1962 6.7 3.3 ＲＣ橋 西惣付町 2023 2018 Ⅱ ●

黒川橋 2級市道　東中央神山線 1958 3.36 4.73 ＲＣ橋 西惣付町 2025 2020 Ⅰ ●

込山迫橋 その他市道　西惣付17号線 1975 3.37 1.7 ＲＣ橋 西惣付町 2025 2020 Ⅱ ●

衆楽橋 その他市道　中央5丁目1号線 1971 3 7 ＲＣ橋 東中央１丁目 2025 2020 Ⅱ ●

長ノ木橋 その他市道　長ノ木1号線 1935 2 3.8 ＲＣ橋 長ノ木町 2022 2017 Ⅰ ●

西教寺橋 その他市道　長ノ木2号線 1965 2.8 2.8 ＲＣ橋 畝原町 2022 2017 Ⅰ ●

西教寺2号橋 その他市道　畝原4号線 1974 2.5 5.2 ＲＣ橋 畝原町 2022 2017 Ⅰ ●

西鹿田橋 その他市道　西鹿田1丁目7号線 1958 2.2 2 ＲＣ橋 西鹿田１丁目 2022 2017 Ⅰ ●

下成橋 その他市道　望地1号線 1962 4.7 10.9 ＲＣ橋 伏原１丁目 2026 2021 Ⅲ △ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

京橋 1級市道　高地部循環線 1954 5.1 30 ＲＣ橋 伏原２丁目 2024 2019 Ⅱ ●

伏原橋 その他市道　吾妻1丁目1号線 1959 5.5 5.9 ＲＣ橋 伏原２丁目 2023 2018 Ⅰ ●

上山田橋 2級市道　伏原西谷線 1971 3.6 7 ＲＣ橋 上山田町 2026 2021 Ⅱ ●

上山田鉄管橋 その他市道　上山田5号線 1972 3.5 3.4 ＲＣ橋 上山田町 2022 2017 Ⅰ ●

下西谷橋 2級市道　伏原西谷線 1963 3.7 15.4 ＲＣ橋 上山田町 2024 2019 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

西谷橋 その他市道　西谷16号線 1970 3 12.5 ＲＣ橋 西谷町 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

寄場橋 2級市道　伏原西谷線 1973 4.3 3.02 ＲＣ橋 西谷町 2026 2021 Ⅱ ●

竹岡橋 2級市道　伏原西谷線 1965 5.2 3.24 ＲＣ橋 西谷町 2022 2017 Ⅱ ●

中継下橋 2級市道　伏原西谷線 1957 3.8 4.44 ＲＣ橋 西谷町 2026 2021 Ⅱ ●

中継中橋 その他市道　西谷10号線 1968 3.8 2 ＲＣ橋 西谷町 2025 2020 Ⅱ ●

中継橋 2級市道　伏原西谷線 1969 3.67 3.01 ＲＣ橋 西谷町 2026 2021 Ⅱ ●

成龍橋 その他市道　吾妻2丁目1号線 1959 4 5.4 ＲＣ橋 本通７丁目 2023 2018 Ⅲ △ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

成橋 1級市道　高地部循環線 1957 4.1 18 ＲＣ橋 伏原２丁目 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

上成橋 その他市道　吾妻1丁目2号線 1954 3.8 3.7 ＲＣ橋 吾妻１丁目 2023 2018 Ⅱ ●

山下橋 その他市道　吾妻1丁目1号線 1971 3.1 4 ＲＣ橋 吾妻１丁目 2025 2020 Ⅰ ●

小川橋 その他市道　平原1号線 1966 2.8 3.3 ＲＣ橋 伏原３丁目 2026 2021 Ⅱ ●

伏原橋 その他市道　伏原3丁目5号線 1978 2.35 2.83 ＲＣ橋 伏原３丁目 2026 2021 Ⅰ ●

下望地橋 その他市道　伏原3丁目7号線 1967 2.3 2.6 ＲＣ橋 望地町 2026 2021 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

望地橋 その他市道　望地1号線 1963 2.4 8.4 ＲＣ橋 望地町 2026 2021 Ⅱ ●

望地2号橋 その他市道　望地4号線 1975 2.5 1 ＲＣ橋 望地町 2023 2018 Ⅰ ●

望地3号橋 その他市道　望地4号線 1978 2 1.05 ＲＣ橋 望地町 2023 2018 Ⅰ ●

望地4号橋 その他市道　望地2号線 1970 2 3.84 ＲＣ橋 望地町 2026 2021 Ⅰ ●

望地5号橋 その他市道　望地5号線 1977 2 1.6 ＲＣ橋 望地町 2023 2018 Ⅰ ●

望地6号橋 その他市道　望地3号線 1969 2.8 0.9 鋼橋 望地町 2022 2017 Ⅱ ●

鹿田橋 その他市道　西鹿田2丁目11号線 1979 2 0.95 ＲＣ橋 西鹿田２丁目 2023 2018 Ⅰ ●

鹿田2号橋 その他市道　西鹿田1丁目4号線 1968 2 1.8 ＲＣ橋 西鹿田２丁目 2023 2018 Ⅰ ●

鹿田奥橋 その他市道　本通8丁目6号線 1974 4.8 1.5 鋼橋 西鹿田２丁目 - 2016 Ⅱ

畑橋 その他市道　東畑1丁目1号線 1953 3 3.96 ＲＣ橋 東畑１丁目 2025 2020 Ⅱ ●

上畑橋 その他市道　上畑28号線 1966 3.6 4.4 ＲＣ橋 上畑町 2025 2020 Ⅱ ●

上畑2号橋 その他市道　上畑27号線 1962 3.7 5.1 ＲＣ橋 上畑町 2025 2020 Ⅱ ●

上畑3号橋 その他市道　上畑12号線 1980 2.5 1 ＲＣ橋 上畑町 2023 2018 Ⅱ ●

しようぶ山橋 1級市道　句碑警固屋線 1976 134 12.4 鋼橋 船見町 2024 2019 Ⅲ ○ ○ ○ ● 塗替塗装等

下両城橋 その他市道　三条2丁目4号線 1988 2.9 4 ＲＣ橋 三条３丁目 2023 2018 Ⅱ ●

和庄橋 1級市道　本通八幡町線 1951 3.6 14.5 ＲＣ橋 和庄登町 2024 2019 Ⅲ △ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

東畑1丁目17号線1号橋 その他市道　東畑1丁目17号線 1993 3.7 1 ＰＣ橋 東畑１丁目 2023 2018 Ⅰ ●

川原人道橋 その他市道　東川原石11号線 1970 27.1 1.5 鋼橋 東川原石町 2026 2021 Ⅰ ● ● △ 補修済(2019年度)

長迫12号線1号橋 その他市道　長迫１２号線 2001 35 3 鋼橋 長迫町 2024 2019 Ⅰ ●△

伝十原5号橋 その他市道　伝十原7号線 1995 104 6.5 鋼橋 天応伝十原町 2026 2021 Ⅱ ● ● △

住吉橋 その他市道　住吉谷４号線 1962 3.3 7.1 ＲＣ橋 下蒲刈町住吉 2023 2018 Ⅱ ●
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御坊迫橋 その他市道　御坊迫１号線 1981 5.5 1 ＲＣ橋 下蒲刈町御坊迫 2023 2018 Ⅱ ●

浜宮橋 1級市道　下島・大地蔵線 1972 4.7 4.9 ＲＣ橋 下蒲刈町野迫 2025 2020 Ⅱ ●

下島大川橋 その他市道　梅崎２号線 1970 10.2 3.1 鋼橋 下蒲刈町梅崎 2024 2019 Ⅱ ●

塩浜新開橋 その他市道　塩浜新開３号線 1979 4.9 3.2 ＲＣ橋 下蒲刈町梅崎 2022 2017 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

町新開橋 その他市道　町新開２号線 1984 5.9 5.2 ＰＣ橋 下蒲刈町町新開 2026 2021 Ⅱ ●

野迫橋 その他市道　野迫４号線 1987 4 2.8 ＲＣ橋 下蒲刈町野迫 2026 2021 Ⅱ ●

半田橋 その他市道　岡谷５号線 1977 2.1 2.7 ＲＣ橋 下蒲刈町半田 2026 2021 Ⅰ ●

空城橋 その他市道　見揚１号線 1981 3.1 3.1 ＲＣ橋 下蒲刈町見揚 2023 2018 Ⅱ ●

見揚橋 その他市道　見揚２号線 1978 2.7 1 ＲＣ橋 下蒲刈町見揚 2023 2018 Ⅱ ●

井之尻橋 その他市道　大地蔵東４号線 1968 5.8 3 ＲＣ橋 下蒲刈町井之尻 2023 2018 Ⅱ ●

西ヶ窪橋 その他市道　大地蔵６号線 1973 2.3 0.8 ＲＣ橋 下蒲刈町大地蔵 2023 2018 Ⅰ ●

寺谷橋 その他市道　丸谷８号線 1984 40 8.5 ＰＣ橋 下蒲刈町寺谷 2022 2017 Ⅱ △○ ○ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

新開橋 その他市道　塩浜線 1985 26.7 7 ＰＣ橋 下蒲刈町見戸代 2022 2017 Ⅱ ●

天神鼻橋 その他市道　塩浜線 1984 4.3 7.8 BOX 下蒲刈町丸谷 2024 2019 Ⅰ ●

塩浜橋 その他市道　下島見所代線 1999 24 7 ＰＣ橋 下蒲刈町下島 2022 2017 Ⅱ ●

新大川橋 その他市道　下島見所代線 1928 9 6.92 ＰＣ橋 下蒲刈町下島 2024 2019 Ⅱ ●

伝十原3号橋 その他市道　伝十原1号線 1961 2.75 8.1 ＲＣ橋 天応伝十原町 2022 2017 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

休谷橋 その他市道　宮原1丁目2号線 1933 2.7 2.65 石橋 宮原１丁目 2026 2021 Ⅰ ●

休川2号橋 その他市道　宮原高区横断線 1985 5.2 3.5 ＲＣ橋 宮原１丁目 2026 2021 Ⅰ ●

休川3号橋 その他市道　宮原1丁目16号線 1978 5.2 1.9 ＲＣ橋 宮原１丁目 2022 2017 Ⅰ ●

休川橋 その他市道　宮原高区横断線 1987 5.5 7.88 ＲＣ橋 宮原１丁目 2024 2019 Ⅱ ●

丸子谷橋 その他市道　句碑丸子谷線 1970 2.2 16 ＲＣ橋 宮原２丁目 2024 2019 Ⅱ ●

室瀬新池橋 2級市道　和庄宮原線 1967 2.6 13.6 ＲＣ橋 室瀬町 2024 2019 Ⅱ ●

室瀬新池2号橋 その他市道　宮原2丁目1号線 1995 3.8 3 ＲＣ橋 室瀬町 2022 2017 Ⅰ ●

室瀬新池3号橋 その他市道　室瀬17号線 1968 2.1 6.7 ＲＣ橋 室瀬町 2022 2017 Ⅱ ●

室瀬大谷橋 その他市道　宮原高区横断線 1964 3.3 2.8 ＲＣ橋 室瀬町 2026 2021 Ⅱ ●

真畝橋 その他市道　句碑丸子谷線 1973 5.4 11.3 ＲＣ橋 宮原３丁目 2024 2019 Ⅱ ●

赤崎橋 2級市道　和庄宮原線 1969 2.1 4.2 ＲＣ橋 室瀬町 2026 2021 Ⅱ ●

赤崎2号橋 その他市道　室瀬4号線 1979 3.5 2.15 ＲＣ橋 室瀬町 2022 2017 Ⅱ ●

室瀬橋 その他市道　宮原高区横断線 1950 4.85 4.1 ＲＣ橋 室瀬町 2022 2017 Ⅱ ●

中神原橋 その他市道　宮原5丁目14号線 1973 3.3 1.9 ＲＣ橋 宮原５丁目 2026 2021 Ⅱ ●

中神原2号橋 その他市道　宮原5丁目8号線 1956 3.3 1.9 ＲＣ橋 宮原５丁目 2022 2017 Ⅱ ●

中神原3号橋 その他市道　宮原5丁目12号線 1971 4.4 3.6 ＲＣ橋 宮原５丁目 2026 2021 Ⅱ ●

神原橋 その他市道　宮原休山線 1975 6.4 5.65 ＲＣ橋 神原町 2024 2019 Ⅱ ●

上神原橋 その他市道　神原2号線 1952 5.4 3.03 ＲＣ橋 神原町 2022 2017 Ⅱ ●

地蔵橋 その他市道　神原7号線 1972 6.2 2.55 ＲＣ橋 神原町 2023 2018 Ⅰ ●

奥林橋 その他市道　宮原高区横断線 1954 4.2 3.6 ＲＣ橋 神原町 2022 2017 Ⅱ ●

下権暮ケ谷橋 その他市道　神原4号線 1981 4.9 2.21 ＲＣ橋 神原町 2022 2017 Ⅰ ●

権暮ケ谷橋 その他市道　宮原高区横断線 1964 5.3 6.13 ＲＣ橋 神原町 2024 2019 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

洗川橋 その他市道　宮原11丁目8号線 1962 2.5 2.5 石橋 宮原１０丁目 2026 2021 Ⅱ ●

洗川2号橋 その他市道　宮原10丁目16号線 1957 3.7 3.56 ＲＣ橋 宮原１０丁目 2026 2021 Ⅱ ●

蒲刈3号橋 その他市道　宮原11丁目2号線 1975 3.05 1.87 ＲＣ橋 宮原１１丁目 2026 2021 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

蒲刈2号橋 その他市道　宮原11丁目2号線 1971 3 1.88 ＲＣ橋 宮原１１丁目 2023 2018 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

蒲苅橋 その他市道　宮原11丁目2号線 1958 11.6 2 ＲＣ橋 宮原１１丁目 2026 2021 Ⅱ ●

青山6号線1号橋 その他市道　青山6号線 1993 3.6 2 ＲＣ橋 青山町 2023 2018 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

青山7号線1号橋 その他市道　青山7号線 1994 4.2 2.1 ＲＣ橋 青山町 2023 2018 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

長尾橋 その他市道　音戸高須線 1958 9.2 4.75 ＲＣ橋 音戸町 2025 2020 Ⅲ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

前菅原線1号橋 その他市道　前管原線 1983 4.1 2.8 ＲＣ橋 呉市音戸町 2023 2018 Ⅰ ●

奥迫1号線1号橋 その他市道　奥迫１号線 1967 2.4 2.6 ＲＣ橋 呉市音戸町 2023 2018 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

仁井屋2号線1号橋 その他市道　仁井屋２号線 1959 2.9 1.8 ＲＣ橋 音戸町 2022 2017 Ⅱ ●

大浦崎線2号橋 1級市道　大浦崎線 1960 2.2 7.6 ＲＣ橋 音戸町波多見4丁目 2024 2019 Ⅰ ●

畑先奥1号線1号橋 2級市道　畑先奥１号線 1973 4 4.8 ＲＣ橋 音戸町畑１丁目 2025 2020 Ⅱ ●

畑先奥1号線2号橋 2級市道　畑先奥１号線 1992 3 3.8 ＲＣ橋 音戸町畑１丁目 2025 2020 Ⅱ ●

畑先奥1号線3号橋 2級市道　畑先奥１号線 1986 4.1 5 ＲＣ橋 音戸町畑１丁目 2025 2020 Ⅱ ●

畑先奥1号線4号橋 2級市道　畑先奥１号線 1979 4.1 2.6 ＲＣ橋 音戸町畑３丁目 2022 2017 Ⅱ ●

次回
点検
年度

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事
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上畑線1号橋 2級市道　上畑線 1990 3.9 3.1 ＲＣ橋 音戸町畑１丁目 2022 2017 Ⅰ ●

下畑線1号橋 その他市道　下畑線 1977 2.1 4.5 ＲＣ橋 音戸町畑２丁目 2022 2017 Ⅱ ●

鈍田土井線1号橋 その他市道　鈍田土井線 1968 3.1 2.1 ＲＣ橋 音戸町畑３丁目 2022 2017 Ⅱ ●

鈍田土井線2号橋 その他市道　鈍田土井線 1994 4.1 2 BOX 音戸町大字音戸 2022 2017 Ⅰ ●

国谷中谷線1号橋 その他市道　国谷中谷線 2000 4.6 5 ＲＣ橋 音戸町 2022 2017 Ⅰ ●

国谷中谷線2号橋 その他市道　国谷中谷線 1999 5.8 3 ＲＣ橋 音戸町先奥１丁目 2022 2017 Ⅰ ●

岡棟線1号橋 2級市道　岡棟線 - 2.3 6.7 ＲＣ橋 音戸町先奥３丁目 2022 2017 Ⅰ
平成30年7月豪雨災害により被災した橋

梁

広島県の砂防堰堤の工事用道路に振替済

岡棟線2号橋 2級市道　岡棟線 - 3.1 2.6 ＲＣ橋 音戸町先奥３丁目 - 2016 Ⅲ
平成30年7月豪雨災害により被災した橋

梁

広島県の砂防堰堤の工事用道路に振替済

大尾線2号橋 その他市道　大尾線 2020 2.4 3.1 ＲＣ橋 音戸町先奥３丁目 2022 2016 Ⅰ ○ ●
架け替え済（2020年度）

平成30年7月豪雨災害により被災した橋

梁

早瀬田中線1号橋 1級市道　早瀬田中線 1973 26.7 3.5 ＲＣ橋 音戸町早瀬１丁目 2026 2021 Ⅱ ● △ 補修済(2014年度)

早瀬田中線2号橋 1級市道　早瀬田中線 1970 3.5 4.3 ＲＣ橋 音戸町早瀬2丁目 2024 2019 Ⅱ ●

土井線1号橋 その他市道　土井線 1963 2.37 2.1 ＲＣ橋 音戸町 2022 2017 Ⅲ ● 補修済(2017年度)

後迫線1号橋 1級市道　後迫線 1970 2.2 2.3 ＲＣ橋 音戸町 2025 2020 Ⅱ ●

渡子陸橋 2級市道　角小路線 1978 17 4 ＰＣ橋 音戸町渡子２丁目 2026 2021 Ⅰ ● △ 補修済(2014年度)

角小路線1号橋 2級市道　角小路線 1979 3.45 4.33 ＲＣ橋 音戸町 2025 2020 Ⅰ ●

黄幡線1号橋 その他市道　黄幡線 1967 2.3 2.5 ＲＣ橋 呉市音戸町 2023 2018 Ⅰ ●

黄幡線2号橋 その他市道　黄幡線 1984 3.25 3.3 ＲＣ橋 音戸町 2022 2017 Ⅰ ●

黄幡線5号橋 その他市道　黄幡線 1971 3.75 3.1 ＲＣ橋 音戸町 2022 2017 Ⅰ ●

請石線1号橋 その他市道　請石線 1954 2.3 2.4 石橋 呉市音戸町 2023 2018 Ⅲ ● ○ 個別検討

田ノ浦線1号橋 その他市道　田ノ浦線 1964 3 3.7 ＲＣ橋 音戸町波多見９丁目 2022 2017 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

小深線1号橋 その他市道　小深線 1956 4 2.4 ＲＣ橋 呉市音戸町 2023 2018 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2020年度)

西新開中道線1号橋 2級市道　西新開中道線 2010 10.7 2.9 鋼橋 音戸町畑１丁目 2022 2017 Ⅰ ● 補修済(2015年度)

畑有清線1号橋 その他市道　畑有清線 1976 5.9 6.5 ＲＣ橋 音戸町畑３丁目 2022 2017 Ⅱ ●

渡子本通線1号橋 その他市道　渡子本通線 1974 3.2 3.95 ＲＣ橋 音戸町渡子３丁目 2022 2017 Ⅲ ● 補修済(2017年度)

渡子本通線2号橋 その他市道　渡子本通線 1970 2.3 3.5 ＲＣ橋 音戸町渡子１丁目 2022 2017 Ⅰ ●

竹田新開5号線1号橋 その他市道　竹田新開５号線 1977 2.8 5.8 ＲＣ橋 音戸町波多見２丁目 2022 2017 Ⅰ ●

中畑線1号橋 その他市道　中畑線 1994 3 2.8 ＲＣ橋 音戸町畑２丁目 2025 2020 Ⅱ ●

先郷新開3号線1号橋 その他市道　先郷新開３号線 1996 2.2 5.9 ＲＣ橋 音戸町波多見５丁目 2023 2018 Ⅱ ●

先郷新開4号線1号橋 その他市道　先郷新開４号線 1995 2.4 10.2 ＲＣ橋 音戸町波多見５丁目 2026 2021 Ⅱ ●

先郷新開5号線1号橋 その他市道　先郷新開５号線 1992 2.7 4.8 ＲＣ橋 音戸町波多見５丁目 2022 2017 Ⅱ ●

黄幡線3号橋 その他市道　黄幡線 1981 3.8 2.2 ＲＣ橋 音戸町 2022 2017 Ⅰ ●

黄幡線4号橋 その他市道　黄幡線 1980 2.3 5.68 ＲＣ橋 音戸町 2022 2017 Ⅰ ●

佃橋 その他市道　音戸高須１号線 1960 6.35 6 ＲＣ橋 音戸町南隠渡１丁目 2024 2019 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

天神橋 その他市道　音戸高須１号線 2004 18 5.3 鋼橋 音戸町高須２丁目 2022 2017 Ⅱ ●

天神歩道橋 その他市道　音戸高須１号線 1952 18.4 1.47 鋼橋 音戸町高須２丁目 2024 2019 Ⅲ ○ ● 塗替塗装等 補修済(2020年度)

弥生橋 その他市道　音戸高須１号線 2006 10.5 5.3 鋼橋 音戸町高須２丁目 2025 2020 Ⅱ ●

浜崎橋 その他市道　大浜2丁目4号線 1975 5.5 3.6 ＲＣ橋 天応大浜２丁目 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

大正橋 1級市道　句碑警固屋線 2005 10.1 11.4 ＰＣ橋 警固屋２丁目 2022 2017 Ⅲ ●△ ○
ひび割れ注入
断面修復等

上大正橋 その他市道　警固屋2丁目9号線 1990 6.8 4.7 ＰＣ橋 警固屋２丁目 2026 2021 Ⅰ ●

的場2丁目橋 その他市道　的場2丁目14号線 1972 3.3 1 ＲＣ橋 的場２丁目 2023 2018 Ⅰ ●

いそがめ下橋 その他市道　的場2丁目13号線 1968 3.6 1.32 ＲＣ橋 的場２丁目 2022 2017 Ⅱ ●

的場橋 その他市道　的場1丁目3号線 1974 2.4 1.65 ＲＣ橋 的場１丁目 2023 2018 Ⅰ ●

的場2号橋 その他市道　的場2丁目7号線 1971 2.3 1 ＲＣ橋 的場１丁目 2022 2017 Ⅰ ●

的場3丁目橋 その他市道　的場3丁目2号線 1979 2.4 2.2 ＲＣ橋 的場３丁目 2026 2021 Ⅰ ●

舞々尻橋 その他市道　警固屋5丁目13号線 1991 10.1 1.51 ＰＣ橋 警固屋５丁目 2024 2019 Ⅱ ●

新共橋 その他市道　警固屋6丁目1号線 1970 7.44 4.1 ＰＣ橋 警固屋６丁目 2022 2017 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

奥新共橋 その他市道　警固屋6丁目3号線 1967 3.75 4.68 ＲＣ橋 警固屋６丁目 2022 2017 Ⅱ ●

板ケ迫橋 その他市道　警固屋7丁目12号線 1968 5.65 1.25 ＲＣ橋 警固屋７丁目 2026 2021 Ⅱ ●

見の越橋 その他市道　警固屋7丁目12号線 1977 3.15 1.7 ＲＣ橋 警固屋７丁目 2023 2018 Ⅰ ●

西ケ迫橋 その他市道　警固屋9丁目4号線 1956 2.9 0.8 ＲＣ橋 警固屋９丁目 2023 2018 Ⅰ ●

観音堂橋 その他市道　警固屋9丁目5号線 1962 3.4 3.04 鋼橋 警固屋９丁目 2026 2021 Ⅱ ●

見晴橋 2級市道　警固屋9丁目見晴線 1973 6.7 3.5 ＲＣ橋 見晴３丁目 2026 2021 Ⅰ ●

鍋大川橋 その他市道　警固屋4丁目18号線 1988 21.6 16.7 ＲＣ橋 警固屋４丁目 2022 2017 Ⅱ ●

本浦尾立1号橋 その他市道　本浦尾立線 1974 4.3 4.6 ＲＣ橋 倉橋町字新町 2022 2017 Ⅱ ●

本浦尾立2号橋 その他市道　本浦尾立線 1971 4.7 5.1 ＲＣ橋 倉橋町字才ノ木 2022 2017 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

次回
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年度

橋梁名 路線名
架設
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(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画



24 

 

 

 

 
 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6

本浦尾立3号橋 その他市道　本浦尾立線 1963 2.4 1.3 ＲＣ橋 倉橋町宇井目木 2023 2018 Ⅰ ●

室尾袋ノ内1号橋 2級市道　室尾袋の内線 1982 4 2.5 ＲＣ橋 倉橋町字室尾 2022 2017 Ⅱ ●

尾立室尾1号橋 その他市道　尾立・室尾線 1990 2.85 2.7 ＲＣ橋 倉橋町字観音谷甲 2025 2020 Ⅱ ●

尾立室尾2号橋 その他市道　尾立・室尾線 1985 2.45 2.2 ＲＣ橋 倉橋町字西浜 2026 2021 Ⅱ ●

室尾大迫2号橋 2級市道　室尾大迫線 1970 3.4 2.5 ＲＣ橋 倉橋町字望 2022 2017 Ⅱ ●

八百谷上郷1号橋 その他市道　八百谷上郷線 1982 7 4.75 ＲＣ橋 倉橋町字須川 2023 2018 Ⅰ ●

八百谷上郷2号橋 その他市道　八百谷上郷線 1981 6.5 3.2 石橋 倉橋町字有居 2022 2017 Ⅰ ●

八百谷上郷3号橋 その他市道　八百谷上郷線 1975 4.9 3.3 ＲＣ橋 倉橋町字河内 2022 2017 Ⅰ ●

八百谷上郷4号橋 その他市道　八百谷上郷線 1980 4.5 3.8 ＲＣ橋 倉橋町字須川 2026 2021 Ⅱ ●

八百谷上郷5号橋 その他市道　八百谷上郷線 1979 4.8 3 ＲＣ橋 倉橋町字須川 2026 2021 Ⅱ ●

釣士田本線1号橋 その他市道　釣士田本線 1962 2.7 2.2 石橋 倉橋町字岩木 2023 2018 Ⅰ ●

室尾海越1号橋 その他市道　室尾海越線 1977 7.5 1.5 石橋 倉橋町海越 2026 2021 Ⅱ ●

重極1号橋 その他市道　重極線 1963 5.7 1.7 石橋 音戸町字重極 2023 2018 Ⅰ ●

中田橋 1級市道　新開・小塚線 1967 9.6 4.5 ＰＣ橋 倉橋町字中田 2022 2017 Ⅱ ●

東豊浜坊ケ崎1号橋 その他市道　東豊浜幸野浜線 1968 5.1 6.7 ＲＣ橋 倉橋町字東豊浜 2025 2020 Ⅱ ●

新町松浜1号橋 その他市道　新町松浜線 1999 5.3 5.5 ＲＣ橋 倉橋町字新町 2026 2021 Ⅰ ●

旭町松浜1号橋 その他市道　新町松浜２号線 1968 5.1 3 ＲＣ橋 倉橋町字旭町 2026 2021 Ⅱ ●

中田小家石1号橋 その他市道　中田小家石線 1957 11.2 3.6 ＲＣ橋 倉橋町字中田 2024 2019 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

中田小家石2号橋 その他市道　中田小家石線 1969 7.3 3 ＲＣ橋 倉橋町字中田 2025 2020 Ⅱ ●

大江長谷1号橋 その他市道　大江・長谷線 1978 5.9 3.3 ＲＣ橋 倉橋町字大江 2026 2021 Ⅱ ●

大江長谷2号橋 その他市道　大江・長谷線 1920 3.5 1.3 石橋 倉橋町字大江 2026 2021 Ⅰ ●

宮西平鳶ヶ崎1号橋 その他市道　宮西平鳶ヶ崎線 1972 2.7 1.75 ＲＣ橋 倉橋町字津ノ田 2026 2021 Ⅰ ●

重生中央1号橋 その他市道　重生中央線 1980 4.1 2.6 ＲＣ橋 倉橋町字相之山 2026 2021 Ⅱ ●

唐船1号橋 その他市道　唐船線 1981 3.2 11 BOX 倉橋町上脇 2026 2021 Ⅲ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

宇和木須川1号橋 その他市道　宇和木須川線 1976 2.9 7.8 ＲＣ橋 倉橋町字草卸 2022 2017 Ⅱ ●

宇和木須川2号橋 その他市道　宇和木須川線 1977 4.7 4.5 ＲＣ橋 倉橋町字名切久保 2026 2021 Ⅱ ●

宇和木須川3号橋 その他市道　宇和木須川線 1968 5.2 3.9 ＲＣ橋 倉橋町字大谷 2022 2017 Ⅰ ●

宇和木須川4号橋 その他市道　宇和木須川線 1978 6 4.1 ＲＣ橋 倉橋町字大谷 2022 2017 Ⅱ ●

宇和木須川5号橋 その他市道　宇和木須川線 1979 3.2 4.4 ＲＣ橋 倉橋町字中郷 2025 2020 Ⅱ ●

相之山1号橋 その他市道　相之山線 1965 3.5 1.4 石橋 倉橋町字相之山 2023 2018 Ⅰ ●

寒那1号橋 その他市道　寒那線 1982 2.2 6.3 BOX 倉橋町字寒那 2022 2017 Ⅰ ●

寒那4号橋 その他市道　寒那線 1984 2.1 5.2 BOX 倉橋町字寒那 2022 2017 Ⅱ ●

須川橋 その他市道　須川港線 1978 17 5.1 ＰＣ橋 倉橋町字津ノ田 2022 2017 Ⅱ ●

須川港1号橋 その他市道　須川港線 1978 4.8 5 BOX 倉橋町字津ノ田 2025 2020 Ⅱ ●

西宇土中央1号橋 その他市道　西宇土中央線 1990 4 3.5 ＲＣ橋 倉橋町字西宇渡本谷下 2025 2020 Ⅱ ●

西宇土中央2号橋 その他市道　西宇土中央線 1989 3.1 3 ＲＣ橋 倉橋町字西宇渡本谷下 2022 2017 Ⅰ ●

西宇土中央3号橋 その他市道　西宇土中央線 1971 3.4 2.5 ＲＣ橋 倉橋町字西宇渡本谷下 2025 2020 Ⅰ ● 補修済(2015年度)

宇和木小家石1号橋 その他市道　宇和木小家石線 1992 2.7 2.7 ＲＣ橋 倉橋町字小家石 2025 2020 Ⅱ ●

宇和木小家石2号橋 その他市道　宇和木小家石線 1991 7.4 2.8 ＲＣ橋 倉橋町字中田 2022 2017 Ⅰ ●

新町西豊浜1号橋 その他市道　新町西豊浜線 1992 4.2 5.1 ＲＣ橋 倉橋町字新町 2022 2017 Ⅱ ●

新町西豊浜2号橋 その他市道　新町西豊浜線 1992 4 5.4 ＲＣ橋 倉橋町字新町 2022 2017 Ⅰ ●

新町西豊浜3号橋 その他市道　新町西豊浜線 1993 2.65 5.3 ＲＣ橋 倉橋町字森町 2022 2017 Ⅱ ●

あずま橋 その他市道　宇和木峠線 1933 7.4 5.6 ＲＣ橋 倉橋町字柳 2025 2020 Ⅲ ● △

大白明橋 その他市道　宇和木峠線 1952 6.6 4.5 鋼橋 倉橋町字大白明 2025 2020 Ⅲ ● ○ 塗替塗装等

大白明東橋 その他市道　宇和木峠線 1987 4 10 ＲＣ橋 倉橋町字大白明 2025 2020 Ⅲ ●

本浦橋 その他市道　宇和木峠線 1995 28 7.3 ＰＣ橋 倉橋町字恵周山 2024 2019 Ⅰ ● △

西宇渡1号橋 その他市道　西宇渡線 1959 3 4.7 ＲＣ橋 倉橋町字西宇渡 2025 2020 Ⅱ ●

大江1号橋 その他市道　大江線 1977 4 4 鋼橋 倉橋町字大江 2025 2020 Ⅲ ●

長谷東1号橋 その他市道　長谷東線 1970 10.6 2.8 ＲＣ橋 倉橋町字古カリヤ 2024 2019 Ⅱ ●

尾立西濱1号橋 その他市道　尾立西濱線 1973 6 3.9 ＲＣ橋 倉橋町字西濱 2025 2020 Ⅲ ● △

瀬戸橋 その他市道　鯛之浦・瀬戸線 2002 79.5 11 ＰＣ橋 倉橋町鹿島瀬戸 2024 2019 Ⅰ ●

尾立納1号橋 2級市道　尾立納線 1970 4.6 4.1 ＲＣ橋 倉橋町尾立 2022 2017 Ⅱ ●

天崎橋 その他市道　大浜2丁目1号線 1969 17.5 4.1 ＲＣ橋 天応大浜２丁目 2024 2019 Ⅲ △ △ ○ ○
架け替え予定

平成30年7月豪雨災害により

被災した橋梁

農林橋 その他市道　阿賀南3丁目3号線 1962 27 4.1 鋼橋 阿賀南３丁目 2024 2019 Ⅱ ●

豊栄橋 その他市道　阿賀中央5丁目1号線 1966 27.1 15 ＰＣ橋 阿賀南３丁目 2022 2017 Ⅲ ● 補修済(2017年度)

次回
点検
年度

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画
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大谷橋 その他市道　阿賀中央9丁目1号線 1984 22 5.02 ＰＣ橋 阿賀中央９丁目 2022 2017 Ⅱ ●

湊橋 その他市道　阿賀中央5丁目2号線 1963 12.6 4.4 ＲＣ橋 阿賀中央６丁目 2024 2019 Ⅱ ●

住吉橋 その他市道　阿賀中央6丁目4号線 1962 15.4 1.7 ＲＣ橋 阿賀中央６丁目 2024 2019 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

上昭和橋 その他市道　阿賀中央8丁目5号線 1935 7.3 3.4 ＲＣ橋 阿賀中央８丁目 2025 2020 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

田中橋 その他市道　阿賀中央2丁目5号線 1955 4.65 3.05 ＲＣ橋 阿賀中央2丁目 2024 2019 Ⅰ ● 補修済(2019年度)

上田中橋 その他市道　阿賀北8丁目15号線 1972 5.5 1.55 ＲＣ橋 阿賀中央２丁目 2023 2018 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

下郷橋 その他市道　阿賀北8丁目12号線 1967 5.3 2.14 ＲＣ橋 阿賀北８丁目 2025 2020 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

中郷橋 その他市道　阿賀北8丁目10号線 1974 4.15 1.3 ＲＣ橋 阿賀北８丁目 2023 2018 Ⅰ ●

下平原橋 その他市道　阿賀北8丁目7号線 1969 5.1 1.88 ＲＣ橋 阿賀北８丁目 2025 2020 Ⅱ ●

平原橋 2級市道　阿賀北中央線 1929 4.8 4.1 ＲＣ橋 阿賀北８丁目 2025 2020 Ⅱ ●

弥生橋 その他市道　阿賀北7丁目9号線 1973 5.2 2.7 ＲＣ橋 阿賀北８丁目 2025 2020 Ⅱ ●

郷橋 その他市道　阿賀北7丁目6号線 1974 4.5 2.8 鋼橋 阿賀北７丁目 2025 2020 Ⅲ ●

郷原橋 2級市道　阿賀北中央線 1950 6.5 4.8 鋼橋 阿賀北７丁目 2025 2020 Ⅲ ●○ 塗替塗装等

大坪谷橋 その他市道　阿賀北4丁目1号線 1978 6.6 1.7 ＲＣ橋 阿賀北４丁目 2025 2020 Ⅱ ●

薫橋 その他市道　阿賀北1丁目4号線 1938 5.8 3.5 ＲＣ橋 阿賀北１丁目 2023 2018 Ⅱ ●

みどり橋 その他市道　阿賀北1丁目3号線 1970 5.8 15.8 ＲＣ橋 阿賀北１丁目 2025 2020 Ⅲ ●△ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

新畑橋 その他市道　阿賀北1丁目1号線 1962 5.4 3.6 ＲＣ橋 阿賀北１丁目 2025 2020 Ⅰ ●

だんだん橋 その他市道　阿賀中央7丁目2号線 1982 5.4 3 鋼橋 阿賀中央７丁目 2024 2019 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

豊高橋 その他市道　阿賀中央5丁目11号線 1965 4.2 8.95 ＲＣ橋 阿賀中央５丁目 2025 2020 Ⅰ ●

先小倉橋 その他市道　阿賀中央4丁目2号線 1981 2.75 1.24 ＲＣ橋 阿賀中央４丁目 2023 2018 Ⅰ ●

小倉2号橋 その他市道　阿賀中央6丁目1号線 1981 2.6 8.7 ＲＣ橋 阿賀中央６丁目 2024 2019 Ⅱ ●

小住吉橋 その他市道　阿賀中央6丁目4号線 1969 2.1 3.2 ＲＣ橋 阿賀中央６丁目 2024 2019 Ⅱ ●

東浜橋 その他市道　阿賀中央3丁目6号線 1960 2.3 4.06 ＲＣ橋 阿賀中央３丁目 2024 2019 Ⅰ ●

東浜2号橋 その他市道　阿賀中央3丁目8号線 1964 2.5 3.53 ＲＣ橋 阿賀中央３丁目 2024 2019 Ⅱ ●

清水谷橋 その他市道　阿賀北6丁目4号線 1965 4.2 3.7 ＲＣ橋 阿賀北６丁目 2026 2021 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

上清水谷橋 その他市道　阿賀北6丁目3号線 1963 4.2 1.8 ＲＣ橋 阿賀北６丁目 2023 2018 Ⅰ ●

下原橋 その他市道　阿賀北5丁目10号線 1955 2 2.3 ＲＣ橋 阿賀北５丁目 2025 2020 Ⅰ ●

上原橋 その他市道　阿賀北5丁目8号線 1957 2 2.5 ＲＣ橋 阿賀北５丁目 2025 2020 Ⅱ ●

三ツ池橋 その他市道　阿賀北3丁目7号線 1981 2.2 2 ＲＣ橋 阿賀北３丁目 2023 2018 Ⅰ ●

上薫橋 その他市道　阿賀北2丁目3号線 1968 2.3 1.2 ＲＣ橋 阿賀北１丁目 2023 2018 Ⅰ ●

波止場橋 その他市道　阿賀南5丁目13号線 1971 4 3.62 ＲＣ橋 阿賀南５丁目 2024 2019 Ⅱ ●

延崎橋 2級市道　延崎小学校線 1973 4.6 9.33 ＲＣ橋 阿賀南５丁目 2024 2019 Ⅰ ● 補修済(2016年度)

中延崎橋 その他市道　阿賀南5丁目8号線 1967 3.15 1.98 ＲＣ橋 阿賀南６丁目 2025 2020 Ⅱ ● 補修済(2019年度)

上延崎橋 その他市道　阿賀南5丁目6号線 1969 3.9 2.29 ＲＣ橋 阿賀南６丁目 2024 2019 Ⅱ ●

本谷橋 その他市道　阿賀中央9丁目2号線 1972 4.5 2.51 ＲＣ橋 阿賀南５丁目 2024 2019 Ⅰ ●

下八反田橋 その他市道　阿賀南5丁目12号線 1970 7.3 2.48 ＲＣ橋 阿賀南５丁目 2026 2021 Ⅱ ●

中八反田橋 その他市道　阿賀南5丁目12号線 1962 6.9 3.95 ＲＣ橋 阿賀南５丁目 2025 2020 Ⅱ ●

上八反田橋 その他市道　阿賀南5丁目12号線 1976 3 2.98 ＲＣ橋 阿賀南５丁目 2024 2019 Ⅰ ●

塩谷橋 その他市道　阿賀中央9丁目2号線 1997 4.5 2.06 ＲＣ橋 阿賀南６丁目 2025 2020 Ⅱ ●

浜田川橋 その他市道　阿賀南8丁目1号線 1972 3.6 1.6 ＲＣ橋 阿賀南８丁目 2025 2020 Ⅰ ●

大入2号橋 その他市道　阿賀南8丁目13号線 1959 6.5 4.5 ＲＣ橋 阿賀南８丁目 2023 2018 Ⅰ ●

大入3号橋 その他市道　阿賀南8丁目12号線 1980 3.9 2 ＲＣ橋 阿賀南８丁目 2025 2020 Ⅰ ●

下冠崎橋 その他市道　阿賀南9丁目1号線 1973 4.15 20 ＲＣ橋 阿賀南９丁目 2025 2020 Ⅱ ●

冠崎観音橋 その他市道　阿賀南9丁目1号線 1974 4.1 9.95 ＲＣ橋 阿賀南９丁目 2025 2020 Ⅱ ●

上冠崎橋 2級市道　冠崎線 1976 2.5 2.7 石橋 阿賀南９丁目 2025 2020 Ⅰ ●

どんどん橋 その他市道　阿賀南5丁目15号線 1985 6.42 5.12 鋼橋 阿賀南５丁目 2026 2021 Ⅱ ●

大入4号橋 その他市道　大入高鳥山線 1990 4.7 6.32 ＲＣ橋 阿賀南８丁目 2025 2020 Ⅱ ●

大入5号橋 その他市道　大入高鳥山線 1986 2.8 3.4 ＲＣ橋 阿賀南８丁目 2025 2020 Ⅱ ●

阿賀中央2丁目7号1号橋 その他市道　阿賀中央2丁目7号線 2000 9.8 1.57 ＲＣ橋 阿賀中央２丁目 2023 2018 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

虹村大橋 その他市道　阿賀虹村線 2011 245 11.5 鋼橋 阿賀南1丁目 2026 2021 Ⅰ ●

えびす橋 その他市道　串山線 2007 4.7 11.4 ＲＣ橋 蒲刈町向 2024 2019 Ⅱ ●

刈浜橋 その他市道　中刈浜１号線 1964 5.6 3.6 ＲＣ橋 蒲刈町向 2026 2021 Ⅰ ●

赤土橋 その他市道　赤土線 1978 3.5 3 ＲＣ橋 蒲刈町向 2023 2018 Ⅱ ●

板田橋 2級市道　田戸宮盛線 1959 4 4.6 ＲＣ橋 蒲刈町田戸 2024 2019 Ⅰ ●

赤道橋 2級市道　田戸宮盛線 1960 2.6 3.2 ＲＣ橋 蒲刈町宮盛 2024 2019 Ⅰ ●

次回
点検
年度

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画
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明治橋 その他市道　学校前線 1935 5 3.2 石橋 蒲刈町田戸 2024 2019 Ⅱ ●

梶谷橋 その他市道　岩田線 1969 2.8 4.5 ＲＣ橋 蒲刈町向 2026 2021 Ⅰ ●

大坪橋 その他市道　大坪線 1965 3.9 5.4 ＲＣ橋 蒲刈町田戸 2023 2018 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

雁河橋 その他市道　大判線 1976 2.7 8.95 ＲＣ橋 蒲刈町宮盛 2023 2018 Ⅱ ●

上り田橋 2級市道　宮盛大浦線 1935 8 3.5 ＲＣ橋 蒲刈町宮盛 2022 2017 Ⅱ ●

雁田橋 その他市道　白毛線 2003 7.2 3.6 BOX 蒲刈町宮盛 2026 2021 Ⅱ ●

高田橋 2級市道　脇線 1999 9.65 6.25 ＲＣ橋 蒲刈町大浦 2024 2019 Ⅰ ●

大正橋 その他市道　新開横線 1922 7.3 4.45 ＲＣ橋 蒲刈町大浦 2025 2020 Ⅰ ● 補修済(2019年度)

宮田大橋 1級市道　大浦恋線 2000 10.5 5.5 ＰＣ橋 蒲刈町大浦 2022 2017 Ⅱ ●

物見橋 その他市道　原柏原線 1971 16.5 3.6 鋼橋 蒲刈町大浦 2024 2019 Ⅱ ●

赤橋 その他市道　天応南町10号線 1970 10.2 1.5 鋼橋 天応大浜１丁目 2024 2019 Ⅱ ●

日の出橋 その他市道　古新開4丁目7号線 1977 134 4.7 鋼橋 広古新開４丁目 2022 2017 Ⅱ ●

常盤橋 1級市道　横路白石線 1985 126 20.1 鋼橋 広古新開４丁目 2022 2017 Ⅰ ●

大広橋 その他市道　古新開8丁目5号線 1988 106 4.12 鋼橋 広大広２丁目 2022 2017 Ⅱ ○ ● 塗替塗装等
平成30年7月豪雨災害により被災した橋

梁

真光寺橋 その他市道　大広2丁目2号線 2021 106 2.65 木橋 広大広２丁目 2022 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ●
架け替え済(2021年度)

平成30年7月豪雨災害により

被災した橋梁

横路橋 1級市道　阿賀中央町田線 1954 5.4 11.3 ＲＣ橋 広横路１丁目 2024 2019 Ⅰ ●

下日の出橋 その他市道　古新開4丁目1号線 1974 10.5 2.8 鋼橋 広横路３丁目 2024 2019 Ⅱ ●

西横路橋 その他市道　横路2丁目1号線 1967 5.7 3.43 ＲＣ橋 広横路２丁目 2022 2017 Ⅱ ●

横路峠橋 1級市道　横路峠線 1962 2.95 3.65 ＲＣ橋 広横路２丁目 2024 2019 Ⅱ ●

横路川橋 その他市道　横路2丁目10号線 1930 2 1.69 ＲＣ橋 広横路２丁目 2023 2018 Ⅰ ●

中谷橋 その他市道　大広1丁目1号線 1969 3 7.08 ＲＣ橋 広大広１丁目 2025 2020 Ⅱ ●

上中谷橋 その他市道　大広2丁目4号線 1979 2.6 10.5 ＲＣ橋 広大広１丁目 2026 2021 Ⅰ ●

用水橋 1級市道　文化弁天橋線 1980 4.1 4.2 ＲＣ橋 広弁天橋町 2025 2020 Ⅱ ●

荒采橋 2級市道　石内線 1964 10.8 4.71 ＰＣ橋 広石内２丁目 2024 2019 Ⅰ ●

荒采2号橋 その他市道　石内3丁目2号線 1960 11 2.04 ＲＣ橋 広石内３丁目 2024 2019 Ⅱ ●

台橋 その他市道　石内1丁目3号線 1957 10.3 2.08 ＲＣ橋 広石内３丁目 2024 2019 Ⅱ ●

荒采5号橋 2級市道　石内野呂線 1977 3.3 3 ＲＣ橋 広町字金迫 2023 2018 Ⅰ ●

荒采3号橋 2級市道　石内野呂線 1955 7.27 4.19 ＲＣ橋 広町字ワラビガタン 2026 2021 Ⅱ ●

荒采4号橋 2級市道　石内野呂線 1976 3 2.46 ＲＣ橋 広町字ワラビガタン 2025 2020 Ⅰ ●

森川橋 その他市道　石内3丁目9号線 1958 7.1 3.91 ＲＣ橋 広石内４丁目 2025 2020 Ⅰ ● 補修済(2013年度)

庄司橋 2級市道　石内線 1961 6.55 1.76 ＲＣ橋 広石内４丁目 2025 2020 Ⅱ ●

虹村陸橋 2級市道　虹村1号線 1973 12.6 23 ＰＣ橋 広古新開１丁目 2025 2020 Ⅱ ● △

下二級橋 その他市道　多賀谷1丁目6号線 1975 12.5 6.4 鋼橋 広多賀谷１丁目 2024 2019 Ⅲ ● △

恵美寿橋 その他市道　広本町1丁目5号線 1972 13.1 9.31 ＰＣ橋 広本町２丁目 2024 2019 Ⅱ ●

稲荷橋 1級市道　西横路白石線 1951 8.4 4 ＲＣ橋 広古新開６丁目 2025 2020 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

多賀谷橋 1級市道　横路白石線 1954 9.1 17 ＲＣ橋 広本町３丁目 2024 2019 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

三野越橋 その他市道　大広2丁目2号線 1958 8.6 6 ＰＣ橋 広弁天橋町 2024 2019 Ⅱ ●

弁天橋 1級市道　大広中新開線 1964 8.6 6.1 ＲＣ橋 広中新開３丁目 2024 2019 Ⅱ ●

芦冠橋 その他市道　三芦1丁目5号線 1971 7 3.83 ＲＣ橋 広三芦１丁目 2024 2019 Ⅱ ●

上芦冠橋 その他市道　中迫3号線 1975 7 4 ＲＣ橋 広三芦１丁目 2024 2019 Ⅱ ● 補修済(2014年度)

下三坂地2号橋 その他市道　三芦2丁目1号線 1968 7.3 2.6 ＲＣ橋 広塩焼１丁目 2024 2019 Ⅰ ●

下三坂地3号橋 その他市道　中迫8号線 1980 7.53 3.6 鋼橋 広塩焼１丁目 2024 2019 Ⅱ ●

下三坂地橋 その他市道　三芦2丁目2号線 1966 6.82 4 ＲＣ橋 広塩焼１丁目 2023 2018 Ⅱ ●

三坂地橋 その他市道　三芦2丁目1号線 1977 2.9 2.39 ＲＣ橋 広三芦２丁目 2024 2019 Ⅰ ●

東三坂地橋 その他市道　三芦2丁目2号線 1969 2.9 3.49 ＲＣ橋 広三芦２丁目 2024 2019 Ⅰ ●

三坂地3号橋 1級市道　仁方本町塩焼線 1974 2.96 3.97 ＲＣ橋 広町字東三坂地 2026 2021 Ⅱ ●

三坂地4号橋 1級市道　仁方本町塩焼線 1979 2.14 2.58 ＲＣ橋 広町字正法地 2026 2021 Ⅲ ● △

下芦冠橋 その他市道　中迫3号線 1963 3.95 2.8 ＲＣ橋 広三芦１丁目 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

西三坂地橋 1級市道　仁方本町塩焼線 1958 4.4 5.8 ＲＣ橋 広三芦２丁目 2025 2020 Ⅱ ●

塩焼橋 その他市道　三芦2丁目9号線 1981 4.38 2 ＲＣ橋 広三芦２丁目 2024 2019 Ⅱ ●

塩焼2号橋 その他市道　塩焼1丁目13号線 1976 3.94 2.4 ＲＣ橋 広塩焼１丁目 2024 2019 Ⅱ ●

塩焼3号橋 その他市道　塩焼1丁目13号線 1972 4.03 2.76 ＲＣ橋 広塩焼１丁目 2024 2019 Ⅱ ●

北町田2号橋 その他市道　塩焼2丁目11号線 1968 3.4 4.4 ＲＣ橋 広塩焼２丁目 2024 2019 Ⅱ ●

三坂地2号橋 1級市道　仁方本町塩焼線 1960 2 3.31 ＲＣ橋 広町字東三坂地 2026 2021 Ⅱ ●

新開2号橋 その他市道　広駅前1丁目4号線 1977 2.7 6.2 BOX 広大新開１丁目 2026 2021 Ⅰ ●

次回
点検
年度

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)
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新開3号橋 1級市道　西横路白石線 1982 3.6 30.4 ＲＣ橋 広大新開３丁目３ 2024 2019 Ⅰ ●

新開4号橋 その他市道　大新開2丁目1号線 1972 2.1 5.34 ＲＣ橋 広大新開２丁目 2026 2021 Ⅱ ●

新開5号橋 その他市道　大新開2丁目2号線 1983 2 2.06 ＲＣ橋 広大新開２丁目 2026 2021 Ⅰ ●

名田橋 その他市道　広中町2号線 1980 5.2 3.35 ＲＣ橋 広白岳１丁目 2026 2021 Ⅱ ●

白岳橋 2級市道　名田白岳線 1978 6 19 BOX 広名田２丁目 2024 2019 Ⅱ ●

白岳2号橋 2級市道　名田白岳線 1965 7 8.02 ＰＣ橋 広白岳３丁目 2024 2019 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

白岳3号橋 2級市道　名田白岳線 1959 3.8 8.1 ＲＣ橋 広白岳３丁目 2024 2019 Ⅱ ●

白岳4号橋 その他市道　白岳4丁目1号線 1969 4.1 4.8 ＲＣ橋 広白岳４丁目 2022 2017 Ⅱ ●

白岳5号橋 1級市道　白岳線 1970 5.2 5.25 ＲＣ橋 広白岳４丁目 2024 2019 Ⅱ ●

白岳6号橋 1級市道　白岳線 1963 4.45 4 ＲＣ橋 広白岳４丁目 2024 2019 Ⅱ ●

相生橋 1級市道　広駅裏線 1989 16.7 16 鋼橋 広名田１丁目 2022 2017 Ⅱ ●

広駅橋 その他市道　広中町2号線 1965 8.1 1.85 ＲＣ橋 広中町 2023 2018 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

大新開橋 1級市道　白岳線 1967 5 14.7 ＲＣ橋 広白石２丁目 2024 2019 Ⅱ ●

白岳7号橋 1級市道　広駅裏支線 1970 5.55 11.2 ＲＣ橋 広白石４丁目 2024 2019 Ⅱ ●

下免田橋 その他市道　白石4丁目2号線 1969 4.38 4.54 ＲＣ橋 広白岳６丁目 2026 2021 Ⅱ ●

中免田3号橋 その他市道　白岳6丁目2号線 1982 2.85 9.45 BOX 広白岳６丁目 2026 2021 Ⅱ ●

中免田2号橋 その他市道　白岳6丁目3号線 1983 3.2 10 BOX 広白岳６丁目 2026 2021 Ⅱ ●

中免田橋 その他市道　白岳6丁目1号線 1958 3.6 5.9 ＲＣ橋 広白岳６丁目 2026 2021 Ⅱ ●

白岳8号橋 その他市道　白岳5丁目5号線 1980 3.5 6.67 ＲＣ橋 広白岳６丁目 2026 2021 Ⅱ ●

白石2号橋 その他市道　白石2丁目1号線 1978 2.9 3.13 ＲＣ橋 広白石２丁目 2026 2021 Ⅰ ●

東中両谷橋 1級市道　横路白石線 1954 2.4 5.18 ＲＣ橋 広両谷１丁目 2024 2019 Ⅱ ● 補修済(2019年度)

中両谷橋 その他市道　広駅前2丁目1号線 1958 2.6 4.93 ＲＣ橋 広両谷１丁目 2026 2021 Ⅰ ●

船上橋 その他市道　両谷3丁目1号線 1938 2.1 4.15 石橋 広両谷３丁目 2026 2021 Ⅰ ●

下杭本橋 1級市道　大新開吉松線 1964 2.7 10.3 ＲＣ橋 広吉松１丁目 2025 2020 Ⅱ ●

杭本橋 1級市道　大広吉松線 1969 2.9 6.85 ＲＣ橋 広吉松１丁目 2024 2019 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

白石橋 その他市道　白石3丁目5号線 1975 4.7 1.15 ＲＣ橋 広白石３丁目 2023 2018 Ⅰ ●

中両谷2号橋 1級市道　横路白石線 1971 3.5 9 ＲＣ橋 広両谷１丁目 2024 2019 Ⅱ ●

中両谷3号橋 その他市道　両谷2丁目3号線 1965 3.49 1.2 ＲＣ橋 広両谷２丁目 2023 2018 Ⅱ ●

中両谷4号橋 その他市道　両谷2丁目3号線 1968 2.7 5.36 ＲＣ橋 広両谷２丁目 2026 2021 Ⅱ ● 補修済(2019年度)

上杭本橋 その他市道　中新開1丁目4号線 1977 2.8 8.75 ＲＣ橋 広吉松１丁目 2026 2021 Ⅱ ●

上中橋 その他市道　吉松2丁目1号線 1963 2.4 6.56 ＲＣ橋 広吉松２丁目 2026 2021 Ⅰ ●

中橋 その他市道　中新開1丁目2号線 1999 2 6.96 ＲＣ橋 広吉松２丁目 2026 2021 Ⅰ ●

下中橋 その他市道　中新開1丁目1号線 1982 2.25 6.28 ＲＣ橋 広杭本町 2026 2021 Ⅱ ●

岩樋橋 1級市道　広駅裏線 1966 4.7 14.2 ＲＣ橋 広名田１丁目 2022 2017 Ⅱ ●

白石東谷橋 その他市道　白石4丁目4号線 1969 4.2 12.2 BOX 広白石４丁目 2024 2019 Ⅱ ●

西小坪橋 その他市道　小坪1丁目2号線 1974 13.7 9.8 ＰＣ橋 広小坪１丁目 2022 2017 Ⅱ ●

西小坪2号橋 2級市道　小坪白岳線 1968 2.3 3.15 ＲＣ橋 広小坪１丁目 2024 2019 Ⅱ ●

西小坪3号橋 2級市道　小坪白岳線 1973 2.79 2.28 ＲＣ橋 広小坪１丁目 2024 2019 Ⅱ ●

西小坪4号橋 2級市道　小坪白岳線 1976 2.51 2.31 ＲＣ橋 広小坪１丁目 2024 2019 Ⅰ ●

小坪峠橋 2級市道　小坪白岳線 1953 8.03 2.3 ＲＣ橋 広小坪１丁目 2026 2021 Ⅰ ●

下小坪橋 その他市道　小坪1丁目5号線 1973 7.3 5.5 ＰＣ橋 広小坪１丁目 2023 2018 Ⅰ ●

下小坪2号橋 その他市道　小坪1丁目4号線 1974 7.3 5.5 ＰＣ橋 広小坪１丁目 2023 2018 Ⅰ ●

下小坪3号橋 その他市道　小坪1丁目2号線 1975 7.3 9.4 ＰＣ橋 広小坪１丁目 2024 2019 Ⅱ ●

新中須賀橋 その他市道　古新開8丁目6号線 1988 9.3 5 ＰＣ橋 広中新開２丁目 2026 2021 Ⅰ ●

中大広橋 1級市道　阿賀中央町田線 1970 4.8 13.4 ＲＣ橋 広大広１丁目 2024 2019 Ⅱ ●

中横路橋 その他市道　横路2丁目2号線 1955 6.2 3.6 ＲＣ橋 広横路２丁目 2023 2018 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

徳丸2号橋 その他市道　徳丸2号線 1986 2 3.87 ＲＣ橋 広徳丸町 2026 2021 Ⅰ ●

中須賀川支線橋 その他市道　横路4丁目4号線 1987 2.4 2.93 鋼橋 広横路４丁目 2022 2017 Ⅰ ●

町田橋 1級市道　阿賀中央町田線 1989 97 13.4 鋼橋 広大広２丁目 2024 2019 Ⅱ ●

上長谷橋 その他市道　長谷1号線 1991 10.7 9 ＰＣ橋 郷原町字一ノ松山 2024 2019 Ⅰ ●

石内2丁目4号線1号橋 その他市道　石内2丁目4号線 1997 5.8 6.25 ＰＣ橋 広石内２丁目 2024 2019 Ⅰ ●

白石3丁目16号線1号橋 その他市道　白石3丁目16号線 1998 2.25 6 ＲＣ橋 広白石３丁目 2026 2021 Ⅰ ●

白石2丁目2号線1号橋 その他市道　白石2丁目2号線 1998 2.65 6 BOX 広白石２丁目 2022 2017 Ⅰ ●

中迫10号線1号橋 その他市道　中迫10号線 2004 7 7 ＰＣ橋 広中迫町 2025 2020 Ⅰ ●

中迫10号線2号橋 その他市道　中迫10号線 2004 7 5 ＰＣ橋 広中迫町 2026 2021 Ⅰ ●

次回
点検
年度

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画
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中須賀橋 その他市道　古新開8丁目5号線 2009 11.8 14.9 ＰＣ橋 広古新開９丁目 2025 2020 Ⅰ ●

東郷線1号橋 1級市道　東郷線 1979 2.5 5.6 ＲＣ橋 豊町久比 2025 2020 Ⅱ ●

東郷線2号橋 1級市道　東郷線 1994 5 4 ＲＣ橋 豊町久比 2025 2020 Ⅰ ●

中道線1号橋 1級市道　中道線 1982 6 5 ＲＣ橋 豊町久比 2025 2020 Ⅱ ●

中道線2号橋 1級市道　中道線 1988 4 5 ＲＣ橋 豊町久比 2025 2020 Ⅱ ●

天神橋 1級市道　沖友郷線 1973 2.1 3.5 ＲＣ橋 豊町沖友 2023 2018 Ⅱ ●

称名寺線1号橋 2級市道　称名寺線 1980 3.6 2.7 ＲＣ橋 豊町久比 2025 2020 Ⅰ ●

中大浦線1号橋 その他市道　中大浦線 1967 2.3 7.55 ＲＣ橋 豊町大長 2025 2020 Ⅰ ●

小長2号線1号橋 その他市道　小長二号線 1971 10 4.15 ＰＣ橋 豊町大長 2025 2020 Ⅰ ●

北谷1号線1号橋 その他市道　北谷一号線 1973 4.2 4.3 BOX 豊町大長 2022 2017 Ⅰ ●

南谷線1号橋 その他市道　南谷線 1970 7.5 5.05 ＰＣ橋 豊町大長 2026 2021 Ⅰ ●

大久線1号橋 その他市道　大久線 1976 2.3 6 ＲＣ橋 豊町大長 2025 2020 Ⅱ ●

道ノ上線1号橋 その他市道　道ノ上線 1978 2.3 4 ＲＣ橋 豊町久比 2025 2020 Ⅱ ●

桜畠線1号橋 その他市道　桜畠線（幹線） 1993 4 3.5 ＲＣ橋 豊町久比 2025 2020 Ⅱ ●

丸山線1号橋 その他市道　丸山線 1989 3 3.2 ＲＣ橋 豊町久比 2025 2020 Ⅱ ●

内山線1号橋 その他市道　内山線 1983 5.3 3.7 ＲＣ橋 豊町久比 2025 2020 Ⅱ ●

内山線2号橋 その他市道　内山線 1981 5 4.5 ＲＣ橋 豊町久比 2025 2020 Ⅱ ●

内山線3号橋 その他市道　内山線 1977 2.3 4.1 ＲＣ橋 豊町久比 2025 2020 Ⅱ ●

桂線1号橋 その他市道　桂線 1980 2.5 7 ＲＣ橋 豊町久比 2025 2020 Ⅱ ●

日差大浦線1号橋 その他市道　日差大浦線 1982 4.2 3.7 ＲＣ橋 豊町久比 2025 2020 Ⅱ ●

麗線1号橋 その他市道　麓線 1981 2.3 4.2 ＲＣ橋 豊町久比 2025 2020 Ⅰ ●

高田橋 その他市道　久比線 1985 3.6 6.5 ＲＣ橋 豊町久比 2025 2020 Ⅰ ● 補修済(2013年度)

南郷橋 その他市道　久比線 1984 3 7.08 ＲＣ橋 豊町久比 2025 2020 Ⅱ ● 補修済(2013年度)

大浦橋 その他市道　久比線 1983 4.4 4.88 ＲＣ橋 豊町久比 2025 2020 Ⅱ ● 補修済(2012年度)

白方線1号橋 その他市道　白方線 1990 2.7 3.5 ＲＣ橋 豊町沖友 2025 2020 Ⅱ ●

セーラー橋 2級市道　天応西条線 1965 10.8 4.61 鋼橋 天応西条２丁目 2024 2019 Ⅲ ●△

木村橋 その他市道　桟橋通10号線 1987 15.2 2 鋼橋 仁方桟橋通 2024 2019 Ⅲ △ ●○ 塗替塗装等

常盤橋 その他市道　仁方本町1丁目1号線 1975 14.4 6 ＰＣ橋 仁方錦町 2022 2017 Ⅱ ●

見通橋 その他市道　錦17号線 1965 16.7 2.6 鋼橋 仁方桟橋通 2022 2017 Ⅱ ●

昭和橋 その他市道　仁方本町1丁目2号線 1958 13.4 3.45 鋼橋 仁方本町１丁目 2024 2019 Ⅲ ● △

八幡橋 その他市道　仁方本町1丁目9号線 1955 7.6 3.1 ＲＣ橋 仁方本町1丁目 2026 2021 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

地蔵橋 その他市道　仁方本町1丁目27号線 1969 10.9 1.5 ＲＣ橋 仁方本町１丁目 2026 2021 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

八岩花橋 その他市道　白石4丁目5号線 1953 11.1 3.92 ＲＣ橋 仁方本町１丁目 2024 2019 Ⅱ ●

明神橋 その他市道　西神27号線 1966 10.7 2.05 ＲＣ橋 仁方西神町 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

上明神橋 その他市道　中筋10号線 1974 9 1.8 鋼橋 仁方中筋町 2023 2018 Ⅱ ●

緑橋 1級市道　仁方本町塩焼線 1957 8.5 3.4 ＲＣ橋 仁方中筋町 2025 2020 Ⅱ ●

皆実橋 その他市道　皆実15号線 1972 3.1 4.51 ＲＣ橋 仁方皆実町 2024 2019 Ⅰ ●

薬師橋 その他市道　錦13号線 1984 2.2 4.9 ＲＣ橋 仁方錦町 2024 2019 Ⅰ ●

下大畠橋 その他市道　錦10号線 1973 2.4 0.85 ＲＣ橋 仁方錦町 2023 2018 Ⅰ ●

中大畠橋 その他市道　錦14号線 1968 2 0.75 木橋 仁方錦町 2023 2018 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

上大畠橋 その他市道　錦10号線 1971 2.3 1.1 ＲＣ橋 仁方錦町 2023 2018 Ⅰ ●

奥大畠橋 その他市道　錦10号線 1969 4.3 1 木橋 仁方錦町 2023 2018 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

大津江橋 1級市道　仁方本町塩焼線 1977 4.94 4.9 ＲＣ橋 仁方宮上町 2024 2019 Ⅱ ●

松山橋 その他市道　宮上1号線 2010 3.75 3.5 ＲＣ橋 仁方宮上町 2024 2019 Ⅰ ●

正法寺橋 1級市道　仁方本町塩焼線 1976 2.6 4.33 ＲＣ橋 仁方町字正法寺 2024 2019 Ⅱ ●

北角橋 1級市道　仁方本町塩焼線 1973 2.25 2.14 ＲＣ橋 仁方町字北角 2024 2019 Ⅰ ●

薬師橋 2級市道　中筋線 1958 7.95 3.85 ＲＣ橋 仁方中筋町 2025 2020 Ⅰ ●

石休橋 その他市道　中筋2号線 1972 4.8 1.87 ＲＣ橋 仁方中筋町 2023 2018 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

中筋橋 2級市道　中筋線 1970 5.9 4.8 ＲＣ橋 仁方中筋町 2022 2017 Ⅰ ●

八幡橋 その他市道　宮上中筋線 1993 4.9 12.5 ＲＣ橋 仁方中筋町 2025 2020 Ⅰ ●

塩田橋 その他市道　仁方本町2丁目6号線 1940 3.2 0.9 木橋 仁方本町２丁目 2023 2018 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

江ノ口橋 その他市道　仁方本町3丁目2号線 1956 5.5 15.3 ＲＣ橋 仁方本町３丁目 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

上江ノ口橋 その他市道　大歳1号線 1948 5.35 7.09 ＲＣ橋 仁方大歳町 2026 2021 Ⅰ ● 補修済(2019年度)

下大歳橋 その他市道　大歳4号線 1988 6.1 1.7 ＲＣ橋 仁方大歳町 2023 2018 Ⅰ ●

中大歳橋 その他市道　仁方本町2丁目7号線 1978 4 4.4 ＲＣ橋 仁方大歳町 2026 2021 Ⅱ ●

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

次回
点検
年度

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画
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上大歳橋 その他市道　大歳13号線 1969 2 1.25 ＲＣ橋 仁方大歳町 2023 2018 Ⅰ ●

戸浜橋 その他市道　戸浜1号線 1970 9 2 ＲＣ橋 仁方町字川尻越新開 2023 2018 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

下戸田橋 2級市道　戸田東線 1976 2.67 5.99 ＲＣ橋 仁方町字戸田西 2026 2021 Ⅱ ●

上戸田橋 その他市道　戸田5号線 1980 2.44 5.67 ＲＣ橋 仁方町字戸田東 2024 2019 Ⅱ ●

小林橋 その他市道　宮上中筋線 1991 7 6.5 ＲＣ橋 仁方宮上町 2026 2021 Ⅰ ●

上中筋橋 その他市道　宮上中筋線 1975 5 10 鋼橋 仁方中筋町 2024 2019 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

豊浜1号橋 1級市道　斉海岸線 1988 2.7 3.1 ＲＣ橋 豊浜町大字斉島 2022 2017 Ⅰ ●

豊浜2号橋 その他市道　宮浦線 1978 2 1.6 ＲＣ橋 豊浜町大字斉島 2022 2017 Ⅰ ●

豊浜3号橋 その他市道　岡ノ鼻線 1991 2.8 5.05 ＲＣ橋 豊浜町大字大浜 2025 2020 Ⅱ ●

豊浜4号橋 その他市道　猪尻第１号支線 1996 3.9 4.2 BOX 豊浜町大字大浜 2022 2017 Ⅱ ●

豊浜5号橋 その他市道　猪尻第１号支線 1995 9 3.6 ＰＣ橋 豊浜町大字大浜 2025 2020 Ⅰ ●

豊浜6号橋 1級市道　大浜中央線 1992 6.5 3.6 ＲＣ橋 豊浜町大字大浜 2025 2020 Ⅱ ●

豊浜7号橋 1級市道　大浜中央線 1993 5 4 ＲＣ橋 豊浜町大字大浜 2025 2020 Ⅱ ●

豊浜8号橋 その他市道　上中道線 1994 3.9 6.3 ＲＣ橋 豊浜町大字大浜 2022 2017 Ⅱ ●

豊浜9号橋 その他市道　ダム線 1997 3 3.5 ＲＣ橋 豊浜町大字大浜 2022 2017 Ⅰ ●

豊浜10号橋 その他市道　ダム線 1990 2.1 11.5 ＲＣ橋 豊浜町大字大浜 2026 2021 Ⅱ ●

豊浜11号橋 その他市道　ダム線 1980 4.8 6.3 ＲＣ橋 豊浜町大字大浜 2022 2017 Ⅱ ●

豊浜12号橋 その他市道　ダム線 1982 2 4 ＲＣ橋 豊浜町大字大浜 2022 2017 Ⅱ ●

豊浜13号橋 その他市道　ダム線 1985 4.9 3.2 ＲＣ橋 豊浜町大字大浜 2025 2020 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

豊浜18号橋 その他市道　内浦海岸線 1989 4.4 4 ＲＣ橋 豊浜町大字豊島 2022 2017 Ⅰ ●

むろきはら橋 その他市道　山崎線 1975 126 3.5 ＲＣ橋 豊浜町大字豊島 2022 2017 Ⅱ ●

下西橋 その他市道　天応西条2丁目4号線 1955 6.8 1.8 ＲＣ橋 天応西条１丁目 2023 2018 Ⅰ ●

大積橋 その他市道　郷原西4号線 1997 62 5.27 鋼橋 郷原町字平岩 2024 2019 Ⅰ ●

芋福橋 その他市道　郷原西6号線 2002 80.6 7.2 鋼橋 郷原町字渡川 2024 2019 Ⅰ ●

大積2号橋 1級市道　郷原大積苗代線 1955 2.45 4.33 ＲＣ橋 郷原町字大積 2024 2019 Ⅱ ●

大積3号橋 その他市道　郷原西2号線 1978 3.9 3.67 ＲＣ橋 郷原町字大積 2026 2021 Ⅰ ●

大積4号橋 その他市道　郷原西1号線 1954 2.39 2.32 石橋 郷原町字大積 2026 2021 Ⅰ ●

丸子橋 その他市道　郷原西6号線 2002 32.3 5.2 ＰＣ橋 郷原町字丸子 2022 2017 Ⅰ ●

向角橋 1級市道　郷原大積苗代線 1980 21.7 6.2 鋼橋 郷原町字丸子 2022 2017 Ⅱ ●

石田橋 その他市道　郷原西31号線 2001 20.4 4.5 ＰＣ橋 郷原町字西神田 2022 2017 Ⅰ ●

中石橋 その他市道　郷原西39号線 2002 23.5 4.2 ＰＣ橋 郷原町字西神田 2022 2017 Ⅰ ●

打田ケ原橋 2級市道　惣引谷黒瀬線 2003 19.1 4.2 ＰＣ橋 郷原町字一ツ石 2022 2017 Ⅰ ●

打田ケ原2号橋 2級市道　惣引谷黒瀬線 1969 5 2.15 ＲＣ橋 郷原町字打田ケ原 2026 2021 Ⅱ ●

下長谷橋 その他市道　郷原西42号線 1971 10.2 5.6 ＰＣ橋 郷原町字西長谷 2025 2020 Ⅱ ●

長谷橋 その他市道　郷原西42号線 1962 8.4 4.4 ＰＣ橋 郷原町字西長谷 2023 2018 Ⅱ ●

古川橋 その他市道　郷原東6号線 1976 3.97 2.57 BOX 郷原町字松原 2026 2021 Ⅰ ●

古川2号橋 その他市道　郷原東7号線 1978 3.5 2.28 ＲＣ橋 郷原町字松原 2026 2021 Ⅱ ●

惣上橋 その他市道　郷原東6号線 1975 3.28 2.54 ＲＣ橋 郷原町字松原 2026 2021 Ⅰ ●

惣上2号橋 その他市道　郷原東5号線 1973 2 4.12 ＲＣ橋 郷原町字松原 2026 2021 Ⅰ ●

下地蔵平橋 その他市道　郷原西13号線 1988 5 5.2 ＲＣ橋 郷原町字ミノカヤ 2022 2017 Ⅰ ●

地蔵平橋 その他市道　郷原西14号線 1977 4.95 7.7 ＲＣ橋 郷原町字ミノカヤ 2023 2018 Ⅰ ●

奥田橋 その他市道　郷原西30号線 2003 23.8 7.7 ＰＣ橋 郷原町字西神田 2022 2017 Ⅰ ●

浜田歩道橋 その他市道　郷原西45号線 1970 93.5 1.5 鋼橋 郷原町字惣上 2024 2019 Ⅱ ●

浜田橋 その他市道　郷原西45号線 1950 84.7 4.48 鋼橋 郷原町字惣上 2024 2019 Ⅲ △ ●○ 塗替塗装等

西末広橋 その他市道　末広2丁目1号線 1991 14.7 3 ＲＣ橋 広末広１丁目 2024 2019 Ⅱ ●

下高橋 2級市道　広郷原線 1995 29 5 ＲＣ橋 郷原町字平岩 2024 2019 Ⅱ ● △

郷原西56号線1号橋 その他市道　郷原西56号線 1995 3.6 3.6 BOX 郷原町字山王 2022 2017 Ⅰ ●

大学橋 その他市道　郷原学びの丘1号線 1996 14.5 12.9 ＰＣ橋 郷原学びの丘１丁目 2024 2019 Ⅰ ●

共済橋 1級市道　内海田屋線 1954 30.1 3.9 ＲＣ橋 安浦町内海北７丁目 2022 2017 Ⅱ ●

石ケ鼻橋 1級市道　内海田屋線 1972 13.4 5.5 鋼橋 安浦町大字原畑 2022 2017 Ⅱ ●

光木橋 1級市道　内海田屋線 1973 7.3 6 ＰＣ橋 安浦町大字中畑 2024 2019 Ⅱ ●

市原大橋 1級市道　内海田屋線 1982 37 6.5 ＰＣ橋 安浦町大字中畑 2022 2017 Ⅰ ●

女子畑赤向坂1号橋 1級市道　女子畑赤向坂線 1976 5.4 9.3 BOX 安浦町大字女子畑 2024 2019 Ⅰ ●

三津口女子畑1号橋 1級市道　三津口女子畑線 1962 2.3 4 ＲＣ橋 安浦町大字女子畑 2024 2019 Ⅱ ●

岡谷橋 1級市道　安登日之浦線 1968 8.2 6.2 ＰＣ橋 安浦町安登２丁目 2024 2019 Ⅱ ●

次回
点検
年度

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
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●定期点検

○補修等工事
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点検
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中畑原畑1号橋 1級市道　中切原畑線 1980 8.1 6.2 ＰＣ橋 安浦町大字中切 2025 2020 Ⅱ ●

中畑原畑2号橋 1級市道　中切原畑線 1981 2.5 6.9 BOX 安浦町大字内平 2024 2019 Ⅰ ●

梶耶橋 1級市道　中切三本松線 1957 9.45 3.9 ＰＣ橋 安浦町大字中切 2025 2020 Ⅱ ●

小林橋 1級市道　中切三本松線 1963 7.5 4 ＲＣ橋 安浦町大字中切 2024 2019 Ⅱ ● 補修済(2018年度)

郷橋 1級市道　麻畠宮の前線 1972 17.9 4.1 ＰＣ橋 安浦町大字内海 2022 2017 Ⅱ ●

奥条橋 1級市道　岡谷日野迫線 1961 4.6 4.4 ＲＣ橋 安浦町安登西４丁目 2025 2020 Ⅱ ●

小田野原橋 1級市道　岡谷日野迫線 1959 5.7 6.65 ＲＣ橋 安浦町安登西４丁目 2024 2019 Ⅲ ●△

岡谷日野迫1号橋 1級市道　岡谷日野迫線 1970 5.9 4.1 ＰＣ橋 安浦町安登西８丁目 2024 2019 Ⅲ ●△ 補修済(2019年度)

才崎橋 1級市道　実成新開古新開線 1969 21.3 4 鋼橋 安浦町内海南５丁目 2022 2017 Ⅱ ●

子之浦跨線橋 1級市道　三津口女子畑線 1984 21.5 6.5 ＰＣ橋 安浦町三津口 2026 2021 Ⅰ ● △

北石佛橋 1級市道　安登日之浦線 1989 11.7 5.5 ＰＣ橋 安浦町大字安登 2022 2017 Ⅰ ●

升姑橋 2級市道　中跡条久多田線 1933 4.5 4.2 ＲＣ橋 安浦町安登東5丁目 2025 2020 Ⅲ ● △

中跡条久多田1号橋 2級市道　中跡条久多田線 1960 2 9 ＲＣ橋 安浦町安登 2022 2017 Ⅱ ●

原畑内平1号橋 2級市道　原畑内平線 1967 2.5 3 ＲＣ橋 安浦町内平 2022 2017 Ⅰ ●

正立寺平畑1号橋 2級市道　正立寺平畑線 1973 5.5 3.3 ＲＣ橋 安浦女子畑 2022 2017 Ⅰ ●
平成30年7月豪雨災害により被災した橋

梁

舟木竹之鼻1号橋 2級市道　舟木（段地）竹之鼻線 1971 4.1 3.7 ＲＣ橋 安浦女子畑 2022 2017 Ⅱ ●

舟木橋 2級市道　舟木（段地）竹之鼻線 1965 4.9 4.4 ＲＣ橋 安浦町女子畑 2022 2017 Ⅰ ●

甲牛亀橋 2級市道　舟木（段地）竹之鼻線 1961 2.1 5 石橋 安浦町女子畑 2022 2017 Ⅰ ●

男垣内橋 2級市道　舟木（段地）竹之鼻線 1974 5 5 ＲＣ橋 安浦町大字女子畑 2022 2017 Ⅰ ●

水尻1号線1号橋 2級市道　水尻１号線 1966 2.3 3.6 ＲＣ橋 安浦町水尻1丁目 2022 2017 Ⅰ ●

水尻1号線2号橋 2級市道　水尻１号線 1968 4.3 2.8 ＲＣ橋 安浦町水尻1丁目 2026 2021 Ⅱ ●

水尻1号線3号橋 2級市道　水尻１号線 1970 4.9 4.9 ＲＣ橋 安浦町水尻1丁目 2022 2017 Ⅰ ●

子の浦橋 その他市道　峠越子之浦線 1965 2.9 3.3 ＲＣ橋 安浦町三津口 2022 2017 Ⅱ ●

三津口4号線1号橋 その他市道　三津口４号線 1958 3.2 1.5 ＲＣ橋 安浦町 2023 2018 Ⅰ ●

三津口5号線1号橋 その他市道　三津口５号線 1933 6 2 ＲＣ橋 安浦町 2023 2018 Ⅰ ●

入後迫橋 その他市道　三津口谷子之浦線 1962 5 2.5 ＲＣ橋 安浦町三津口字子之浦 2022 2017 Ⅰ ●

子之浦2号線1号橋 その他市道　子之浦２号線 1971 3.2 4.4 ＲＣ橋 安浦町三津口字内後迫 2022 2017 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

日之浦1号線1号橋 その他市道　日之浦１号線 1965 4.5 5.1 ＲＣ橋 安浦町安登字北石佛 2022 2017 Ⅱ ●

日之浦1号線2号橋 その他市道　日之浦１号線 1952 2.2 2.25 ＲＣ橋 安浦町大字安登 2022 2017 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

三津口33号線1号橋 その他市道　三津口３３号線 1962 2.5 5.7 ＲＣ橋 安浦町三津口1丁目 2022 2017 Ⅲ ●△ ○
ひび割れ注入
断面修復等

三津口33号線2号橋 その他市道　三津口３３号線 1978 3.4 4 ＲＣ橋 安浦町三津口１丁目 2022 2017 Ⅱ ●

三津口33号線3号橋 その他市道　三津口３３号線 1961 3.4 4.1 ＲＣ橋 安浦町大字三津口 2022 2017 Ⅰ ●

三津口33号線4号橋 その他市道　三津口３３号線 1963 3.8 5.8 ＲＣ橋 安浦町大字三津口 2022 2017 Ⅱ ●

日之浦3号1号橋 その他市道　日之浦３号線 1969 4.4 3.2 ＲＣ橋 安浦町大字安登 2026 2021 Ⅲ ● △

赤谷橋 その他市道　古新開赤仁田線 1973 15.5 3.6 ＰＣ橋 安浦町内海南４丁目 2022 2017 Ⅱ ●

才崎赤仁田1号橋 その他市道　才崎赤仁田線 1975 2.3 4 ＲＣ橋 安浦町内海 2022 2017 Ⅰ ●

古新開向山1号橋 その他市道　古新開向山線 1967 19.2 2.2 鋼橋 安浦町内海南４丁目 2024 2019 Ⅱ ●

大新開南沖2号橋 その他市道　大新開南沖線 1981 2.1 2.7 ＲＣ橋 安浦町内海 2022 2017 Ⅱ ●

大新開南沖3号橋 その他市道　大新開南沖線 2020 14.5 1.7 鋼橋 安浦町中央２丁目 2022 2014 Ⅲ ○ ●
架け替え予定(2020年度)

平成30年7月豪雨災害により

被災した橋梁

永代橋 その他市道　浦尻北頓原線 1960 15 3.5 鋼橋 安浦町内海南２丁目 2022 2017 Ⅱ ●

浦尻北頓原1号橋 その他市道　浦尻北頓原線 1983 4.2 4.9 BOX 安浦町内海 2022 2017 Ⅱ ●

浦尻上橋 その他市道　沖浦尻北１号線 2020 15.4 2.1 ＲＣ橋 安浦町内海南２丁目 2022 2014 Ⅱ ○ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

架け替え済(2021年度)

平成30年7月豪雨災害により

被災した橋梁

沖浦尻北2号線1号橋 その他市道　沖浦尻北２号線 2020 16.3 1.6 鋼橋 安浦町内海南１丁目 2022 2014 Ⅲ ○ ○ ●
架け替え済(2021年度)

平成30年7月豪雨災害により

被災した橋梁

安榮橋 その他市道　バイパス大歳線 1971 11.8 6.5 ＰＣ橋 安浦町中央２丁目 2024 2019 Ⅰ ●

バイパス大歳1号橋 その他市道　バイパス大歳線 1976 3.8 3.9 BOX 安浦町内海 2022 2017 Ⅰ ●

沖浦尻北3号線1号橋 その他市道　沖浦尻北３号線 2020 16 1.3 鋼橋 安浦町内海南１丁目 2024 2014 Ⅱ △ ○ ○ ●
架け替え予定

平成30年7月豪雨災害により

被災した橋梁

北川橋 その他市道　大新開大北原垣内線 2020 10.8 2.5 ＲＣ橋 安浦町内海北３丁目 2022 2014 Ⅱ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

架け替え済(2020年度)

平成30年7月豪雨災害により

被災した橋梁

沖北川1号橋 その他市道　沖北川線 2020 11.3 1.5 鋼橋 安浦町内海北２丁目 2022 2014 Ⅱ ○ ○ ● 塗替塗装等
架け替え済(2021年度)

平成30年7月豪雨災害により

被災した橋梁

北川宮ノ前1号橋 その他市道　北川宮ノ前線 2020 10.7 1.8 ＲＣ橋 安浦町内海北３丁目 2022 2014 Ⅱ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

架け替え済(2020年度)

平成30年7月豪雨災害により

被災した橋梁

内海中畑1号橋 その他市道　内海中畑線 1966 3 3.2 ＲＣ橋 安浦町内海 2026 2021 Ⅰ ●
架け替え済(2019年度)

平成30年7月豪雨災害により

被災した橋梁

内海中畑2号橋 その他市道　内海中畑線 1969 4.7 3 ＲＣ橋 安浦町中畑 2022 2017 Ⅱ ●

屯原橋 その他市道　内海１１号線 1970 10.9 4.5 ＲＣ橋 安浦町内海北４丁目 2024 2019 Ⅰ ●

中ケ原橋 その他市道　滝山大河内１号線 1976 12.1 4.4 鋼橋 安浦町内海北４丁目 2024 2019 Ⅲ ● ○ 塗替塗装等

滝山大河内1号線1号橋 その他市道　滝山大河内１号線 1966 3 3.2 ＲＣ橋 安浦町内海 2022 2017 Ⅰ △ ○ ○ ●
架け替え予定

平成30年7月豪雨災害により

被災した橋梁

瀧山橋 その他市道　滝山大河内２号線 1957 2.8 3.2 ＲＣ橋 安浦町内海字滝山 2022 2017 Ⅱ ●

次回
点検
年度

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)
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大新開国道線1号橋 その他市道　大新開国道線 1983 2.4 27.3 BOX 安浦町中央２丁目 2024 2019 Ⅰ ●

八千代橋 その他市道　内海中切線 1937 17.6 5.6 ＲＣ橋 安浦町中央２丁目 2022 2017 Ⅲ ● △

八千代側道橋 その他市道　内海中切線 1990 17.6 2 鋼橋 安浦町中央２丁目 2024 2019 Ⅱ ●

内海大橋 その他市道　内海中切線 1935 16.2 6.1 ＲＣ橋 安浦町内海南１丁目 2022 2017 Ⅱ ●

赤仁田橋 その他市道　内海中切線 1939 14.5 9.7 ＲＣ橋 安浦町大字中切 2022 2017 Ⅱ ●

頓原橋 その他市道　鍬畑２号線 1971 18 3.5 ＰＣ橋 安浦町内海北４丁目 2022 2017 Ⅱ ●

女垣内橋 その他市道　女垣内１号線 1968 3.3 3.5 ＲＣ橋 安浦町大字女子畑 2022 2017 Ⅰ ●
ひび割れ注入
断面修復等

女垣内1号線2号橋 その他市道　女垣内１号線 1959 3 3.5 ＲＣ橋 安浦町 2023 2018 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

平成30年7月豪雨災害により被災した橋

梁

女垣内1号線1号橋 その他市道　女垣内１号線 2020 5.3 4.1 鋼橋 安浦町 2022 2017 Ⅰ ○ ●
架け替え済(2020年度)

平成30年7月豪雨災害により

被災した橋梁

青木原寺迫1号橋 その他市道　青木原寺迫線 1952 3.9 3 ＲＣ橋 青木原寺迫1号橋 2022 2017 Ⅱ ●

青木橋 その他市道　県道安浦病院線 1963 4 3.8 鋼橋 安浦町大字女子畑 2025 2020 Ⅱ ●

長迫順境谷1号橋 その他市道　長迫順境谷線 1960 4 2.8 ＲＣ橋 安浦町大字女子畑 2022 2017 Ⅰ ●

隠地橋 その他市道　宮の前宮迫線 1982 9.3 4 ＲＣ橋 安浦町 2023 2018 Ⅰ ●

円ケ谷橋 その他市道　前垣内岡之畝線 2010 5.8 2.5 ＲＣ橋 安浦町女子畑 2022 2017 Ⅰ ●

竹ケ平舟木1号橋 その他市道　竹ケ平舟木線 1969 4.5 3.7 ＲＣ橋 安浦町赤向坂字竹ヶ向 2022 2017 Ⅱ ●

新小屋橋 その他市道　竹ケ平舟木線 1959 3.7 1.95 ＲＣ橋 安浦町 2023 2018 Ⅰ ●

竹ケ平上之前1号橋 その他市道　竹ケ平上之前線 1980 6.6 2.8 ＲＣ橋 安浦町赤向坂字竹ヶ平 2022 2017 Ⅰ ●

中畑2号線1号橋 その他市道　中畑２号線 1984 5.5 2.1 ＲＣ橋 安浦町下垣内字才之原 2022 2017 Ⅰ ●

中畑3号線1号橋 その他市道　中畑３号線 2020 5.7 2.9 ＲＣ橋 安浦町大字中畑 2022 2017 Ⅱ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

架け替え済(2020年度)

平成30年7月豪雨災害により

被災した橋梁

阿計迫小橋谷1号橋 その他市道　阿計迫小橋谷線 1982 5.1 2.1 ＲＣ橋 安浦町大字中畑 2022 2017 Ⅰ ●

小学校橋 その他市道　溝ケ原山田谷線 1960 5.1 2.4 ＲＣ橋 安浦町中畑 2022 2017 Ⅰ ●

山田谷公民館1号橋 その他市道　山田谷公民館線 1956 4.4 1.9 ＲＣ橋 安浦町 2023 2018 Ⅲ ○ ●
平成30年7月豪雨災害により被災した橋

梁

山田谷公民館2号橋 その他市道　山田谷公民館線 1951 3.5 1.9 ＲＣ橋 安浦町 2023 2018 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

山田谷橋 その他市道　高野谷堂年線 1959 4.5 2.9 ＲＣ橋 安浦町大字中畑 2022 2017 Ⅰ ●

野呂川ダム打田ケ原1号橋 その他市道　野呂川ダム打田ケ原線 1969 2.3 4 BOX 安浦町中畑 2022 2017 Ⅰ ●

野呂川橋 その他市道　野呂川ダム打田ケ原線 1973 20.8 4 鋼橋 安浦町大字中畑 2022 2017 Ⅱ ●

打田ケ原橋 その他市道　市原２号線 2020 7.1 1.5 ＲＣ橋 安浦町 2024 2013 Ⅱ △ ○ ○ ●
架け替え予定

平成30年7月豪雨災害により

被災した橋梁

内平1号線1号橋 その他市道　内平１号線 1963 3.5 3 ＲＣ橋 安浦町内平 2022 2017 Ⅱ ●

内平1号線4号橋 その他市道　内平１号線 1979 2.9 3 ＲＣ橋 安浦町内平 2022 2017 Ⅰ ●

尾和首向垣内1号橋 その他市道　尾和首向垣内線 1982 2.1 6.4 ＲＣ橋 安浦町内平 2022 2017 Ⅰ ●

反り小屋谷1号橋 その他市道　反り小屋谷線 1950 4.5 3.2 ＲＣ橋 安浦町内平 2022 2017 Ⅱ ●

原筋向条1号橋 その他市道　原筋向条線 1959 3.6 1.8 ＲＣ橋 安浦町 2023 2018 Ⅰ ●

東麻畠梶耶1号橋 その他市道　東麻畠梶耶線 1965 2.8 3.5 ＲＣ橋 安浦町大字中切 2022 2017 Ⅰ ●

北平迫北小林1号橋 その他市道　北平迫北小林線 1968 8.4 3 ＲＣ橋 安浦町 2026 2021 Ⅱ ●

野呂山2号線1号橋 その他市道　野呂山２号線 1970 2.7 7.4 ＲＣ橋 安浦町中畑 2022 2017 Ⅱ ●

中畑下垣内線1号橋 その他市道　中畑下垣内線 1969 4.7 4.5 ＲＣ橋 安浦町中畑 2025 2020 Ⅱ ●

中畑4号線1号橋 その他市道　中畑４号線 1972 5 3.2 ＲＣ橋 安浦町中畑字大畠 2022 2017 Ⅱ ●

内平5号線1号橋 その他市道　内平５号線 1975 3.5 3.1 ＲＣ橋 安浦町内平 2022 2017 Ⅱ ●

赤向坂4号線1号橋 その他市道　赤向坂４号線 2020 3 3.8 ＲＣ橋 安浦町赤向坂字檜谷 2022 2017 Ⅱ ○ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

架け替え済(2021年度)

平成30年7月豪雨災害により

被災した橋梁

下向野原岡谷1号橋 その他市道　下向野原岡谷線 1962 5.6 3 ＲＣ橋 安浦町安登西3丁目 2022 2017 Ⅰ ●

下向野原上奥条1号橋 その他市道　下向野原上奥条線 1960 5.9 3.1 ＲＣ橋 安浦町 2023 2018 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

引明上奥条1号橋 その他市道　引明上奥条線 1967 7.1 1.3 鋼橋 安浦町 2026 2021 Ⅱ ●

上奥条山池1号橋 その他市道　上奥条山池線 1976 7.8 4.24 ＰＣ橋 安浦町安登西4丁目 2026 2021 Ⅰ ●

山池見行1号橋 その他市道　山池見行線 1970 5.4 2.2 ＲＣ橋 安浦町安登西10丁目 2022 2017 Ⅰ ●

岡谷下橋 その他市道　源道尻大伴線 1935 4.5 1.6 石橋 安浦町 2023 2018 Ⅰ ●

岡西橋 その他市道　源道尻堀川線 1965 3.6 2.5 ＲＣ橋 安浦町安登東1丁目 2022 2017 Ⅰ ●

安登12号線1号橋 その他市道　安登１２号線 1971 3.6 2.1 ＲＣ橋 安浦町 2023 2018 Ⅰ ●

安登12号線2号橋 その他市道　安登１２号線 1959 3.3 2.1 木橋 安浦町 2023 2018 Ⅰ ●

寸田原上橋 その他市道　安登１３号線 2020 3.2 1.9 石橋 安浦町 2022 2013 Ⅰ ○ ● 個別検討
架け替え済(2020年度)

平成30年7月豪雨災害により

被災した橋梁

カンノヲフク山立垣1号橋 その他市道　カンノヲフク山立垣線 1968 3.5 3.1 ＲＣ橋 安浦町大字安登 2022 2017 Ⅱ ●

上奈良津立垣1号橋 その他市道　上奈良津立垣線 1927 2.1 2.9 木橋 安浦町 2023 2018 Ⅲ ○ ○ ●
架け替え予定

平成30年7月豪雨災害により

被災した橋梁

上奈良津立垣2号橋 その他市道　上奈良津立垣線 2020 2.4 3 ＲＣ橋 安浦町 2022 2013 Ⅰ ●
平成30年7月豪雨災害により被災した橋

梁

上奈良津立垣3号橋 その他市道　上奈良津立垣線 2020 2.2 2.7 ＲＣ橋 安浦町大字安登 2022 2017 Ⅰ ●
平成30年7月豪雨災害により被災した橋

梁

上奈良津カンノヲフク山1号橋 その他市道　上奈良津カンノヲフク山線 1963 2.3 4 ＲＣ橋 安浦町 2023 2018 Ⅱ ●

塩谷団地3号線1号橋 その他市道　塩谷団地３号線 1980 2.2 6.5 ＲＣ橋 安浦町大字安登 2022 2017 Ⅱ ●

次回
点検
年度

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画
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松田中跡条1号橋 その他市道　松田中跡条線 1935 3.3 2 石橋 安浦町 2023 2018 Ⅱ ●

山池上奥条1号橋 その他市道　山池上奥条線 1974 7.4 2 ＰＣ橋 安浦町 2023 2018 Ⅰ ●

日野浦塩谷1号橋 その他市道　日野浦塩谷線 1975 2 3.9 BOX 安浦町大字安登 2022 2017 Ⅱ ●

才崎歩道橋 その他市道　安浦ハイツ1号線 1998 20 3 鋼橋 安浦町内海南５丁目 2026 2021 Ⅱ ● △

松ケ丘橋 2級市道　松ケ丘政畝線 1995 31.4 9.75 ＰＣ橋 焼山ひばりケ丘町 2022 2017 Ⅱ ●

桜ヶ丘歩道橋 その他市道　此原16号線 1975 28.6 1.8 鋼橋 焼山桜ヶ丘１丁目４ 2024 2019 Ⅱ ●

栄橋 その他市道　焼山西3丁目9号線 1984 29.1 6.5 ＰＣ橋 焼山西３丁目 2022 2017 Ⅰ ●

上篠橋 その他市道　焼山中央2丁目2号線 1989 30 6.2 鋼橋 焼山中央2丁目 2022 2017 Ⅱ ●

原垣内橋 その他市道　焼山中央2丁目2号線 1990 23.6 7.41 鋼橋 焼山北1丁目 2022 2017 Ⅰ ●

滑川橋 その他市道　焼山北3丁目2号線 1965 13.4 4 鋼橋 焼山北3丁目 2024 2019 Ⅲ △ ●○ 塗替塗装等

一ノ瀬橋 その他市道　焼山中央2丁目2号線 1989 30.2 6.2 鋼橋 焼山北1丁目 2022 2017 Ⅰ ●

押込大橋 1級市道　押込苗代線 1978 38.8 7.9 ＰＣ橋 焼山押込5丁目 2022 2017 Ⅱ ●

松ヶ丘3号橋 その他市道　松ケ丘2丁目2号線 1968 2.3 6.68 ＲＣ橋 焼山松ケ丘１丁目 2026 2021 Ⅲ ●

松ヶ丘4号橋 その他市道　桜ケ丘2丁目2号線 1968 2.3 4.41 ＲＣ橋 焼山松ケ丘１丁目 2026 2021 Ⅱ ●

松ヶ丘5号橋 その他市道　松ケ丘2丁目3号線 1968 2.4 4.63 ＲＣ橋 焼山松ケ丘１丁目 2026 2021 Ⅱ ●

松ヶ丘6号橋 その他市道　桜ケ丘2丁目3号線 1969 2.3 4.52 ＲＣ橋 焼山松ケ丘１丁目 2026 2021 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

松ヶ丘7号橋 その他市道　桜ケ丘2丁目2号線 1969 2.3 6.46 ＲＣ橋 焼山松ケ丘１丁目 2026 2021 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

松ケ丘2号橋 2級市道　松ケ丘政畝線 1970 7 8.9 ＰＣ橋 焼山松ケ丘2丁目 2024 2019 Ⅱ ●

滝向橋 その他市道　ひばりケ丘7号線 1973 3.7 5 ＲＣ橋 焼山ひばりケ丘町 2026 2021 Ⅲ ● △

滝向2号橋 その他市道　ひばりケ丘8号線 1973 2.6 4.93 ＲＣ橋 焼山ひばりケ丘町 2026 2021 Ⅱ ●

滝向3号橋 その他市道　ひばりケ丘1号線 1973 2.8 7.75 ＲＣ橋 焼山ひばりケ丘町 2026 2021 Ⅱ ●

滝向4号橋 その他市道　ひばりケ丘9号線 1973 2.4 4.6 ＲＣ橋 焼山ひばりケ丘町 2026 2021 Ⅲ ● △

滝向5号橋 その他市道　ひばりケ丘10号線 1974 2.5 4.2 ＲＣ橋 焼山ひばりケ丘町 2026 2021 Ⅱ ●

滝向6号橋 その他市道　ひばりケ丘11号線 1974 2.55 4.51 ＲＣ橋 焼山ひばりケ丘町 2026 2021 Ⅱ ●

滝向7号橋 その他市道　ひばりケ丘10号線 1974 3.2 4.16 ＲＣ橋 焼山ひばりケ丘町 2026 2021 Ⅱ ●

上松ケ丘橋 2級市道　松ケ丘政畝線 1975 2.4 6 ＲＣ橋 焼山松ケ丘２丁目 2023 2018 Ⅰ ●

上松ケ丘2号橋 その他市道　松ケ丘2丁目2号線 1975 2.4 5.01 ＲＣ橋 焼山松ケ丘２丁目 2026 2021 Ⅱ ●

上松ケ丘3号橋 その他市道　桜ケ丘2丁目2号線 1975 2.8 4.14 ＲＣ橋 焼山松ケ丘２丁目 2026 2021 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

上松ケ丘4号橋 その他市道　松ケ丘2丁目3号線 1976 2.7 4.64 ＲＣ橋 焼山松ケ丘２丁目 2026 2021 Ⅱ ●

上松ケ丘5号橋 その他市道　桜ケ丘2丁目3号線 1976 3.2 4.1 ＲＣ橋 焼山松ケ丘２丁目 2026 2021 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

芳井田橋 2級市道　此原焼山西線 1976 5.7 10.3 ＰＣ橋 呉市焼山此原町 2024 2019 Ⅱ ●

政畝橋 1級市道　焼山環状線 1967 4.8 8.87 ＲＣ橋 焼山桜ケ丘3丁目 2024 2019 Ⅱ ●

政畝2号橋 2級市道　松ケ丘政畝線 1965 7.5 8 鋼橋 焼山桜ケ丘３丁目 2025 2020 Ⅲ ● ○ 塗替塗装等

三ツ石橋 1級市道　焼山環状線 1982 6.7 13.5 ＲＣ橋 焼山政畝3丁目 2024 2019 Ⅱ ●

三ツ石2号橋 その他市道　焼山中央4丁目6号線 1967 5.5 5.6 ＲＣ橋 焼山中央５丁目 2026 2021 Ⅱ ●

下奥条橋 その他市道　焼山西3丁目8号線 1994 3.2 5.31 ＲＣ橋 焼山西３丁目 2026 2021 Ⅱ ●

奥条橋 その他市道　焼山西3丁目4号線 1955 2.7 2.96 ＲＣ橋 焼山西３丁目 2026 2021 Ⅱ ●

勤住橋 1級市道　焼山苗代線 1972 45 8.8 鋼橋 焼山中央2丁目 2022 2017 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

呉地橋 その他市道　焼山中央1丁目1号線 1975 9.65 3.7 ＰＣ橋 焼山中央３丁目 2026 2021 Ⅰ ●

労福橋 2級市道　焼山中央東線 1988 12.5 8.5 ＰＣ橋 焼山中央5丁目 2022 2017 Ⅱ ●

久次郎原橋 その他市道　焼山南1丁目4号線 1952 6.2 2.85 ＲＣ橋 焼山南１丁目 2026 2021 Ⅱ ●

久次郎原2号橋 その他市道　焼山南1丁目5号線 1954 4.7 4.4 ＲＣ橋 焼山南２丁目 2026 2021 Ⅱ ●

松村橋 その他市道　焼山東3丁目6号線 1976 4.15 6.67 ＲＣ橋 焼山東４丁目 2022 2017 Ⅱ ●

涼橋 その他市道　焼山南1丁目1号線 1976 2.1 4.02 ＲＣ橋 焼山東４丁目 2026 2021 Ⅰ ●

小越原橋 その他市道　神山1丁目1号線 1955 2.3 10.1 BOX 神山２丁目 2026 2021 Ⅰ ●

大島橋 その他市道　神山1丁目2号線 1953 2.31 1.73 ＲＣ橋 神山１丁目 2026 2021 Ⅰ ●

広角橋 1級市道　焼山苗代線 1970 4.05 2.55 鋼橋 焼山町字奥橋 2026 2021 Ⅲ ● ○ 塗替塗装等
平成30年7月豪雨災害により被災した橋

梁

広角2号橋 1級市道　焼山苗代線 1965 5.2 2.7 ＲＣ橋 焼山町字奥橋 2026 2021 Ⅰ ●
平成30年7月豪雨災害により被災した橋

梁

広角3号橋 1級市道　焼山苗代線 1973 4 2.7 ＲＣ橋 焼山町字奥橋 2026 2021 Ⅰ ●

槙原橋 その他市道　焼山北3丁目4号線 1954 2.6 2.75 ＲＣ橋 焼山北３丁目 2022 2017 Ⅱ ●

変電橋 その他市道　焼山北3丁目1号線 1955 4 3.8 ＲＣ橋 焼山北３丁目 2022 2017 Ⅰ ●

泉ケ丘橋 その他市道　泉ケ丘1丁目1号線 1971 4.3 11 ＲＣ橋 焼山北３丁目 2025 2020 Ⅱ ●

小田橋 1級市道　焼山熊野線 1980 10.8 8.1 ＰＣ橋 押込５丁目 2024 2019 Ⅱ ●

鎌ケ原橋 1級市道　押込苗代線 1967 4.2 6 ＲＣ橋 焼山押込6丁目 2024 2019 Ⅰ ●

水源池橋 1級市道　押込苗代線 1979 8.5 7.3 ＰＣ橋 焼山押込5丁目 2024 2019 Ⅱ ●
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年度

橋梁名 路線名
架設
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橋長
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幅員
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診断
区分

点検・補修等計画

△調査設計

橋種 所在地
補修内容

（主な措置内容）
【予定】

備考欄

●定期点検

○補修等工事
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R2 R3 R4 R5 R6

重役橋 その他市道　苗代1号線 1954 4.4 3.99 ＲＣ橋 苗代町字東垣内 2024 2019 Ⅱ ●

神出橋 その他市道　苗代5号線 1999 9 5.2 ＰＣ橋 苗代町字大歳 2026 2021 Ⅰ ●

橋詰橋 その他市道　苗代4号線 1996 8.45 5.2 ＰＣ橋 苗代町字八重垣 2026 2021 Ⅰ ●

河原田橋 その他市道　栃原2号線 1965 2.8 2.8 ＲＣ橋 苗代町字河原田 2024 2019 Ⅱ ●

下東谷橋 その他市道　栃原4号線 1955 8.5 3 ＲＣ橋 栃原町字幸向 2023 2018 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

樫原橋 その他市道　栃原1号線 1973 6.9 3.51 ＲＣ橋 栃原町字幸向 2026 2021 Ⅱ ● 補修済(2013年度)

馬橋 その他市道　栃原1号線 1966 5.22 4.03 ＲＣ橋 栃原町字檜和田 2026 2021 Ⅱ ●

湯舟橋 その他市道　栃原2号線 1990 3.15 2.5 ＲＣ橋 栃原町字荒蒔 2026 2021 Ⅰ ●

東谷橋 その他市道　栃原6号線 1956 3.6 2.94 ＲＣ橋 栃原町字荒蒔 2026 2021 Ⅱ ●

宮下橋 その他市道　栃原5号線 1951 2.7 3.6 ＲＣ橋 栃原町字東谷上 2026 2021 Ⅱ ●

上宮下橋 その他市道　栃原5号線 1991 3.85 4.7 ＲＣ橋 栃原町字東谷下 2026 2021 Ⅱ ●

鎌ケ原2号橋 その他市道　押込6丁目1号線 1970 4 6.1 ＲＣ橋 押込６丁目 2025 2020 Ⅱ ●

下西小屋橋 その他市道　宮ヶ迫1丁目24号線 1988 5.3 2.6 ＲＣ橋 焼山宮ヶ迫１丁目 2022 2017 Ⅰ ●

久次郎原橋 その他市道　焼山南1丁目11号線 1989 17.3 3.2 鋼橋 焼山南1丁目 2024 2019 Ⅱ ●

西小屋橋 その他市道　焼山北1丁目5号線 1993 4 3.26 ＲＣ橋 焼山北１丁目 2026 2021 Ⅰ ●

焼山南2丁目4号線1号橋 その他市道　焼山南2丁目4号線 1994 3.85 3.6 ＲＣ橋 焼山南２丁目 2022 2017 Ⅱ ●

中央橋 その他市道　焼山中央1丁目7号線 1952 13.9 6 ＲＣ橋 焼山西3丁目 2024 2019 Ⅰ ●

中央歩道橋 その他市道　焼山中央1丁目7号線 1970 15.4 1.9 鋼橋 焼山西3丁目 2024 2019 Ⅲ ○ ● 塗替塗装等 補修済(2020年度)

奥条橋 その他市道　焼山西3丁目7号線 1975 3.8 4 ＲＣ橋 焼山西３丁目 2026 2021 Ⅱ ●

焼山中央1号橋 その他市道　焼山北1丁目6号線 1999 22.8 16 ＰＣ橋 焼山北1丁目 2022 2017 Ⅰ ●

焼山中央2号橋 その他市道　焼山北1丁目6号線 1999 21.1 17.9 ＰＣ橋 焼山中央3丁目 2022 2017 Ⅰ ●

昭和橋 その他市道　桜ヶ丘西線 2000 38 12.8 ＰＣ橋 焼山桜ケ丘3丁目 2022 2017 Ⅰ ●

新稲荷橋 その他市道　古新開1丁目6号線 2002 14.5 17.2 ＰＣ橋 広古新開1丁目 2022 2017 Ⅱ ●

両谷1丁目2号線1号橋 その他市道　両谷1丁目3号線 2003 3.5 5.42 ＲＣ橋 広両谷１丁目 2023 2018 Ⅰ ●

鎌ヶ原3号橋 その他市道　押込熊野線 1990 4.4 10 BOX 押込5丁目 2024 2019 Ⅰ ●

阿賀中央西畑線1号橋 1級市道　阿賀中央西畑線 1933 4 20.9 ＲＣ橋 阿賀北2丁目 2024 2019 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

阿賀中央西畑線2号橋 1級市道　阿賀中央西畑線 1931 5.5 19.1 ＲＣ橋 西畑町 2024 2019 Ⅲ △ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

兎の口橋 その他市道　焼山西中央線 2010 35.1 19.8 ＰＣ橋 焼山中央1丁目 2025 2020 Ⅰ ●

新弁天橋 その他市道　中新開3丁目13号線 2012 12.1 18.8 ＰＣ橋 広中新開3丁目 2025 2020 Ⅰ ●

無名橋(632) その他市道　桜ヶ丘中央線 1970 5.1 13.4 ＲＣ橋 焼山桜ヶ丘3丁目 2026 2021 Ⅱ ●

政岡橋 その他市道　桜ヶ丘中央線 1960 4.3 6.95 BOX 焼山中央1丁目 2026 2021 Ⅰ ●

政岡歩道橋 その他市道　桜ヶ丘中央線 1975 4.6 1.5 ＲＣ橋 焼山中央1丁目 2026 2021 Ⅰ ●

政岡側道橋 その他市道　桜ヶ丘中央線 1981 4.6 1.1 鋼橋 焼山中央1丁目 2026 2021 Ⅱ ●

警固屋さくら橋 その他市道　警固屋7丁目20号線 2005 12.7 5 ＰＣ橋 警固屋7丁目 2026 2021 Ⅰ ●

長谷橋2(県：長谷橋(306603)) その他市道　郷原西68号線 1955 36.5 9.57 ＰＣ橋 郷原町字打田ヶ原 2022 2017 Ⅰ ●

郷原西61号線1号橋　（県：無名橋(306604)） その他市道　郷原西61号線 1947 5.5 6.85 鋼橋 郷原町字一ノ松光山 2022 2017 Ⅰ ●

郷原西29号線跨道橋 その他市道　郷原西29号線 2012 14.4 4 ＰＣ橋 郷原町新堂平 2022 2017 Ⅰ ●

仁方本町2丁目9号線1号橋 その他市道　仁方本町2丁目9号線 2013 2.5 4.7 ＲＣ橋 仁方本町2丁目 2022 2017 Ⅰ ●

阿賀中央西畑線3号橋 1級市道　阿賀中央西畑線 1936 4 18 BOX 阿賀北6丁目 2022 2017 Ⅱ ●

阿賀中央5丁目15号線1号橋 その他市道　阿賀中央5丁目15号線 2014 2 7.6 ＲＣ橋 阿賀中央5丁目 2022 2017 Ⅰ ●

安浦町中央2丁目1号線1号橋 その他市道　安浦町中央2丁目1号線 2014 2.2 11.3 ＲＣ橋 安浦町中央2丁目 2026 2021 Ⅰ ●

白石2丁目7号線1号橋 その他市道　白石2丁目7号線 2014 2.5 13.8 ＲＣ橋 広白石2丁目 2022 2017 Ⅰ ●

白石2丁目7号線2号橋 その他市道　白石2丁目7号線 2014 2.1 7.3 ＲＣ橋 広白石2丁目 2022 2017 Ⅰ ●

大広橋側道橋 その他市道　古新開8丁目5号線 1988 106 3 鋼橋 広大広2丁目 2022 2017 Ⅱ ●

弁天橋側道橋 その他市道　弁天橋11号線 1985 9.95 2 鋼橋 広弁天橋町 2022 2017 Ⅰ ●

仙兵衛橋(新多賀谷橋) その他市道　古新開8丁目14号線 2014 8.2 8 BOX 広古新開7丁目 2022 2017 Ⅰ ●

春日橋 1級市道　串山白枝線 1958 4.2 3.4 ＲＣ橋 蒲刈町向 2022 2017 Ⅱ ●

北奥橋 1級市道　串山白枝線 1956 2.8 3.9 ＲＣ橋 蒲刈町向 2022 2017 Ⅱ ●

南隠渡1号橋 その他市道　南穏渡1丁目1号線 2008 18.3 18.5 BOX 音戸町南隠渡1丁目 2022 2017 Ⅱ ●

橋谷線1号橋 その他市道　橋谷線 1980 2.7 3 ＲＣ橋 豊浜町大浜 2022 2017 Ⅰ ●

水尻10号線1号橋 その他市道　水尻10号線 2008 3.92 8.2 BOX 安浦町水尻1丁目 2022 2017 Ⅰ ●

原畑内平線2号橋 2級市道　原畑内平線 2010 3.13 5 BOX 安浦町内平 2022 2017 Ⅰ ●

宮原2丁目10号線1号橋 その他市道　宮原2丁目10号線 2011 2.7 6 ＲＣ橋 宮原2丁目 2022 2017 Ⅰ ●

焼山西3丁目14号線1号橋 その他市道　焼山西3丁目14号線 2008 2.9 17 BOX 焼山西3丁目 2022 2017 Ⅰ ●

七丁目橋 その他市道　警固屋4丁目27号線 1957 3.7 9 ＲＣ橋 警固屋5丁目 2022 2017 Ⅲ ●△ ○
ひび割れ注入
断面修復等
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※概算補修費用には，定期点検の費用は含まれていません。 

※補修等工事の前には，調査設計を行い詳細な補修方法を決定するため，一覧表の補修内

容及び概算補修費用は変更になる場合があります。 

※補修等工事の予定箇所については，今後の定期点検や補修の実施状況，補修技術の進

展，財政事情及や社会情勢の変化等を反映し，適宜見直します。 

 


